

Č.: SEMOD-EL74/8-262/2024

**Formulár na aktualizáciu štúdie uskutočniteľnosti  
pred vytvorením záväzku (podpisom zmluvy)**

<b>Názov projektu</b>			
<i>Investor uvedie názov projektu podľa zverenej štúdie uskutočniteľnosti. Ak investor podpisuje zmluvu iba na časť projektu z pôvodnej štúdie, uvedie názov pôvodnej ŠU a doplní názov predmetnej časti, ktorú plánuje predložiť do VO</i>			
AKVIZÍCIA PALEBNÝCH PROSTRIEDKOV PROTIVZDUŠNEJ OBRANY – Obstaranie mobilných systémov protivzdušnej obrany (SAM-M)			
<b>Stručný opis projektu</b>			
<i>Investor uvedie stručný opis predkladaného projektu</i>			
Obstaranie 6 súprav mobilných systémov protivzdušnej obrany (SAM-M) vrátane prvotného balíka munície a balíka integrovanej logistickej podpory zahŕňajúceho počítačový výcvik, zásobu náhradných dielov a záručný servis po dobu 2 rokov.			
<b>Investičné náklady projektu / TCO*</b>	<b>Pôvodná štúdia uskutočniteľnosti</b>	<b>Aktualizácia pred VO</b>	<b>Aktualizácia pred záväzkom</b>
<i>Investor uvedie výšku investičných nákladov projektu (bez rezervy)</i>	127 559 988,- €	106 752 400,- €	554 273 100,- €
<b>Odôvodnenie zmeny nákladov</b>			
<i>Investor zdôvodní rozdiel vo výške nákladov (napr. zmenu technického riešenia, nárast cien komodít a pod)</i>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Navýšenie počtu obstarávaných systémov z 1 súpravy na 6 súprav.</li> <li>- Spresnenie cenových kalkulácií obstarávacích nákladov na základe vyrokovaných podmienok.</li> <li>- Zmena/úprava technického riešenia na základe vyrokovaných podmienok a preferencií OS SR.</li> </ul>			
<b>Ekonomické prínosy projektu</b>	<b>Pôvodná štúdia uskutočniteľnosti</b>	<b>Aktualizácia pred VO</b>	<b>Aktualizácia pred záväzkom</b>
<i>Investor uvedie ekonomické prínosy projektu (diskontované)</i>	-	-	-
<b>Odôvodnenie zmeny prínosov</b>			
<i>Investor uvedie odhad ekonomických prínosov projektu, ak sa líšia od pôvodnej štúdie uskutočniteľnosti vzhľadom na zmeny počas ďalšieho procesu (napr. počas posudzovania vplyvov na životné prostredie, vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie alebo vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie) a doloží nový odhad prínosov.</i>			
<b>Pomer prínosov a nákladov (BCR)</b>	<b>Pôvodná štúdia uskutočniteľnosti</b>	<b>Aktualizácia pred VO</b>	<b>Aktualizácia pred záväzkom</b>
<i>Investor uvedie BCR projektu</i>	-	-	-

## **Odpočet zapracovania odporúčaní MF SR**

*Investor uvedie odpočet zapracovania odporúčaní MF SR vyplývajúcich z predošlého hodnotenia projektu na základe aktualizovanej štúdie uskutočniteľnosti*

- *Pre systémy krátkého dosahu potvrdiť expertný odhad nákladov životného cyklu s potenciálnym dodávateľom – nie je súčasťou aktuálneho projektu vyzbrojovania..*
- *Spresniť prevádzkové náklady na celý životný cyklus a náklady na financovanie nákupu (kurzové riziká, náklady na dlhové financovanie a pod.) – splnené.*
- *Porovnať alternatívy integrácie už zakúpeného radaru s kúpou nového radaru, porovnať ich náklady a v závislosti od výsledkov prehodnotiť rozhodnutie o kúpe nového radaru – splnené.*
- *Vytvoriť plán obstarávania munície pre prvú fázu projektu – nie je súčasťou aktuálneho projektu vyzbrojovania.*

## **Ďalšie relevantné zmeny projektu oproti pôvodnej štúdií uskutočniteľnosti**

*Investor uvedie ďalšie relevantné zmeny projektu oproti predpokladom aktualizovanej štúdií uskutočniteľnosti*

- *Bez ďalších relevantných zmien..*

## **Zoznam príloh a podkladov na hodnotenie MF SR (neverejné)**

*Investor uvedie, ktoré podklady zasiela na hodnotenie MF SR. Materiály ostávajú neverejné.*

-

\*v prípade, že je predmetom obstarávania aj prevádzka projektu (napr. pri IT projektoch) Investor uvádza celkové náklady vlastníctva (z angl.: TCO – total cost of ownership)