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Komplexné hodnotenie obrany Slovenskej republiky za rok 2011 

 

Úvod 

 

Komplexné hodnotenie obrany SR za rok je základným politicko-vojenským 

hodnotiacim dokumentom v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len 

„MO SR“).  

 

1 Politicko-strategický rámec  

  

1) Bezpečnostné prostredie v bezprostrednom okolí SR bolo stabilné. Hrozby 

a výzvy pre bezpečnosť SR boli svojím charakterom porovnateľné s predchádzajúcimi rokmi. 

Pravdepodobnosť ozbrojeného útoku proti SR alebo jej spojencom bola nízka, rizikom však 

bol rastúci vojenský potenciál niektorých štátov s dosahom aj na bezpečnosť SR, ako aj 

proliferácia raketových a jadrových technológií. Bezpečnosť euroatlantického priestoru bola 

ohrozovaná zneužívaním kybernetického priestoru, nestabilitou regiónov v blízkom okolí 

európskeho kontinentu i na Západnom Balkáne vrátane rizík spojených s náboženským 

extrémizmom a migráciou. Riziko teroristických útokov v SR bolo nízke. Pretrvávali riziká 

spojené s pôsobením organizovaného zločinu, ilegálnym obchodom so zbraňami a ich 

komponentmi, pašovaním materiálov a technológií dvojakého použitia ako aj činnosťou 

cudzích spravodajských služieb v SR. Rozsah a následky prírodných katastrof v SR boli 

oproti roku 2010 nižšie.   

2) Strategické dokumenty SR v oblasti bezpečnosti a obrany - Bezpečnostná 

stratégia SR a Obranná stratégia SR - z roku 2005 boli naďalej relevantné vo vzťahu 

k potrebám bezpečnosti a obrany SR a jej medzinárodnému postaveniu. Vývoj 

bezpečnostného prostredia a z neho vyplývajúce bezpečnostné výzvy, ale aj nové akcenty pri 

ich riešení, ktoré sa postupne presadzujú v medzinárodnom prostredí, zvýšili potrebu otvoriť 

širšiu spoločenskú diskusiu o úrovni a spôsobe plnenia úloh v uvedených strategických 

dokumentoch, a to aj v kontexte reálnych zdrojových možností SR.  

 

2 Obranná politika Slovenskej republiky 

 

Obranná politika a plánovanie  

 

3) Základný cieľ obrannej politiky SR, ktorým je zaručenie bezpečnosti občanov 

a obrany štátu, sa priebežne plnil v rámci kolektívnej obrany, vo výrazne obmedzených, 

oproti roku 2010 znížených, zdrojových podmienkach. Dôraz sa pritom kládol na udržanie 

spôsobilostí Ozbrojených síl SR (ďalej len „OS SR“) potrebných na zabezpečenie základných 

funkcií štátu v oblasti obrany, avšak na úkor ich rozvoja. Politicko-vojenská ambícia SR bola 

napĺňaná na úrovni roku 2010 na hranici akceptovateľného rizika.   

4) V rámci strategického hodnotenia obrany SR, ktoré prebiehalo od roku 2010 s 

cieľom definovať politicko-strategický rámec pre dlhodobý rozvoj obranného potenciálu SR 

vrátane OS SR a zabezpečiť stabilitu zdrojov, sa dokončila analytická fáza a začala projekcia 

rozvoja ozbrojených síl a ostatných súčastí rezortu obrany. Výsledkom procesu bola 

objektivizácia poznania stavu zaručovania obrany štátu, zintenzívnenie verejnej diskusie a 

obnovenie dialógu o tejto oblasti v politickej sfére, v neposlednom rade aj zastavenie poklesu 

obranných výdavkov SR z hľadiska ich schválenej úrovne na rok 2012, čo však nerieši 

dlhodobo pretrvávajúce deficity v spôsobilostiach OS SR. Postup v projekčnej fáze 

strategického hodnotenia obrany bol limitovaný politickou situáciou v SR v závere roka 2011 

vzhľadom na to, že rozhodnutia zásadného a dlhodobého charakteru vrátane budúceho 
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rozvoja v oblasti obrany štátu boli prenechané novej vláde SR. V dôsledku toho nebol 

definovaný ani realistický koncepčný rámec rozvoja rezortu obrany vrátane OS SR.    

5) V nadväznosti na stagnáciu koncepčného riešenia bezpečnostného systému štátu 

nenastal pokrok ani v rozvoji jeho subsystému - systému obrany štátu. Napriek požiadavkám 

na kvalitatívne parametre bezpečnostného systému SR vyplývajúcim z Bezpečnostnej 

stratégie SR a potreby riešenia tejto oblasti aj v kontexte dlhodobého rastu počtu a rozsahu 

krízových situácií na území SR bol uznesením vlády SR č. 307/2011 zrušený organizačný 

rámec prípravy novej Koncepcie bezpečnostného systému SR a ukončením plnenia 

programového vyhlásenia vlády SR v závere roka zanikol aj politický mandát na riešenie tejto 

problematiky.  

6) V mechanizmoch krízového riadenia SR nenastali zmeny. Vzhľadom na 

pokračujúcu absenciu centrálneho koordinačného orgánu krízového riadenia v SR 

koordinovalo účasť SR v systéme reakcie NATO na krízy (ďalej len „NCRS“) MO SR, 

v rámci čoho počas roku participovalo na príprave nového manuálu NCRS. SR sa zúčastnila 

cvičenia krízového manažmentu NATO CMX 11, cvičenia konzultačných procedúr v oblasti 

jadrovej politiky NATO, ako aj cvičenia krízového manažmentu EÚ CME 11, pričom hlavné 

ciele cvičení, predovšetkým schopnosť koordinovaného spolupôsobenia zainteresovaných 

orgánov štátnej správy pri riešení krízových situácií, SR splnila. Pretrvávajúcim nedostatkom 

zapojenia SR do týchto cvičení boli limitované prostriedky komunikácie v utajenom režime 

a vysoká úroveň obmeny odborného personálu.  

7) V krízovom riadení MO SR nenastala zmena. OS SR vykonali viaceré cvičenia 

zamerané na riešenie krízových situácií v rámci štátu so zložkami Ministerstva vnútra SR 

(ďalej len „MV SR“) a integrovaného záchranného systému SR (ďalej len „IZS“) vrátane 

cvičení v oblasti radiačnej, chemickej a biologickej ochrany (ďalej len „RCHBO“). Za účelom 

rozvoja medzirezortnej spolupráce bola uzavretá Zmluva medzi Ministerstvom dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja SR, MO SR a MV SR o vzájomnej spolupráci a poskytovaní 

pomoci pri pátraní po osobách, ktoré ožarujú lietadlo laserom alebo zdrojom intenzívneho 

svetla vo vzdušnom priestore SR.   

8) Kvalita plánovacích procesov rezortu obrany sa nezmenila. V porovnaní s rokom 

2010, v ktorom bol spracovaný návrh rozpočtu príjmov a výdavkov kapitoly MO SR na roky 

2011 až 2013, bol v roku 2011 okrem návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2012 až 

2014 schválený aj Programový plán rezortu ministerstva obrany na roky 2012 až 2014. Tak 

ako v roku 2010 pri príprave rozpisu rozpočtu kapitoly MO SR na rok 2011, bol aj v roku 

2011 pri príprave rozpisu rozpočtu kapitoly MO SR na rok 2012 uplatnený krízový 

manažment jeho prípravy. Dôraz bol položený na prioritné krytie zákonných náležitostí 

súvisiacich s personálom, krytie záväzkov z uzatvorených a platných zmlúv a krytie 

nevyhnutných prevádzkových výdavkov. Z dôvodu pretrvávajúcej absencie rámca 

dlhodobého rozvoja rezortu obrany a výrazne zníženého rozpočtu kapitoly MO SR sa procesy 

obranného plánovania prispôsobili limitom stanoveným kapitole MO SR, čím nebolo možné 

v jednotlivých etapách obranného plánovania zabezpečiť ich súlad a kontinuitu.  

9) Z hľadiska priorít MO SR bola na rozdiel od roku 2010 zachovaná medziročná 

stabilita. Prioritami zostali účasť v operáciách medzinárodného krízového manažmentu, 

ochrana vzdušného priestoru SR v rámci Integrovaného systému protivzdušnej obrany NATO 

(ďalej len „NATINADS“) vrátane leteckej pátracej a záchrannej služby (ďalej len „LPZS“), 

a pripravenosť OS SR na plnenie asistenčných úloh na podporu orgánov verejnej moci na 

území SR, vrátane nákupu, opravy a údržby vojenskej techniky používanej pri záchranných 

prácach a živelných pohromách.  

10) V oblasti obstarávania boli na základe novelizovaného zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov vypracované nové Smernice MO SR č. 

19/2011 o verejnom obstarávaní, ktoré posilnili kompetencie centrálneho obstarávateľa 
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v rezorte obrany. Plán obstarávania zákaziek na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 a 2013 

bol schválený v apríli 2011, pričom tak, ako v minulých rokoch, sa požiadavky na obstaranie 

zo strany rozpočtových disponentov počas roka menili podľa aktuálnych kritických potrieb 

s cieľom udržania operačných spôsobilostí na plnenie rozhodujúcich úloh OS SR. 

11) Ako súčasť hodnotiacich procesov sa v rámci strategického hodnotenia obrany 

SR vykonala hĺbková analýza stavu zaručovania obrany štátu predložená vláde SR v materiáli 

Východiská strategického hodnotenia obrany SR. Na podporu rozhodovacích procesov 

v oblasti obrany štátu boli vypracované Komplexné hodnotenie obrany SR za rok 2010, 

pravidelné správy o plnení príjmov a čerpaní výdavkov kapitoly MO SR a ďalšie dokumenty, 

niektoré z nich sa predložili na Ministerstvo financií SR, Bezpečnostnej rade SR, vláde SR 

a Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť. Vypracovaná bola aj Rezortná 

hodnotiaca správa o výsledkoch pravidelného hodnotenia rezortných programov a 

podprogramov a medzirezortného podprogramu Hospodárska mobilizácia MO SR 

rozpočtovej kapitoly MO SR za obdobie od 1.1.2006 do 30.6.2010.  

12) V rámci pravidelného cyklu procesu obranného plánovania NATO boli 

členskými štátmi NATO a medzinárodným civilným a vojenským štábom NATO posúdené 

obranné plány SR vrátane ich finančného zabezpečenia. Závery hodnotenia upozorňujú na 

potrebu komplexného prístupu vlády SR k zaručovaniu obrany štátu ako neoddeliteľnej 

súčasti národnej bezpečnosti a na nevyhnutnosť vyčleniť adekvátne zdroje na jej 

zabezpečenie. Spojenci upozornili na skutočnosť, že efektívnosť a použiteľnosť jednotiek OS 

SR s požadovanými spôsobilosťami je neustále znižovaná opakovanými škrtmi výdavkov na 

obranu, ktoré eliminujú skoršie úspory získané reštrukturalizáciou rezortu obrany 

a znižovaním počtov. V závere roka 2011 bola pozornosť venovaná príprave nového cyklu 

generovania Národných cieľov 2013 pre jednotlivé členské štáty NATO tak, aby záväzky SR 

v rozvoji obranných spôsobilostí prijímané pre ďalšie obdobie zodpovedali nevyhnutným 

potrebám obrany štátu.  

13) Organizačné zmeny na MO SR boli v porovnaní s rokom 2010 početnejšie tak 

na úrovni ústredného orgánu ako aj priamo podriadených úradov a zariadení. Popri 

reorganizácii niektorých sekcií MO SR k najvýznamnejším organizačným zmenám patrili 

zmeny súvisiace s centralizáciou verejného obstarávania, zrušením vojenskej prokuratúry, 

Vojenského folklórneho súboru Jánošík a zmeny spojené so správou budov a majetku. 

Vzhľadom na opatrenia smerujúce k zabezpečeniu niektorých služieb (fyzickej ochrany 

objektov a plnenia služieb vykurovania a obsluhy čistiarní odpadových vôd) vlastnými 

zamestnancami, motivované ekonomickou výhodnosťou, výsledná úroveň plánovaných 

počtov personálu MO SR bola porovnateľná s rokom 2010. Proces racionalizácie štruktúr MO 

SR a podriadených súčastí aj v kontexte strategického hodnotenia obrany nebol dokončený.  

14) Ochrana utajovaných skutočností v rámci MO SR bola zabezpečená na úrovni 

porovnateľnej s predchádzajúcim rokom. Na základe kontrolnej činnosti boli zistené 3 

neoprávnené manipulácie s utajovanými skutočnosťami a ďalšie priestupky. Príčinou vzniku 

porušení bola najmä nepozornosť oprávnených osôb pri manipulácií s utajovanou 

skutočnosťou a jej neoprávnené zničenie. Na požadovanej úrovni bola zabezpečená aj 

manipulácia a ukladanie utajovaných skutočností poskytnutých a prijatých v rámci 

medzinárodnej spolupráce a preprava utajovaného materiálu NATO vojenskou kuriérskou 

službou. Nedostatok finančných prostriedkov limitoval zavedenie nových technológií, ktoré 

by nahradili zastarané prostriedky šifrovej ochrany informácií, v dôsledku čoho pretrvávali 

v oblasti šifrovej ochrany informácií MO SR rezervy vo vzťahu ku koncepčným zámerom. 

Pokračoval proces III. etapy výstavby utajeného všeobecného komunikačného systému 

NATO (CRONOS) v podmienkach SR, vrátane hardvérových a softvérových úprav na 

skvalitnenie služieb.  
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Finančné zabezpečenie, správa majetku a kontrola 

  

15) Obranné výdavky SR schválené zákonom č. 498/2010 Z. z. o štátnom rozpočte 

na rok 2011 dosiahli výšku 770 472 908  Eur, čo bolo oproti roku 2010 menej cca o 7,69 % a 

pri predpokladanom HDP vo výške 69,1 mld. Eur (7. 2. 2012) to predstavuje 1,115 % HDP. 

Schválené výdavky kapitoly MO SR boli vo výške 759 774 575 Eur, čo bolo o 7,67 % 

menej ako schválené výdavky kapitoly na rok 2010. To potvrdzuje trend znižovania 

obranných výdavkov SR, resp. výdavkov kapitoly MO SR v absolútnom i relatívnom 

vyjadrení, pričom z hľadiska podielu na HDP dosiahli historicky najnižšiu úroveň.   

16) Rozpočtovými opatreniami Ministerstva financií SR bol limit výdavkov kapitoly 

MO SR upravený na sumu 762 438 585 Eur, ktorá bola o 10,76 % (91 944 153,2 Eur) nižšia 

ako upravený limit výdavkov kapitoly MO SR v roku 2010. Podiel  upraveného  rozpočtu  na  

predpokladanom HDP (69,1 mld. Eur) bol 1,10 %. Pomer výdavkov na prevádzku a rozvoj 

v upravenom rozpočte kapitoly MO SR bol 91,5 % ku 8,5 %, čo bola oproti roku 2010 

výrazná zmena v neprospech rozvoja (v roku 2010: 85,02 % ku 14,98 %). Upravený rozpočet 

rozpočtového disponenta 2. stupňa (náčelník Generálneho štábu OS SR) bol o 1 % (5,51 mil. 

Eur) nižší ako upravený rozpočet v roku 2010. Tento limit bol cca o 29 % nižší ako 

požadovali ozbrojené sily.   

17) Zníženie výdavkov kapitoly MO SR sa premietlo predovšetkým do ďalšieho 

obmedzenia rozvoja, najmä zníženia modernizácie, pokračujúceho utlmenia výcviku 

s výnimkou kľúčových deklarovaných jednotiek a v konečnom dôsledku do stagnácie plnenia 

záväzkov SR v rozvoji spôsobilostí v rámci NATO (pri väčšine Cieľov síl NATO tým 

generujúc ďalší časový sklz plnenia) a poklesu operačnej pripravenosti OS SR. Zároveň sa to 

vo významnejšej miere premietlo aj do obmedzení rutinnej štandardnej údržby objektov 

v správe MO SR, servisnej podpory komunikačných a informačných systémov, ako aj do 

prehĺbenia nedostatkov v štruktúre a množstve predpísaných zásob OS SR.    

18) V oblasti efektívnosti a transparentnosti vynakladania finančných prostriedkov 

kapitoly MO SR pokračovala aplikácia súboru systémových opatrení vyplývajúcich z 

legislatívy a uznesení vlády SR s dôrazom na zverejňovanie zmlúv a elektronické aukcie pri 

obstarávaní zákaziek a predaji nehnuteľného ale aj hnuteľného majetku štátu v správe MO 

SR. Pokračovalo znižovanie počtu spravovaných objektov, rušenie neefektívnych 

dodávateľských zmlúv, obmedzenia v oblasti služobných ciest a prijímania zamestnancov. 

Ušetrené finančné prostriedky sa použili na plnenie prioritných úloh, najmä úloh OS SR. 

Spustením prevádzky modulu Evidencia zmlúv v integrovanom informačnom systéme MO 

SR sa dosiahol prehľad čerpania finančných prostriedkov v procese obstarávania. Nepodarilo 

sa však vo významnejšej miere realizovať systémové opatrenia zamerané na zvýšenie 

energetickej efektívnosti a zníženie energetickej náročnosti prevádzky nehnuteľného majetku 

prostredníctvom realizácie pripravených projektov energetickej efektívnosti, ani dosiahnuť 

výraznejší pokrok pri zosúlaďovaní prevádzkových parametrov často penalizovaných 

vodohospodárskych objektov s podmienkami platnej legislatívy.   

19) Plnenie zámerov rozvoja infraštruktúry rezortu obrany bolo výrazne obmedzené 

zníženým limitom výdavkov, v dôsledku čoho sa z 20 projektov podprogramu Rozvoj 

infraštruktúry síl realizovalo len 7 so zameraním na dokončenie rozostavaných investičných 

akcií. Schválený rozpočet pre tento podprogram predstavoval sumu 7 822 000  Eur, čo bolo 

menej o 64,46 % oproti roku 2010. Do konca roku 2011 sa limit pre predmetnú oblasť upravil 

na sumu 7 193 292 Eur, čo bolo menej o 78,38 % ako upravený limit v roku 2010 

a predstavovalo približne 0,9 % z upraveného rozpočtu kapitoly MO SR. Popri investičnej 

výstavbe, v rámci ktorej sa dokončilo 7 investičných akcií, vrátane prioritných – modernizácia 

letiska Sliač a dobudovanie Ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť (ďalej 

len „ÚŠZV“), sa riešilo aj majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľného majetku (výkup 
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pozemkov na letisku Sliač). V závere roku 2011 boli pozastavené niektoré z plánovaných 

investičných aktivít, čo narušilo kontinuitu rozvoja infraštruktúry a zvýšilo riziká stagnácie, 

príp. zhoršovania sa technického stavu už i tak zastaraného nehnuteľného majetku v ďalšom 

období. Rozostavanosť mala naďalej klesajúcu tendenciu, najmä v súvislosti s vyčleňovaním 

nepostačujúceho limitu zdrojov na zabezpečovanie rozvoja infraštruktúry. Úroveň 

financovania tejto oblasti neumožňovala zabezpečiť udržiavanie vyhovujúceho stavu 

nehnuteľného majetku z pohľadu platnej legislatívy (technické a iné normy).     

20) Úlohy optimalizácie využívania nehnuteľného majetku sa plnili v intenciách 

koncepčných dokumentov z roku 2009. Pokračoval prevod správy a prevod vlastníctva 

prebytočného majetku štátu v správe MO SR, čo pozitívne ovplyvnilo príjmovú i výdavkovú 

časť rozpočtu. Príjmy kapitoly MO SR za predaj nehnuteľného majetku štátu boli o 33,41 % 

nižšie ako v roku 2010 v súvislosti so stagnáciou realitného trhu a skutočnosťou, že do konca 

roka neboli uzavreté ďalšie rozpracované kúpne zmluvy. Príjmy kapitoly MO SR za odpredaj 

hnuteľného majetku boli o 93,63 % vyššie ako v roku 2010 najmä ako dôsledok realizácie 

zmlúv týkajúcich sa ťažkej techniky pripravených v roku 2010. Znižovanie počtu objektov, 

častí objektov a pozemkov, ako aj počtov hnuteľného majetku štátu v správe MO SR 

generovalo aj úsporu prevádzkových nákladov a nákladov spojených s daňou z nehnuteľnosti.   

21) Vnútorné kontroly sa cielene zamerali na najviac rizikové oblasti ako 

dodržiavanie zákonnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami, verejnom obstarávaní a 

nakladaní s majetkom štátu. Opakovane sa zistili porušenia zákonov najmä pri hospodárení 

s verejnými prostriedkami, v oblasti verejného obstarávania, pri predražovaní nákupov 

a realizácii stavieb, nízkej efektívnosti, účinnosti a neprehľadnosti vynakladaných verejných 

prostriedkov a vo vykonávaní predbežnej finančnej kontroly. K závažnejším zisteniam patrili 

aj nedostatky v účelnosti a hospodárnosti pri realizácii a riadení projektov vyzbrojovania, pri 

hospodárení s materiálom, vo vybavenosti opravárenských jednotiek na vykonávanie opráv 

novozavedenej techniky, v oblasti vojskových skúšok, personálnej práce a tiež v samotnom 

systéme personalistiky. Medzi najvážnejšie kontrolné zistenia patrila strata 2,5 kg plastickej 

trhaviny a strata troch nočných pozorovacích prístrojov v útvaroch OS SR, čo sa stalo 

predmetom vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní. Nedostatky boli i na úseku 

nakladania s hnuteľným a nehnuteľným majetkom štátu, i keď tu nastalo zlepšenie pri 

nakladaní s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom štátu. Vo vzťahu k predmetu 

porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov a interných normatívnych aktov sú 

kontrolné zistenia z roku 2011 porovnateľné s kontrolnými zisteniami z roku 2010. MO SR 

zabezpečilo vykonanie vonkajších kontrol realizovaných zo strany príslušných orgánov 

vonkajšej kontroly, charakter kontrolných zistení bol porovnateľný s rokom 2010. 

Základnými príčinami vzniku zistených nedostatkov boli naďalej nedostatočná znalosť a 

aplikácia vecne príslušných právnych predpisov a interných noriem a nevyvodenie 

adekvátnych opatrení voči zamestnancom zodpovedným za zistené nedostatky.  

22) Vnútorné audity na MO SR sa zamerali na oblasť verejného obstarávania, 

účtovníctva a zverejňovanie zmlúv. Vykonané boli aj audity výkonnosti dvoch organizačných 

zložiek (v pôsobnosti MO SR a Generálneho štábu OS SR) s následnými organizačnými 

zmenami v jednej z nich.  

 

Personálne zabezpečenie rezortu obrany  

 

23) V oblasti rozvoja ľudských zdrojov rezortu obrany nenastali zásadné zmeny. 

Legislatívne a finančné podmienky v tejto oblasti neumožňovali dostatočne stabilizovať 

personál, zvyšovať jeho motiváciu a realizovať efektívnejší manažment. Predovšetkým 

personálny manažment profesionálnych vojakov naďalej čelil výzve získavať a udržať si 

kvalitný a perspektívny personál. V reakcii na to došlo k identifikácii kľúčových parametrov 
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kvalitatívnej úpravy súčasného systému personálneho manažmentu profesionálnych vojakov 

tak, aby adekvátne a flexibilne reagoval na aktuálne potreby OS SR a ekonomické možnosti 

štátu. V tomto kontexte začala príprava nového zákona o štátnej službe profesionálnych 

vojakov.   

24) Odchodovosť profesionálnych vojakov z rezortu obrany dosiahla úroveň 788 

osôb, čo bolo oproti roku 2010 menej o 83 a predstavovalo cca 5,9 % z celkových fyzických 

počtov (z toho 40,2 % odišlo na vlastnú žiadosť najmä z dôvodu zneistenia statusu v oblasti 

sociálneho zabezpečenia vojakov). Do rezortu obrany bolo zregrutovaných 444 občanov, čo 

je oproti roku 2010 o 109 viac, to však nedokázalo kvantitatívne ani kvalitatívne nahradiť 

odídených profesionálnych vojakov. Najmä v dôsledku tohto vývoja sa prehĺbil deficit 

v početnom stave OS SR a poklesla naplnenosť OS SR profesionálnymi vojakmi na úroveň 

približne 86,3 %, cca o 2,6 % menej ako v roku 2010. Zlepšila sa naplnenosť vodičmi 

ťažkých vozidiel a ťahačov. Dlhodobo najnižšia naplnenosť pretrváva v odbornosti vojenské 

zdravotníctvo, vodiči pásových vozidiel, v niektorých ženijných odbornostiach a pri 

lietajúcom personáli, čo má negatívny vplyv na plnenie súvisiacich úloh. Celkové fyzické 

počty profesionálnych vojakov v celom rezorte obrany vrátane štruktúr OS SR (bez zložiek 

vojenského spravodajstva) medziročne klesli cca o 3,1 %.  

25) V oblasti sociálneho zabezpečenia profesionálnych vojakov nenastali 

výraznejšie zmeny. Pod gesciou MV SR v spolupráci s MO SR, Slovenskou informačnou 

službou a Národným bezpečnostným úradom bola spracovaná a vládou SR prerokovaná 

Analýza sociálneho systému ozbrojených zložiek, ktorá potvrdila opodstatnenosť osobitného 

systému sociálneho zabezpečenia ozbrojených zložiek a navrhla opatrenia, ktoré by mali 

zvýšiť efektívnosť využitia finančných prostriedkov na realizáciu systému sociálneho 

zabezpečenia príslušníkov ozbrojených zložiek a vytvoriť lepšie predpoklady pre ich kariérny 

rast. Vo väzbe na politickú situáciu v SR v závere roka 2011 legislatívne práce na novele 

zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov v znení neskorších 

prepisov neboli dokončené.  

26) V oblasti zamestnaneckých vzťahov v rezorte obrany boli v súvislosti 

s aktuálnou legislatívou v tejto oblasti upravené príslušné interné predpisy. Počas roku došlo 

aj v súvislosti s reorganizačnými zmenami k zníženiu fyzických počtov zamestnancov 

v štátnej službe približne o 8,4 %. Predovšetkým z dôvodu zmeny zabezpečenia niektorých 

služieb z externého spôsobu (dodávateľsky) na výkon vlastnými zamestnancami sa zvýšil 

počet zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme približne o 1,4 %. Celkové 

spoločné fyzické počty oboch týchto kategórií zamestnancov v rámci celého rezortu obrany 

vrátane štruktúr OS SR (bez zložiek vojenského spravodajstva) boli porovnateľné s rokom 

2010.     

 

Vyzbrojovanie, modernizácia a komunikačné a informačné systémy 

  

27) Modernizácia OS SR bola minimalizovaná predovšetkým v dôsledku ďalšieho 

zníženia výdavkov kapitoly MO SR a nutnosti zabezpečenia základných funkcií rezortu 

obrany. V prevažnej miere sa realizovali zákazky zazmluvnené v predchádzajúcich rokoch. 

Obmedzenie modernizácie OS SR prehĺbilo zaostávanie obmeny zastaranej techniky.  

28) Pre Vojenskú políciu neboli v roku 2011 obstarávané žiadne komodity z projektov 

podprogramov rozvoja výzbroje techniky a materiálu (ďalej len „VTM“) a komunikačných 

a informačných systémov (ďalej len „KIS“).  

29) V oblasti rozvoja VTM sa realizoval prevažne nákup materiálu a techniky, ktorý 

sa poškodil alebo sa zničil pri riešení krízových situácií v SR a čiastkové etapy modernizácie 

leteckej techniky. V kontinuite s predchádzajúcimi rokmi došlo k poklesu vyčleňovaných 

zdrojov, schválený rozpočet pre podprogram Rozvoj VTM predstavoval sumu 15 878 453 
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Eur, upravený rozpočet 17 576 156,1 Eur (o 66,46 % menej ako upravený rozpočet v roku 

2010), čo z upraveného rozpočtu kapitoly MO SR predstavovalo približne 2,3 % a pokrývalo 

požiadavky OS SR len na 8,73 %.  

30) Z 29 projektov rozvoja VTM sa realizovalo iba 10 a to „Rádiolokačná technika“, 

„Automobil nákladný terénny stredný“, „Špeciálna technika“, „Špeciálna chemická technika“, 

„Špeciálna ženijná technika“, „Malý terénny automobil“, „Komplexná zdravotná ochrana“ 

„Modernizácia leteckej techniky“ a projekty „Medzinárodná spolupráca s NATO a EÚ“ (v 

rámci ktorého boli hradené transfery spojené s účasťou na budovaní Spojeneckého systému 

prehľadu pozemnej situácie – AGS) a „Podpora projektov rozvoja VTM“ (expertízy a štúdie 

v oblasti VTM). V niektorých z nich došlo k pozastaveniu viacerých, resp. vytvoreniu nových 

subprojektov. Na ostatné projekty neboli alokované finančné prostriedky, alebo boli presunuté 

na iné účely.  

31) Opakovane sa odložili veľké, finančne náročné projekty týkajúce sa obmeny 

hlavných druhov pozemnej výzbroje a techniky, hlavnej leteckej techniky, výzbroje 

a techniky vojskovej protivzdušnej obrany a protivzdušnej obrany štátu. Pozastavila sa aj 

realizácia väčšiny projektov a subprojektov, ktoré v predchádzajúcich rokoch prinášali aspoň 

čiastkový posun vo vybraných deklarovaných jednotkách a jednotkách vysielaných do 

operácií. Stále zhoršujúci sa stav výzbroje a techniky limituje možnosti nasadenia 

deklarovaných jednotiek v spoločných spojeneckých operáciách vysokej intenzity.  

32) Zlepšenie nastalo iba v oblasti techniky určenej na plnenie úloh pomoci orgánom 

verejnej moci v prípade prírodných katastrof s využitím účelovo viazaných finančných 

prostriedkov v rozpočte MO SR, ďalej pri technike zdravotníckych a chemických jednotiek 

a v rámci etáp čiastkovej modernizácie leteckej techniky. V realizovaných projektoch sa 

obstarala pre OS SR prevažne technika ženijného typu: 3 ks pojazdného stroja na 

vykonávanie zemných prác (malý kolesový nakladač), 10 ks prepravných plošín, 15 ks 

stredných nákladných terénnych automobilov - valník, 2 ks veľkého kolesového Dozéru, 1 ks 

samohybného kolesového lopatového rýpadla a 3 ks rýpadiel. Na Základňu pohonných hmôt 

Zemianske Kostoľany sa zakúpilo jedno cisternové požiarne vozidlo. Na zabezpečenie 

prednemocničnej starostlivosti sa obstarali 3 ks špeciálnych terénnych (sanitných) 

automobilov. Zároveň sa realizovali subprojekty zazmluvnené v predchádzajúcich rokoch a to 

dodanie 1 ks vozidla pre účely protivzdušnej obrany pozemných síl, dodanie 1 ks 

dekontaminačného vozidla pre jednotku RCHBO, a úhrada preddavku za dodanie 55 ks 

malých terénnych automobilov obstarávaných v spolupráci s Agentúrou NATO pre údržbu 

a zásobovanie (ďalej len „NAMSA“), ktoré absolvovali skrátené vojskové skúšky 

s vyhovujúcim výsledkom (dodanie v roku 2012). Opätovne sa tak potvrdil trend z minulých 

rokov, keď sa nákup techniky realizoval iba v niekoľkých kusoch. 

33) V rámci etáp čiastkovej modernizácie leteckej techniky sa pokračovalo 

v prevažnej miere v plnení zmlúv uzatvorených v minulom období (úhrada časti zmluvy za 

dodanie kompletu kontrolno-meracej techniky na MiG-29, realizovala sa dodávka výmenných 

kitov pre lietadlá L-410 UVP-E20 na zabezpečenie plnenia výsadkových úloh a úloh 

evakuácie zranených a bol rozpracovaný projekt výstavby záložného pracoviska Centrum 

riadenia a upovedomovania s fyzickým ukončením v roku 2012). Jedinou novou úlohou, ktorá 

sa začala realizovať v roku 2011, je modernizácia vrtuľníka Mi-17M na verziu pre leteckú 

pátraciu a záchrannú službu - LPZS2 s plánovaným dokončením v roku 2012. Pritom v roku 

2011 došlo k zastaveniu prevádzkovania 8 vrtuľníkov Mi-24, 5 vrtuľníkov Mi-2 a 1 vrtuľníka 

Mi-8 pred ich vyradením z výzbroje OS SR. Rastúcim problémom bola najmä obmena 

rádiolokačnej techniky, ktorá je morálne zastaraná, resp. s vyčerpaným technickým životom a 

v kontexte končiacej životnosti aj pri type, kde nie je možné predĺženie technického života, 

odkladanie obmeny zvýšilo riziko straty tejto techniky bez plnohodnotnej náhrady už 

v priebehu najbližších niekoľkých rokov.  
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34) Úsilie v rozvoji KIS bolo zamerané na dokončovanie prioritných projektov 

pokračujúcich z predchádzajúcich rokov, predovšetkým vo vzťahu k požiadavkám na KIS 

vyplývajúcich z cieľov síl. Bolo pozastavené modernizovanie dosiaľ nemodernizovaných 

súčastí s odsunom realizácie projektov do ďalšieho obdobia. Schválený rozpočet na 

podprogram Rozvoj KIS predstavoval sumu 37 907 750 Eur, upravený rozpočet bol mierne 

navŕšený na úroveň 39 759 497 Eur (o 3,69 % menej ako v roku 2010), čo z upraveného 

rozpočtu kapitoly MO SR predstavovalo približne 5,2 %, a pokrývalo požiadavky OS SR len 

na 55,02 %.  

35) Z 22 projektov rozvoja KIS sa realizovali iba 3 prioritné projekty a to „Mobilný 

komunikačný systém – MOKYS“, ktorého podiel na upravenom rozpočte podprogramu 

predstavoval 95,52 %, ďalej „Integrovaný informačný systém“ a „Budovanie a modernizácia 

informačno-komunikačných technológií Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika“, 

ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov EÚ. Na ostatné projekty neboli v schválenom 

rozpočte alokované finančné prostriedky. Dôsledkom je posunutie termínov implementácie 

pozastavených projektov, čím dochádza aj k odkladu rozvoja požadovaných spôsobilostí. 

Vzhľadom na to sa predpokladá prehodnotenie časového rámca zabezpečenia spôsobilosťami 

v oblasti riadenia, velenia a komunikácie, ktoré sú rozhodujúce na plnohodnotné pôsobenie 

OS SR v spoločnom operačnom priestore NATO. 

36) V oblasti stacionárnych komunikačných systémov nenastal rozvoj. Prevádzka 

aktuálne nasadených komunikačných technológií bola zabezpečená, ale servis zariadení v 

dôsledku absencie servisnej zmluvy pre prostredie komunikačných systémov počas prvých 

deviatich mesiacov roka, ako aj len základný a neúplný servis v mesiacoch október až 

december bol z hľadiska potrieb nevyhovujúci.  

37) Rozvoj informačných systémov sa realizoval v minimálnom rozsahu  s ohľadom 

na stanovené priority. Celková úroveň informačných systémov rezortu obrany stagnovala, 

zvýšili sa však riziká ohľadom ich spoľahlivosti a bezpečnosti z dôvodu nárastu funkcionality 

a služieb v predchádzajúcich rokoch zvyšujúcich výkonovú náročnosť avšak pri ich 

prevádzke na pôvodných hardvérových prostriedkoch s obmedzenou servisnou podporou 

v roku 2011. Tým dochádzalo k spomaleniu, občas až k nedostupnosti poskytovaných služieb. 

Napriek tomu, že sa pri ochrane kybernetického priestoru rezortu obrany používali zastarané 

hardvérové prostriedky, boli vykonané opatrenia na udržanie jeho ochrany a bezpečnosti na 

úrovni porovnateľnej s rokom 2010. 

38) V oblasti mobilných komunikačných systémov - projekt MOKYS pokračoval 

v zmysle predmetu zmluvy testovaním funkčnosti platforiem overovacej série podsystému 

systému MOKYS s vyhovujúcim výsledkom. Na ich základe začala sériová výroba platforiem 

a do konca roku 2011 boli dodané platformy podľa kontraktu (15 ks + ďalších 10 ks pôvodne 

plánovaných dodať v roku 2012, ktoré sa uhradia v roku 2012), čím sa zvýšilo percento 

vybavenia OS SR platformami MOKYS. Dodaných bolo 10 ks nosičov kontajnerov MOKYS 

a vykonané vojskové skúšky (nosič typového radu MAN 8x8) s nevyhovujúcim výsledkom. 

Napriek značným investíciám do tohto projektu bol aj v roku 2011 systém MOKYS 

nefunkčný. Realizácia projektu prebieha v časovom sklze približne 3 roky. V roku 2011 sa 

neriešilo vybavenie OS SR bojovou rádiovou technológiou interoperabilnou so systémom  

MOKYS, pričom bojový rádiový systém (rádiostanice dodané v predchádzajúcich rokoch) 

z hľadiska komplexných požiadaviek na interoperabilitu je nevyhovujúci. Tento stav 

dlhodobo ohrozuje úroveň spôsobilostí riadenia a velenia OS SR pri zabezpečovaní obrany 

štátu a plnení medzinárodných záväzkov SR.    

39) Systém velenia a riadenia taktického stupňa (C2SYS-TS) bol dostupný pre 

jednotky do stupňa družstvo iba u jedného mechanizovaného práporu. Celkovo bol stav 

C2SYS-TS na úrovni roku 2010.  
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40) V procesoch obstarávania VTM a KIS oproti 2010 nenastala kvalitatívna 

zmena, boli identifikované rovnaké problémy predovšetkým nedodržanie termínu predloženia 

kompletných požiadaviek u niektorých komodít, resp. ich nepredloženie vôbec, chyby, resp. 

chýbajúce technické charakteristiky požadovaných komodít a služieb a nepružná komunikácia 

medzi predkladateľom požiadavky, užívateľom a obstarávateľom.  

41) V rámci medzinárodnej spolupráce v oblasti vyzbrojovania nenastali zásadné 

zmeny. SR pokračovala v aktivitách v rámci Konferencie národných riaditeľov pre 

vyzbrojovanie (CNAD), pričom podporila reformu jej štruktúr. Na základe bilaterálnej zmluvy 

s NAMSA bol riešený projekt obstarávania malých terénnych automobilov. V porovnaní 

s rokom 2010 nedošlo v spolupráci s Európskou obrannou agentúrou (ďalej len „EDA“) 

k žiadnym podstatným zmenám, SR podpísala programový dohovor o začatí realizácie 

projektu Európskej vzdušnej prepravnej flotily (ďalej len „EATF“) zameraného na spoločné 

používanie prostriedkov vojenskej leteckej dopravy, ktoré sú k dispozícii v participujúcich 

členských štátoch. Vypracovaná bola analýza efektívnosti doterajšieho pôsobenia SR v 

projektoch a agentúrach NATO  a EÚ v oblasti vyzbrojovania a KIS, ktorá potvrdila, že SR 

z väčšej časti je len platcom členských poplatkov s minimálnym prínosom pre OS SR a 

priemyselné subjekty SR a stanovila úlohy spolupráce s novovytváranými agentúrami NATO. 

 

Legislatívny rámec obrany  

 

42) Platná legislatíva vytvárala podmienky na zabezpečenie obrany štátu v rámci 

kolektívnej obrany, na plnenie medzinárodných záväzkov v tejto oblasti a na výkon štátnej 

služby profesionálnych vojakov. K rozvoju právneho rámca prispel zákon č. 106/2011 Z. z., 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení  a dopĺňa zákon č. 

569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších 

predpisov, ktorým sa upravila problematika miesta vykonávania odvodov, oznamovacej 

povinnosti občanov, ktorým vznikla branná povinnosť a boli uznaní za invalidných alebo sú 

zdravotne ťažko postihnutí, oznamovacej povinnosti zamestnávateľa vo vzťahu k územnej 

vojenskej správe a rozsahu odbornej prípravy vojakov v zálohe zaradených do aktívnych 

záloh. Účelom zákona č. 315/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2005 Z. z. o 

štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl SR a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov bola transpozícia smernice Rady EÚ týkajúcej sa 

rodičovskej dovolenky vojakov do právneho poriadku SR. Zákonom č. 396/2011 Z. z., ktorým 

sa mení a dopĺňa zákon č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom 

overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení zákona č. 277/2009 Z. z. sa 

zosúladila legislatíva SR s novými požiadavkami NATO a precizovali postupy v tejto oblasti. 

Nadväzne bola schválená vyhláška MO SR upravujúca podrobnosti postupov a povinností pri 

spracúvaní návrhov kodifikačných údajov a vyhláška MO SR ustanovujúca podrobnosti 

v oblasti identifikácie rizík produktu a rizík výrobcu, poskytovateľa alebo dodávateľa 

produktu v procese štátneho overovania kvality. Do legislatívneho procesu bol uvedený návrh 

zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, 

ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii 

miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s cieľom vytvoriť podmienky na 

voľný vstup širokej verejnosti na územie vojenského obvodu v čase, keď na tomto území nie 

sú vykonávané činnosti a výcvik zložiek štátu, pripravujúcich sa na plnenie úloh obrany 

a bezpečnosti štátu, ako aj umožniť využívanie vojenského obvodu okrem ozbrojených síl aj 

ozbrojenými zbormi a záchrannými zložkami (schválený ako zákon č. 96/2012 Z. z.).  
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43) MO SR participovalo na príprave ďalších zákonov týkajúcich sa obrany štátu 

predovšetkým v oblasti ochrany osobných údajov, zlúčenia vojenskej prokuratúry a civilnej 

prokuratúry a vysielania civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového 

manažmentu mimo územia SR. Do legislatívneho procesu bol uvedený návrh zákona o 

výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tiež 

návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s cieľom okrem iného 

upraviť aj osobitné podmienky pre zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti 

(schválený ako zákon č. 91/2012 Z. z.).   

  

Medzinárodná spolupráca  

 

44) Na presadzovanie svojich bezpečnostných záujmov využívala SR členstvo v 

medzinárodných organizáciách, mnohonárodnú a bilaterálnu spoluprácu. Príprava národných 

stanovísk v oblasti obrany vychádzala zo strategických dokumentov SR a využívala rezortné 

koordinačné mechanizmy pre NATO a EÚ ako aj spoluprácu s rezortom zahraničných vecí, 

pričom nastal pozitívny posun v oblasti tvorby pozícií v rámci Spoločnej bezpečnostnej 

a obrannej politiky EÚ. Úroveň kvalifikovaného spracovania a efektívneho presadzovania 

národnej pozície v jednotlivých oblastiach bola limitovaná technickými podmienkami pre 

komunikáciu ústredia so zastúpeniami SR pri NATO a EÚ a medzi MO SR a Ministerstvom 

zahraničných SR v utajovanom režime ako aj finančne obmedzenými možnosťami účasti 

zástupcov ústredia na rokovaniach v zahraničí.   

45) SR sa v rámci NATO aktívne zapájala do konzultácií k rozpracovaniu 

strategických, koncepčných a implementačných dokumentov NATO v nadväznosti na platnú 

Strategickú koncepciu NATO s dôrazom na Politickú smernicu NATO, prehodnotenie 

zostavy pre obranu a odstrašenie, stanovenie merateľných ukazovateľov rozvoja obranných 

spôsobilostí, reformu veliteľskej štruktúry NATO a agentúr NATO ako aj projekt 

protiraketovej obrany a rozvoj kybernetickej obrany. V kontexte iniciatívy generálneho 

tajomníka NATO zameranej na rozvoj obranných spôsobilostí v podmienkach obmedzených 

zdrojov na obranu formou tzv. inteligentnej obrany (Smart Defence) SR prijala rozhodnutie 

o zapojení sa do štyroch projektov v oblasti: výcviku a vzdelávania, zdravotníckej podpory, 

RCHBO a projektu spolupráce centier výnimočnosti NATO. SR deklarovala svoju ochotu 

participovať na spoločnom financovaní prvkov Aktívnej vrstvenej protiraketovej ochrany 

bojiska (ALTBMD) ako budúcej súčasti protiraketovej obrany teritória členských štátov 

NATO. Pokračovalo zapojenie v mnohonárodných programoch a projektoch budovania 

spôsobilostí, akými sú Spojenecký systém prehľadu pozemnej situácie (AGS), Dočasné 

riešenie strategickej leteckej prepravy a Mnohonárodný policajný prápor NATO (ďalej len 

„MNMP BAT“). V rámci Programu NATO boja proti terorizmu bolo na území SR aktivované 

ako medzinárodná vojenská organizácia Centrum výnimočnosti pre oblasť odstraňovania 

výbušných prostriedkov (ďalej len „CoE EOD“) vrátane zapojenia iných štátov. SR sa zapojila 

aj do činnosti Mnohonárodného logistického koordinačného centra. Pri schvaľovaní novej 

partnerskej politiky NATO podporovala jej spružnenie a zefektívnenie pri zachovaní 

primeranej pozornosti doterajším partnerom, osobitne zo západného Balkánu. Pretrvávala 

nízka obsadenosť tabuľkových miest vo veliteľských štruktúrach NATO oproti záväzkom SR. 

46) SR prispievala do tvorby a realizácie Spoločnej bezpečnostnej a obrannej 

politiky EÚ s dôrazom na operácie EÚ. Podporila zachovanie súčasnej orientácie operácie 

ALTHEA, zároveň zrealizovala reštrukturalizáciu príspevku OS SR do tejto operácie. Jeden 

príslušník OS SR pôsobil v monitorovacej misii (EUMM) v Gruzínsku. SR podporila 

plánovaciu fázu operácie EÚ v súvislosti s konfliktom v Líbyi vyčlenením jedného 

príslušníka OS SR do veliteľstva operácie v Taliansku. SR sa podieľala na financovaní 
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ďalších operácií EÚ prostredníctvom mechanizmu ATHENA, pričom v procese jeho revízie 

podporovala spoločné financovanie všetkých druhov prepravy v prípade nasadenia bojových 

skupín EÚ (ďalej len „EU BG“). Pokračovala v účasti v programoch a projektoch EDA 

vrátane projektu EATF a finančne prispievala na fungovanie Satelitného centra EÚ. Napriek 

politickej deklarácii podpory zo strany SR nedošlo k posunu v jej praktickom zapojení do 

spolupráce členských štátov EÚ pri rozvoji spôsobilostí prostredníctvom iniciatívy EÚ 

v oblasti združovania a zdieľania. SR aktívne podporovala prehlbovanie spolupráce medzi EÚ 

a NATO a to najmä pri rozvoji obranných spôsobilostí a zamedzení duplikáciám.  

47) V rámci OSN plnila SR svoje záväzky v oblasti budovania medzinárodného mieru 

a udržiavania bezpečnosti predovšetkým prispievaním do mierových a pozorovateľských  

misií OSN na Cypre a Blízkom východe.  

48) V rámci V4 najvýznamnejším úspechom slovenského predsedníctva V4 (júl 2010 

– jún 2011) bola politická dohoda na úrovni ministrov obrany z mája roku 2011 o vytvorení 

spoločnej EU BG s pohotovosťou v prvom polroku 2016. V priebehu roka sa uskutočnili 

viaceré rokovania o možných príspevkoch štátov. K ďalším výsledkom predsedníctva SR 

patrí zlepšenie konzultačných mechanizmov vo vzťahu k témam spoločného záujmu v rámci 

NATO a EÚ, vytváraný mnohonárodný kurz bezpečnosti a obrany v pilotnej verzii na báze 

česko-slovenskej spolupráce s predpokladom otvorenia v roku 2012, zlepšenie expertných 

konzultácií pre rozvoj spolupráce pri tvorbe spôsobilostí a v oblasti vyzbrojovania vrátane 

rozpracovania návrhov na rozšírenie spolupráce národných riaditeľov pre vyzbrojovanie. 

49) SR pokračovala v projekte mnohonárodného ženijného práporu TISA, v rámci 

čoho sa príslušníci OS SR zúčastnili medzinárodného veliteľsko-štábneho cvičenia  

v Maďarsku. Na podporu mnohonárodnej spolupráce sa SR zapojila do zoskupenia 

Regionálna obranná spolupráca štátov strednej Európy. 

50) Bilaterálna politicko-vojenská spolupráca sa orientovala predovšetkým na 

hlavných spojencov a partnerov. S USA sa spolupráca v oblasti výcviku, vzdelávania 

a rozvoja spôsobilostí prehĺbila v súvislosti s prípravou a nasadením príspevkov OS SR do 

operácie ISAF. V rámci spolupráce s Českou republikou bola uzavretá medzivládna dohoda 

týkajúca sa oblastí vojenského leteckého výcviku, zabezpečenia leteckých cvičení, vojenskej 

leteckej prepravy, systému NATINADS a vykonávací protokol medzi rezortmi obrany oboch 

štátov o spolupráci v oblasti strategického vzdušného zdravotníckeho odsunu, zároveň 

lekársky personál Armády Českej republiky pomáhal na území SR po vyhlásení núdzového 

stavu z dôvodu hromadných výpovedí lekárov, v súvislosti s prípravou príspevku SR do 

operácie ISAF sa zintenzívnila tiež spolupráca vojenských polícií oboch štátov. Došlo k 

rozvoju spolupráce so Srbskom a Austráliou v súvislosti s účasťou v operáciách, aktivizácii 

vzťahov s Irakom a Indiou, ako aj k nadviazaniu novej úrovne spolupráce s ďalšími štátmi, 

ktorá môže mať v budúcnosti nielen vplyv na vojensko-politickú, ale i hospodársku 

spoluprácu (Švédsko, Gruzínsko, Azerbajdžan). S ostatnými štátmi prebiehala spolupráca na 

úrovni porovnateľnej s predchádzajúcim rokom.  

51) V oblasti rozvoja medzinárodnej zmluvnej základne MO SR uzatvorilo 4 

medzinárodné zmluvy, ktoré sa týkali cvičení, letovej prevádzky a rámcovej spolupráce vo 

vojenskej oblasti. Zároveň uzatvorilo 43 technických dohôd, memoránd o porozumení, nót 

o pristúpení a protokolov, ktoré upravili podmienky vykonania medzinárodných vojenských 

cvičení na území SR alebo mimo územia SR, pôsobenia v operáciách, podpory hostiteľskej 

krajiny, strategickej vzdušnej prepravy vrátane zdravotníckeho odsunu, riadenia vzdušných 

operácií, ďalej činnosť centier výnimočnosti NATO a spravodajského centra NATO, 

mnohonárodného logistického koordinačného centra, rozvoj spôsobilostí a spoluprácu 

v oblasti výmenných rekreácií.  

52) V oblasti kontroly zbrojenia, odzbrojenia a budovania dôvery a bezpečnosti si 

SR splnila všetky povinnosti vyplývajúce z medzinárodných právne i politicky záväzných 
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zmlúv, dohovorov a dokumentov. V koordinácii so spojencami SR vykonala mnohonárodné 

inšpekcie na územiach záujmových krajín. V reakcii na pokračujúce pozastavenie 

implementácie Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe zo strany Ruskej federácie 

sa SR v koordinácii s členskými štátmi NATO rozhodla pozastaviť poskytovanie vojenských 

informácií Ruskej federácií a neakceptovať inšpekcie tohto štátu na území SR. V súlade 

so Zmluvou o otvorenom nebi sa uskutočnil prvý spoločný pozorovací let SR s ďalším štátom 

nad územím tretej strany s prínosmi v rovine politickej, expertnej i finančnej. V rámci 

Opatrení na posilnenie dôvery a bezpečnosti v Európe uskutočnila SR na svojom území 

najvýznamnejšie aktivity v súlade s ustanoveniami Viedenského dokumentu 1999 (návšteva 

vojenských zariadení, ukážky techniky). V oblasti Dohody o zákaze alebo obmedzení použitia 

určitých konvenčných zbraní sa SR podieľala na vytváraní protokolu na obmedzenia a zákazy 

použitia kazetovej munície.  

 

3 Ozbrojené sily Slovenskej republiky  

 

Plnenie hlavných úloh 

 

53) OS SR zabezpečovali hlavné úlohy obrany štátu v rámci kolektívnej obrany 

v zložitých zdrojových podmienkach, ktoré vyžadovali sústrediť úsilie na tri priority 

stanovené náčelníkom Generálneho štábu OS SR:  

Priorita č. 1 bola splnená v stanovenom rozsahu zabezpečením úloh v operáciách 

medzinárodného krízového manažmentu, úloh ochrany vzdušného priestoru SR v rámci 

NATINADS, úloh LPZS a posilnením pripravenosti OS SR na plnenie úloh krízového 

manažmentu na území SR.  

Priorita č. 2 bola splnená s obmedzeniami dosiahnutím minimálnej akceptovateľnej 

úrovne kritických spôsobilostí príspevkov OS SR v zmysle medzinárodných záväzkov do 

NRF 2012 a CoE EOD, nenastal však pokrok budovaní Nasaditeľného modulu 

komunikačných a informačných systémov pre NATO (ďalej len „NATO DCM“), celková 

pripravenosť jednotky zostala na úrovni roku 2010, predovšetkým z dôvodu nedoriešenia 

dislokácie vrátane potrebnej úpravy infraštruktúry a nízkej personálnej naplnenosti.  

Priorita č. 3 zameraná na dosiahnutie a udržanie minimálnej akceptovateľnej úrovne 

kritických spôsobilostí Cieľov síl NATO a príspevkov OS SR v zmysle medzinárodných 

záväzkov vrátane jednotiek OS SR pre NRF 2011 a NRF 2013, bola splnená s obmedzeniami. 

Tieto vyplývali z nedostatkov v operačnej pripravenosti u viacerých jednotiek pripravovaných 

v rámci cieľov síl, kde pretrvávali obmedzenia v pripravenosti personálu, technickom 

zabezpečení a úrovni výcviku ako výsledok dlhodobého zaostávania modernizácie vrátane 

finančného poddimenzovania opráv a tvorby zásob a nedostatkov v rozvoji personálu vrátane 

jazykových spôsobilostí.  

54) Operačná pripravenosť jednotiek a veliteľstiev OS SR v roku 2011 mala 

klesajúcu tendenciu z dôvodu dlhodobo pretrvávajúcich problémov a nedostatkov 

vyplývajúcich zo znižovania pridelených finančných prostriedkov s dopadom na personálnu 

naplnenosť, materiálnu vybavenosť a následne aj na úroveň výcviku. Prioritizácia finančných 

prostriedkov v prospech deklarovaných jednotiek aj v roku 2011 prehlbovala rozdiely 

v operačnej pripravenosti deklarovaných a nedeklarovaných jednotiek. 

          55) Úlohy príspevku SR do Síl reakcie NATO (ďalej len „NRF“) 2011 boli 

v pohotovostnej fáze splnené. Počas prípravy deklarovaného príspevku SR do NRF 2012 

neboli identifikované závažné nedostatky, ktoré by ovplyvnili jeho prípravu, príspevok bol 

certifikovaný a dosiahol plnú operačnú spôsobilosť. Z príspevku bol počas roku vyňatý prvok 

predsunutí leteckí navádzači (FAC) z dôvodu nedoplnenia materiálom, ktorý je požadovaný 

pre danú spôsobilosť. 
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56) Vojenská polícia splnila hlavné úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných 

právnych predpisov a medzinárodných záväzkov SR. Na úroveň pripravenosti deklarovaných 

jednotiek Vojenskej polície pozitívne vplývala účasť na medzinárodných cvičeniach v SR 

a zahraničí, súčasne však pretrvávali nedostatky v materiálnej pripravenosti.  

57) V rámci plnenia asistenčných úloh na podporu orgánov verejnej moci OS SR 

poskytli na území SR pomoc pri hasení požiarov, pri povodniach, boli poskytnuté 

premosťovacie prostriedky, súčinnosť pri pátraní po nezvestnej osobe a počas Majstrovstiev 

sveta v ľadovom hokeji v SR. Celkom bolo na riešenie krízových situácií v SR nasadených 

634 príslušníkov OS SR a 43 kusov techniky (vrtuľníky, dopravná a špeciálna technika). 

Úlohy boli splnené na dobrej úrovni, porovnateľnej s predchádzajúcimi rokmi, limity 

poskytovanej pomoci naďalej vyplývali predovšetkým z technických možností a úrovne 

materiálno-technického zabezpečenia OS SR.    

 

Účasť v operáciách a misiách 

 

58) Na konci roku 2011 pôsobilo celkovo 552 profesionálnych vojakov v 6 operáciách 

a misiách pod vedením NATO, EÚ a OSN, čo je oproti roku 2010 zvýšenie o 32 vojakov pri 

rovnakom počte operácií. Z hľadiska proporcionality účasti OS SR v operáciách sa podiel 

operácií a misií pod vedením NATO a EÚ zvýšil približne na 70,6 %. Z rozpočtu kapitoly 

MO SR bolo na pôsobenie jednotiek OS SR v operáciách a misiách medzinárodného 

krízového manažmentu vyčerpaných 43 745 192,7 Eur, čo je o 2,83 % menej ako v roku 

2010. Pretrvávalo nedoriešené finančné zabezpečenie neplánovaných príspevkov do operácií 

a misií medzinárodného krízového manažmentu, resp. nasadenia OS SR v rámci NRF a EU 

BG tak, aby sa nerealizovalo na úkor prevádzky a rozvoja OS SR.  

59) V prioritnej operácii NATO - ISAF v Afganistane pôsobila multifunkčná ženijná 

rota OS SR v Kandaháre, ďalší profesionálni vojaci plnili úlohy v provinčnom 

rekonštrukčnom tíme a v strážnych jednotkách na základniach v Kandaháre a Tarin Kowt a v 

tíme EOD. Niektorí príslušníci strážnej jednotky v Kandaháre a príslušníci tímu EOD boli 

ocenení nadriadenými veliteľmi vrátane medzinárodného velenia, resp. zo strany spojencov. 

V operačnom a výcvikovom tíme (OMLT) pre logistické zabezpečenie po navŕšení počtu 

príslušníkov OS SR v roku 2011 prevzala SR vedúcu úlohu. V súlade s mandátom Národnej 

rady SR z roku 2010 bola nasadená jednotka špeciálnych síl predovšetkým na plnenie úloh 

výcviku, mentoringu a podporu afganských národných bezpečnostných síl. Ostatní príslušníci 

OS SR pôsobili v rámci národného podporného prvku a vo veliteľských štruktúrach operácie. 

K 31. 12. pôsobilo v operácii celkom 343 príslušníkov OS SR, čo je oproti roku 2010 nárast 

o 29 osôb. Jeden príslušník OS SR pôsobil na Veliteľstve NATO v Bosne a Hercegovine. 

60) V operácii EÚ - EUFOR-ALTHEA v Bosne a Hercegovine boli popri 

pokračujúcom príspevku OS SR do štábnych funkcií na veliteľstve EUFOR (4 profesionálni 

vojaci) v súlade s mandátom Národnej rady SR z roku 2010 do operácie vyslaní profesionálni 

vojaci na plnenie úloh v rámci styčných a pozorovacích tímov. SR zároveň prevzala úlohu 

vedúcej krajiny Regionálneho koordinačného centra – Juh tejto operácie. K 31. 12. v tejto 

operácii pôsobilo 45 vojakov, čo je v porovnaní s 31. 12. 2010 - v kontexte stiahnutia strážnej 

jednotky (35 profesionálnych vojakov) v polovici decembra 2010 - viac o 41. Jeden príslušník 

OS SR pôsobil v monitorovacej misii EÚ (EUMM) v Gruzínsku, ako vedúci 

monitorovacieho tímu. 

61) V mierovej misii OSN - UNFICYP na Cypre kontingent OS SR plnil úlohy 

monitorovania a zabezpečenia integrity nárazníkového pásma medzi oboma časťami 

rozdeleného ostrova, pričom SR bola naďalej vedúcou krajinou v jednom zo sektorov. 

V rámci spolupráce so Srbskom OS SR uvoľnili 39 pozícií v prospech príslušníkov 

Ozbrojených síl Srbskej republiky, čím sa príspevok OS SR v tejto operácii redukoval a 
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k 31.12. bol na úrovni 159 vojakov. V pozorovateľskej misii OSN - UNTSO sa príspevok OS 

SR posilnil o jedného profesionálneho vojaka na celkovo 3 príslušníkov OS SR plniacich 

úlohy monitorovania dodržiavania prímeria na hraniciach Izraela a Sýrie, pričom jeden bol vo 

funkcii veliteľa skupiny pozorovateľov.  

62) Úlohy v operáciách a misiách boli splnené na požadovanej úrovni. Limitujúcim 

faktorom v príprave a vysielaní personálu do operácií a misií bola naďalej najmä jazyková 

pripravenosť a zdravotná spôsobilosť vojakov na vyslanie mimo územia SR. Úroveň 

logistického zabezpečenia bola porovnateľná s rokom 2010, pretrvávala znížená kvalita 

niektorých druhov výzbroje a výstrojných súčiastok s opakovanými požiadavkami na ich 

obmenu. Preprava materiálu a osôb do operácií a misií bola v plnej miere zabezpečená, 

prepravu nebezpečného materiálu (zbrane a munícia) komplikovali prepravné obmedzenia.  

63) Oproti roku 2010 došlo k zvýšeniu organického charakteru vysielaných jednotiek. 

Nasadzovanie takýchto jednotiek bolo zabezpečené v prevažnej miere na plnenie úloh 

strážnych jednotiek pre ISAF, i keď uvedené jednotky neplnili úlohy v súlade s ich poslaním 

v štruktúre OS SR. V príprave personálu do operácií došlo ku kvalitatívnemu zlepšeniu vďaka 

efektívnejšiemu plánovaniu a príprave výcviku, pričom boli využívané aj poznatky a 

skúsenosti získané z operácií. Vojenská polícia vysielala do operácií jednotlivcov alebo 

skupiny na plnenie policajných činností, pričom došlo k zlepšeniu ich odbornej prípravy.  

64) Pokračoval zber, analýza skúseností a následná identifikácia nových 

poznatkov a poučení. V nadväznosti na to boli operatívne upravované programy výcviku, 

pripravený návrh na modernizáciu vojenského výstroja a výzbroje a vykonaná úprava 

platného predpisu na zabezpečenie zbraní a munície proti stratám a krádežiam. Na 

skvalitnenie činností v tejto oblasti boli vydané nové Smernice náčelníka Generálneho štábu 

OS SR o získavaní poznatkov a využívaní skúseností. Limitmi rozvoja tejto oblasti boli 

naďalej najmä nepostačujúce databázy poznatkov a nedostatočne vyškolený personál v oblasti 

analýz. Vojenská polícia pri príprave skupín a výcvikového tímu do operácie ISAF 

intenzívnejšie využívala skúsenosti z pôsobenia v operáciách v predchádzajúcich rokoch. 

Systém zberu, analýzy a identifikácie poznatkov a poučení zo skúseností u Vojenskej polície 

zostal na úrovni roku 2010, získané skúsenosti zdieľala s partnermi v rámci bilaterálnej 

spolupráce a MNMP BAT.   

65) V rozvoji podmienok pre aplikáciu komplexného prístupu SR v operáciách 

a misiách nastal posun schválením zákona č. 503/2011 Z. z. o vysielaní civilných expertov na 

výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia SR a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. Medzirezortný program pre účely vysielania civilných expertov do aktivít 

krízového manažmentu mimo územia SR nebol finančne zabezpečený. V praktickej aplikácii 

komplexného prístupu orgánov verejnej moci SR vyslaním civilných expertov posun nenastal.   

 

Štruktúra ozbrojených síl, doktríny a mobilizačné doplňovanie 

 

66) V štruktúrach OS SR sa realizovali iba čiastkové organizačné zmeny s cieľom 

stabilizovať kvalitný personál, ktoré nemali zásadný vplyv na plnenie úloh OS SR. Pomer 

počtov osôb na úrovni veliacich a riadiacich štruktúr k celkovým počtom OS SR sa 

medziročne zásadne nezmenil. Podiel bojových jednotiek (37 %), jednotiek bojovej podpory 

(25 %) a jednotiek bojového zabezpečenia (31 %) v štruktúre OS SR bol porovnateľný 

s rokom 2010. V pôsobnosti Vojenskej polície neboli významnejšie organizačné zmeny. 

67) Zásadným pre koncepčný rozvoj OS SR bol proces strategického hodnotenia 

obrany SR, ktorého projekčná fáza však v roku 2011 nebola dokončená. V oblasti 

vyzbrojovania bol spracovaný materiál Štruktúrovaný systém vyzbrojovania v súlade 

s politikou NATO pre manažment životného cyklu systému.  
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68) V oblasti rozvoja a skvalitňovania doktrín bol dôraz položený na praktickú 

aplikáciu Doktríny OS SR (C). Schválené boli nové doktríny pre palebnú podporu pozemných 

operácií, ženijnú oblasť a vedenie protipovstaleckých operácií. Pre implementáciu 

spojeneckých doktrín v podmienkach OS SR bolo doriešené správcovstvo a spracovanie 

implementačných dokumentov. Pokračovala aktualizácia sústavy vojenských predpisov 

a služobných pomôcok. V pôsobnosti Vojenskej polície bol ukončený proces novelizácie 

Doktríny Vojenskej polície (B) a služobnej pomôcky - Spoločná spojenecká doktrína 

Vojenskej polície. Súhrnný plán obrannej štandardizácie na rok 2011 sa priebežne plnil. 

Prínosom pre procesy obrannej štandardizácie bola novelizácia príslušnej legislatívy. 

69) Mobilizačné doplňovanie OS SR z hľadiska ľudských zdrojov a vecných 

prostriedkov vrátane dokumentácie na splnenie úloh mobilizácie bolo zabezpečené.  Na jednej 

z územných vojenských správ bolo vykonané mobilizačné cvičenie, ktoré preverilo 

pripravenosť na plnenie úloh. Na základe záverov z cvičenia bolo zistené, 

že za predchádzajúce obdobie došlo k evidentnému poklesu personálnych zdrojov pre 

doplňovanie vojakmi v zálohe, čo zvýšilo potrebu riešenia výcviku záloh. 

 

Plnenie cieľov síl a rozvoj spôsobilostí  

 

70) Rok 2011 potvrdil dlhodobú tendenciu znižovania úrovne plnenia cieľov síl, 

väčšina cieľov síl bola plnená s obmedzeniami alebo neplnená. Z dôvodu výrazne 

obmedzenej modernizácie, rozsahu výcviku a pretrvávajúcich nedostatkov v naplnenosti 

a pripravenosti personálu došlo k ďalšiemu utlmeniu, v niektorých prípadoch až zastaveniu 

rozvoja spôsobilostí podľa cieľov síl s rastúcim rizikom straty dosiahnutej úrovne spôsobilostí 

v nasledujúcich rokoch.  

71) Jednotky budované podľa cieľov síl (dvojica lietadiel MiG-29 pre úlohy v rámci 

NATINADS, vrtuľníková jednotka s 4x Mi-17, mechanizovaná práporová skupina, národné 

podporné prvky, tím riadenia presunov, príspevok do centra riadenia presunov, čata EOD, 

prápor RCHBO, tím civilno-vojenskej spolupráce - CIMIC, mechanizovaný prápor, brigádny 

prvok pre psychologické operácie - PSYOPS a 2 x čata Vojenskej polície) s termínmi 

dosiahnutia pripravenosti v období do 1. 1. 2012 vrátane boli na minimálnej požadovanej 

úrovni operačnej pripravenosti na plnenie úloh, zdravotnícka jednotka ROLE 2E 

neabsolvovala proces certifikácie, u viacerých týchto jednotiek pretrvávali obmedzenia 

z hľadiska technického zabezpečenia a pripravenosti personálu. Ďalšie jednotky s termínom 

pripravenosti v tomto období - dopravná rota, skupina taktického vzdušného navedenia 

(TACP) a tímy preventívnej medicíny - nedisponovali požadovanou úrovňou operačnej 

pripravenosti z dôvodu technickej a materiálnej nedoplnenosti. V mechanizovanej brigáde pri 

počiatočnej operačnej pripravenosti pretrvávali nedostatky predovšetkým z dôvodu 

chýbajúcej alebo zastaranej VTM a KIS ako aj obmedzení v oblasti personálu. Vzhľadom na 

dosiahnutú úroveň rozvoja jednotiek s termínom pripravenosti v ďalšom období sa v 

kontexte všeobecnej stagnácie počas roku 2011 posilnil predpoklad, že viaceré nebudú 

pripravené v požadovanej kvalite a v stanovených termínoch. Tento stav vyžaduje 

prehodnotenie plnenia cieľov síl v rámci nového cyklu obranného plánovania NATO pri 

tvorbe Národných cieľov 2013 pre SR.  

72) Došlo k miernemu nárastu spôsobilostí pozemných síl pri nasaditeľnosti, kde bola 

dosiahnutá úroveň 44,88 % oproti 33,81 % z roku 2010, udržateľnosť bola na úrovni 8,62 %, 

čo je prakticky porovnateľné s rokom 2010 (10,15 %). Prevažná väčšina spôsobilostí 

pozemných síl z hľadiska stavu na konci roku zaostávala za plánmi ich rozvoja, spôsobilosti v 

zmysle štandardov NATO boli rozvinuté v obmedzenom rozsahu, v niektorých prípadoch 

nerozvinuté (spôsobilosti bezpečnosti a odolnosti a časť spôsobilostí spravodajstva, 

sledovania, zisťovania cieľov a prieskumu – ISTAR) predovšetkým z dôvodu chýbajúcej 
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alebo technologicky a fyzicky zastaranej výzbroje a techniky. Spôsobilosť viesť 

psychologické operácie mierne vzrástla. Z hľadiska ženijných spôsobilostí došlo k progresu v 

zavádzaní novej techniky a nahrádzaní technologicky a fyzicky zastaraných zemných strojov 

pre použitie v rámci krízového manažmentu na území SR. Ostatné spôsobilosti pozemných síl 

zostali na úrovni porovnateľnej s predchádzajúcimi rokmi. Spôsobilosti strategického 

spravodajstva boli na úrovni porovnateľnej s rokom 2010. 

73) Spôsobilosti vzdušných síl zabezpečovať nedotknuteľnosť vzdušného priestoru 

SR v rámci NATINADS boli rozvinuté a na úrovni porovnateľnej s rokom 2010, pričom 

pretrvávali negatívne vplyvy súvisiace s technickým stavom lietadiel. Spôsobilosti 

vrtuľníkovej prepravy v priestore nasadenia sa obnovili na úroveň roku 2009 návratom k 

pôvodnému počtu 4 deklarovaných vrtuľníkov. Spôsobilosti pozemnej protivzdušnej obrany 

zostali na úrovni predchádzajúceho roku, boli obmedzené najmä technickými možnosťami 

zavedenej výzbroje, pričom zastaranosť palebných prostriedkov systémov protivzdušnej 

obrany a predovšetkým prostriedkov rádiolokačného prieskumu sa prehĺbila na kritickú 

úroveň. Zastavením prevádzkovania vrtuľníkov Mi-24 (skončením technickej životnosti) sa 

znížil rozsah dostupnej vzdušnej bojovej podpory na území SR. Ostatné spôsobilosti 

vzdušných síl zostali na úrovni porovnateľnej s rokom 2010. Úlohy LPZS boli splnené bez 

nedostatkov. Koordinácia vojenskej a civilnej letovej prevádzky bola zabezpečená. V júni 

2011 boli vzdušné sily certifikované ako poskytovateľ leteckých navigačných služieb aj pre 

civilnú letovú prevádzku na letisku Sliač v súlade so zákonom č. 143/1998 Z. z o civilnom 

letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s príslušnými nariadeniami EÚ.  

74) V silách  výcviku  a podpory  spôsobilosti nasaditeľného bojového zabezpečenia 

zostali na porovnateľnej úrovni. Popri nedostatkoch v personálnej pripravenosti, pretrvávali 

obmedzenia najmä pri prepravných kapacitách, v oblasti spojovacích prostriedkov, ako aj 

kapacít na logistické zabezpečenie nasadenia vrtuľníkovej jednotky, v dôsledku čoho národné 

podporné prvky pre deklarované jednotky možno využívať iba v obmedzenom rozsahu. 

Budovanie spôsobilostí dopravnej roty naďalej stagnovalo. Spôsobilosti pôsobiť v extrémnom 

počasí zostali obmedzené na úrovni porovnateľnej s rokom 2010.  

75) Spôsobilosti EOD a detekcie a likvidácie nástražných výbušných systémov (ďalej 

len „C-IED“) zostali obmedzené, celkovo na úrovni porovnateľnej s rokom 2010, pozitívny 

vplyv na ich kvalitu malo vytvorenie tímu inštruktorov vrátane uvedenia cvičiska v oblasti C-

IED do používania, dodanie robotickej techniky a výcvikového materiálu v tejto oblasti, ako 

aj skúsenosti z nasadenia EOD tímov v operácii ISAF.  

76) Spôsobilosti špeciálnych síl boli obmedzené z hľadiska odbornej pripravenosti 

personálu a absencie kľúčovej techniky, stav na konci roku bol porovnateľný 

s predchádzajúcim rokom. Spôsobilosti taktického vzdušného navedenia zostali na 

porovnateľnej úrovni najmä z dôvodu pretrvávajúcich nedostatkov v oblasti techniky 

a materiálu, čo limituje ich použitie bez externej materiálnej moci.  

77) V oblasti spôsobilostí vojenského zdravotníctva pretrvávala obmedzená úroveň 

spôsobilostí preventívnej medicíny z dôvodu nedostatočného technického a materiálneho 

zabezpečenia ako aj nenaplnenosti personálom. Obstaraním odsunových zdravotníckych 

kapacít - sanitných vozidiel - sa redukovali hlavné obmedzenia požadovaných spôsobilostí 

poľnej mobilnej zdravotníckej jednotky ROLE 2E.  

78) Spôsobilosť viesť operáciu v zosieťovanom prostredí a tiež spôsobilosť 

poskytovať geografické, geodetické, topografické a meteorologické služby zostali obmedzené 

a celkovo na úrovni porovnateľnej s predchádzajúcim rokom. Spôsobilosti strategickej 

prepravy boli zabezpečené na zmluvnom základe v požadovanom rozsahu na úrovni 

porovnateľnej s rokom 2010.  
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79) Vojenská polícia disponovala rozvinutými spôsobilosťami v oblasti boja, bojovej 

podpory a bojovej služby a špecializovanými spôsobilosťami v oblasti stabilizácie 

a rekonštrukcie na úrovni porovnateľnej s rokom 2010. Pretrvávali obmedzenia z hľadiska 

stavu a nedoplnenosti techniky, ktoré predstavujú rizikový faktor udržateľnosti dosiahnutých 

spôsobilostí do budúcnosti.  

80) Kvalitatívny stav jednotiek a spôsobilostí OS SR sa v roku 2011 nezlepšil. 

Pokračoval trend zaostávania OS SR v dosahovaní štandardov NATO a úrovne ich 

interoperability s armádami členských štátov NATO. Celková úroveň spôsobilostí OS SR 

ako aj Vojenskej polície na konci roku 2011 bola porovnateľná s rokom 2010. 

 

Výcvik  

 

81) Nedostatočný zdrojový rámec neumožnil ani v roku 2011 realizovať plnohodnotný 

výcvik všetkých súčastí OS SR, z dôvodu čoho bol výcvik jednotiek OS SR diferencovaný 

podľa priorít. V prvom poradí bol zabezpečený výcvik jednotiek OS SR pre operácie 

medzinárodného krízového manažmentu, deklarovaných síl v systéme NATINADS a LPZS 

ako i  jednotiek vyčleňovaných na plnenie úloh krízového manažmentu SR v rozsahu plánov 

použitia OS SR pre asistenčné úlohy. V ďalšom poradí bol výcvik príspevkov do NRF a 

ostatných jednotiek v rámci cieľov síl v rozsahu, aby sa dosiahla alebo udržala minimálna 

akceptovateľná úroveň kritických spôsobilostí.  

82) Výcvik ostatných súčastí OS SR nepodieľajúcich sa na plnení priorít 

a rozhodujúcich úloh bol realizovaný v obmedzenom režime v závislosti na dostupných 

zdrojoch pre jednotlivé súčasti OS SR s maximálnym využitím vlastnej učebno-výcvikovej 

základne a najbližších posádkových cvičísk a výcvikových zariadení. V dôsledku toho 

nedošlo k zvýšeniu úrovne celkovej pripravenosti tých jednotiek OS SR, ktoré neboli 

zapojené do plnenia priorít a rozhodujúcich úloh. Výcvik bol v závislosti na možnostiach 

jednotky zavŕšený do stupňa družstvo až čata, čo z dlhodobého hľadiska môže mať výrazne 

negatívny vplyv na pripravenosť a zladenie jednotlivých spôsobilostí v rámci celých OS SR.  

83) V pozemných silách sa výcvik plnohodnotne vykonával iba jednotkami 

deklarovanými do NRF 2012, NRF 2013, jednotkami pripravujúcimi sa na certifikáciu do 

mechanizovanej práporovej skupiny a jednotkami pripravovanými do operácií. 

Mechanizovaná práporová skupina na báze 11. mechanizovaného práporu, ako aj prápor 

RCHBO vykonávali udržiavací výcvik. Príslušníci brigádneho podporného prvku pre 

psychologické operácie ukončili etapu prípravy do úrovne družstva (tímu) s kontrolou 

zladenosti taktických PSYOPS tímov. Oproti roku 2010 došlo k zníženiu počtu taktických 

cvičení na úrovni čata s bojovou streľbou, pričom sa zvýšil počet taktických cvičení na úrovni 

čata bez bojových strelieb, odborno-taktických cvičení, rotných taktických cvičení bez 

i s bojovou streľbou, nebolo žiadne práporové taktické cvičenie s bojovou streľbou.  

84) Úroveň celkovej vycvičenosti pozemných síl bola porovnateľná s rokom 2010, 

v niektorých ukazovateľoch (oblasť implementácie štandardov NATO a zahrnutie nových 

požiadaviek do programov výcviku – proti povstalecké operácie a opatrenia proti nástražným 

výbušným systémom) sa zlepšila. K tomu  prispela účasť jednotiek pozemných síl na dvoch 

medzinárodných cvičeniach vo výcvikovom centre USA v Nemecku. Priemerná 

prevádzkyschopnosť pozemnej výzbroje a techniky bola porovnateľná s rokom 2010.   

85) Vo vzdušných silách bol celkový nálet na lietadlách MiG-29 zabezpečujúcich 

ochranu vzdušného priestoru SR v rámci NATINADS medziročne vyšší. Z celkového počtu 

deklarovaných 14 pilotov bolo na plnenie tejto úlohy predurčených 13, z dôvodu ukončenia 

služobného pomeru 4 pilotov sa dočasne znížil počet operačne schopných pilotov na 9. Ročný 

nálet týchto operačných pilotov MiG-29 sa oproti roku 2010 mierne zvýšil, naďalej bol však 

pod úrovňou odporúčaného náletu podľa štandardov NATO. V dôsledku nedostatku 
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finančných prostriedkov bojové streľby týchto pilotov na vzdušné ciele neboli vykonané. Na 

podporu spôsobilostí pre plnenie úloh v rámci NATINADS sa sily a prostriedky vzdušných síl 

zúčastnili medzinárodných cvičení v Poľsku, vo Francúzsku a v SR. Úlohy výcviku LPZS 

boli splnené. Celkový ročný nálet na vrtuľníkoch Mi-17 bol porovnateľný s predchádzajúcim 

rokom, priemerný nálet na posádku deklarovanej jednotky vrtuľníkov Mi-17 bol naďalej pod 

úrovňou odporúčaného náletu podľa štandardov NATO, pričom oproti roku 2010 došlo k 

obnove 6 deklarovaných posádok. Vykonané boli ostré streľby na vrtuľníkoch Mi-17 a Mi-24.  

Oproti roku 2010 bol ročný nálet na lietadlách AN-26 porovnateľný, na lietadlách L-410 

mierne vyšší. Ročný nálet na lietadlách L-39 bol nižší, tieto však uskutočnili bojové streľby 

na pozemné ciele a zúčastnili sa medzinárodného cvičenia vo Francúzsku so zameraním 

na precvičenie postupov a taktiky pri navedení lietadiel na pozemné ciele.  

86) Výcvik jednotiek pozemných systémov protivzdušnej obrany bol zameraný na 

udržanie základných spôsobilostí s dôrazom na deklarovanú protilietadlovú čatu IGLA, ktorá 

vykonala bojové streľby. Ostatné jednotky protivzdušnej obrany vykonávali len udržiavací 

výcvik. Odborný výcvik jednotiek rádiolokačného a rádiotechnického prieskumu bol 

vykonávaný na úrovni porovnateľnej s rokom 2010.  

87) Úroveň celkovej vycvičenosti vzdušných síl bola porovnateľná s predchádzajúcim 

rokom s miernym zlepšením v niektorých ukazovateľoch. Vzhľadom na nedostatočné 

financovanie bolo udržanie operačných spôsobilostí zabezpečené na úkor prehlbovania 

vnútorného deficitu v oblasti obstarania techniky a materiálu, obnovy medziopravných 

technických rezursov a doplňovania skladových zásob náhradných dielov, munície a ďalšieho 

materiálu. Kritickým faktorom leteckého výcviku bola naďalej nízka dostupnosť leteckej a 

špeciálnej techniky na plnenie úloh. Priemerná prevádzkyschopnosť leteckej techniky bola 

porovnateľná s rokom 2010. 

88) V silách výcviku a podpory absolvovali plnohodnotný výcvik jednotky 

predurčené do NRF 2013 a personál vysielaný do operácií. Národný podporný prvok pre NRF 

2012 vykonával udržiavací výcvik. Ostatné útvary a jednotky Spoločnej logistickej podpornej 

skupiny vykonávali iba obmedzený výcvik v rozsahu pridelených finančných zdrojov. 

K najvýznamnejším výcvikovým aktivitám patrila príprava príslušníkov OS SR vo 

výcvikovom centre USA v Nemecku pre operačný a výcvikový tím do operácie ISAF. 

V plnom rozsahu bol vykonávaný výcvik mužstva a poddôstojníkov, výcvikové kurzy 

flexibilnejšie reagovali na požiadavky zložiek OS SR. Na vycvičenosti sa negatívne prejavil 

aj nedostatok niektorých druhov munície pre výcvik. Výcvik vo vojenských odbornostiach 

„Protivzdušná obrana“ a „Rádiolokačný prieskum“ bol naďalej obmedzený. V rámci 

budovania NATO DCM bol do funkcií ustanovený kľúčový personál a vykonaný výcvik na 

národnej úrovni zameraný na základné bojové zručnosti, jazykovú prípravu a rozšírenie 

vodičských oprávnení.  

89) V oblasti EOD bolo vykonané docvičenie ďalších príslušníkov jednotky EOD na 

úroveň spôsobilostí odstraňovania leteckej munície a C-IED. Došlo k zintenzívneniu výcviku 

v oblasti C-IED vyškolením inštruktorov výcviku pre túto oblasť a preškolením ďalších 

príslušníkov štábov od úrovne prápor v tejto problematike v novo vybudovanom cvičisku C-

IED.    

90) V 5. pluku špeciálneho určenia plnohodnotný výcvik vykonával personál 

vysielaný do operácie ISAF a tím HUMINT. Skupina taktického vzdušného navedenia 

realizovala udržiavací výcvik. V súvislosti s prípravou jednotky špeciálnych síl do operácie 

ISAF sa oproti roku 2010 zvýšila intenzita výcviku a účasti v odborných kurzoch v zahraničí. 

Implementovaním poznatkov zo spoločnej prípravy s jednotkami USA a z odborných kurzov 

sa zvýšila aj kvalita výcviku. Úroveň výcviku však stagnovala v oblastiach, kde je potrebné 

zavedenie novej techniky.  
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  91) V rámci Vojenskej polície bolo ťažisko položené na prípravu jednotiek 

(výcvikových tímov) do operácie ISAF, na prípravu jednotky pre MNMP BAT vrátane 

uskutočnenia medzinárodného cvičenia na území SR a na prípravu na riešenie krízových 

situácií na území SR. Príslušníci Vojenskej polície tiež absolvovali výcvik vo výcvikovom 

centre USA v Nemecku. Kvalita a intenzita výcviku jednotiek Vojenskej polície bola 

porovnateľná s rokom 2010 vrátane obmedzení z hľadiska techniky a materiálu. Rozhodujúce 

úlohy v oblasti výcviku Vojenskej polície boli splnené.  

92) K priblíženiu výcviku reálnym podmienkam boja prispievali simulačné 

technológie Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika (ďalej len „AOS“) a ÚŠZV, 

predovšetkým živá simulácia, ktorú využívali najmä jednotky OS SR pripravované do 

operácie ISAF a jednotky Vojenskej polície. Prínosné boli cvičenia pozemných jednotiek 

v zahraničí. Do vedenia výcviku boli priebežne zapracúvané skúsenosti z operácií s dôrazom 

na taktickú, streleckú prípravu a prípravu v oblasti proti povstaleckých operácií, ochrany pred 

nástražnými výbušnými systémami a psychologických operácií.  

93) Kvalita učebno-výcvikovej základne bola na úrovni predchádzajúceho roka. 

Požiadavky cvičiacich jednotiek vo výcvikových zariadeniach sa z dôvodu dlhodobého 

podfinancovania rozvoja v tejto oblasti darilo zabezpečovať len s obmedzením.   

94) V ÚŠZV došlo oproti roku 2010 k poklesu počtu kurzov špeciálneho výcviku, 

výcviku jednotiek do misií poskytnutím simulačných technológií a vševojskového výcviku 

jednotiek OS SR na poľných výcvikových zariadeniach ako aj k zníženiu počtu účastníkov 

a to v rozmedzí od cca 10 % do cca 48,3 % v jednotlivých oblastiach. Naopak výcviku 

niektorých výkonných zložiek IZS (MV SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo 

financií SR) sa oproti roku 2010 zúčastnilo o 284 % cvičiacich viac.  

95) V oblasti zásob OS SR umožnili účelovo vyčlenené finančné prostriedky 

v rozpočte kapitoly MO SR pre obnovu a opravy techniky nasadzovanej na území SR pri 

povodniach a iných prírodných pohromách zmierniť nedostatok vybraných náhradných 

dielov. Napriek tomu sa prehĺbil celkový deficit stavu zásob materiálu v oblastiach munície, 

výstrojného materiálu, náhradných dielov ako aj pohonných hmôt. Objemy finančných 

prostriedkov na nákup náhradných dielov ani v roku 2011 nedovolili vytváranie zásob podľa 

noriem. 

 

Vzdelávanie a jazyková príprava 

 

96) AOS získala  akreditáciu na dvojročný inžiniersky študijný program Počítačové 

systémy siete a služby v študijnom odbore Počítačové inžinierstvo a doktorandský študijný 

program Vojenské spojovacie a informačné systémy v študijnom odbore Vojenské spojovacie 

a informačné systémy. Zároveň jej boli priznané práva uskutočňovať v študijnom odbore 

Národná a medzinárodná bezpečnosť habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie 

profesorov. Úprava legislatívy umožnila vysokoškolské štúdium druhého a tretieho stupňa na 

AOS aj civilným študentom.  

97) V rámci vysokoškolského vzdelávania štúdium štvorročného denného 

bakalárskeho štúdia ukončilo v roku 2011 vykonaním štátnej skúšky 86 študentov, čím bola 

forma prípravy v štvorročných bakalárskych študijných programoch na AOS ukončená. 

Štúdium v druhom stupni úspešne ukončilo celkom 107 študentov. Počty prijatých kadetov 

v akademickom roku 2011/2012 sa oproti minulému roku nezmenili (50) a zodpovedali 

aktuálnej potrebe OS SR. Od akademického roka 2011/2012 tak začalo študovať na AOS v 

dvoch ročníkoch trojročného denného bakalárskeho štúdia spolu 95 študentov. Na jednoročné 

externé vysokoškolské štúdium druhého stupňa nastúpilo celkom 100 študentov. V treťom 

stupni päťročného externého doktorandského štúdia nastúpilo na štúdium v dvoch ročníkoch 

celkom 25 osôb vrátane civilných študentov.   
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98) Pokračovalo kariérne vzdelávanie dôstojníkov a práporčíkov, pričom došlo ku 

kvalitatívnemu posunu na základe väčšieho využívania poznatkov z praxe. Centrum 

vzdelávania AOS pokračovalo aj v realizovaní odborných kurzov, pričom niektorých sa 

zúčastnili aj zamestnanci verejnej správy mimo rezortu obrany a zo súkromného sektora. 

V oblasti vzdelávania a prípravy mužstva a poddôstojníkov v porovnaní s rokom 2010 došlo 

ku kvalitatívnemu posunu spracovaním nových výcvikových programov kurzov, ktoré sú 

reakciou na požiadavky OS SR vyplývajúce z aplikačnej praxe. Na AOS pokračoval 

Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov (ISOC), ktorý absolvovali dôstojníci vyslaní 

z členských štátov Partnerstva za mier a členských štátov NATO vrátane SR. Došlo tiež 

k dohode o pokračovaní podpory tohto kurzu holandskou stranou aj v rokoch 2013 – 2015. 

99) V rámci vzdelávania v zahraničí absolvovali vybraní profesionálni vojaci najmä 

kariérne kurzy v USA a odborné kurzy pre špecialistov leteckej, ženijnej, chemickej, 

spojovacej, personálnej a spravodajskej odbornosti, resp. kurzy pre budúcich inštruktorov 

výcviku v Belgicku, Českej republike, Francúzsku, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, Švédsku, 

Taliansku, Turecku, USA, Veľkej Británii. 

100) Jazyková príprava stagnovala. Jazykové spôsobilosti profesionálnych vojakov 

neboli na požadovanej úrovni. Z dôvodu pokračovania vysokej odchodovosti jazykovo 

pripraveného personálu, obmedzeného počtu kurzov kvôli nezrealizovanej plánovanej 

rekonštrukcie ubytovacích priestorov na AOS a úrovne úspešnosti pri skúškach zostal celkový 

počet profesionálnych vojakov s jazykovou spôsobilosťou podľa štandardov NATO na úrovni 

2 a 3 oproti roku 2010 na porovnateľnej úrovni, čo znamená aj stagnáciu plnenia príslušného 

cieľa síl. Z hľadiska jazykovej spôsobilosti nasaditeľných síl došlo k zvýšeniu jazykovej 

pripravenosti z 19,4 % na 33 %.  

 

4 Podpora obrany štátu  

 

101) Plnenie úloh v oblasti podpory obrany štátu bolo zamerané na implementáciu 

Dlhodobého plánu prípravy a rozvoja podpory obrany štátu do roku 2015 v rámci 

redukovaného finančného rámca najmä prostredníctvom medzirezortného programu Podpora 

obrany štátu na roky 2011 – 2016. Plnenie úloh negatívne ovplyvnilo ďalšie medziročné 

zníženie finančných prostriedkov na tento účel u väčšiny rezortov, ktoré sa podieľajú na 

realizácii predmetného programu (schválené výdavky boli o 15 % nižšie ako v roku 2010). To 

vyžadovalo spresnenie priorít a spolu s obmedzeniami z dôvodu pretrvávania nedoriešených 

majetkovo-právnych vzťahov viedlo k predĺženiu časových lehôt plnenia jednotlivých úloh. 

Upravený rozpočet pre medzirezortný program bol vo výške 4 250 138 Eur. Reálne použitých 

bolo 4 014 732,9 Eur, čo bolo o 31,09 % menej ako v roku 2010. Zámer programu - 

vybudovaný funkčný systém obrannej infraštruktúry, účinnej civilnej podpory pre všestranné 

zabezpečenie činnosti OS SR a spojencov na území SR - bol splnený čiastočne. 

102) Na podprogram Dopravná a telekomunikačná podpora, ktorý zabezpečuje 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, bolo schválených 1 327 756 Eur, 

použité boli finančné zdroje v objeme 1 156 630 Eur, čo bolo o 11,27 % menej ako v roku 

2010. Z vecného hľadiska boli z 10 cieľov podprogramu splnené iba 2 ciele, 2 ciele splnené 

čiastočne, 1 nebol splnený a 5 cieľov sa nezačalo plniť v dôsledku nedoriešených majetkovo-

právnych vzťahov. Zámer podprogramu bol splnený čiastočne.   

103) Na podprogram Zdravotnícka podpora, ktorý zabezpečuje Ministerstvo 

zdravotníctva SR, bolo schválených aj použitých 220 653 Eur, o 10 % menej ako v roku 2010. 

Z vecného hľadiska bolo plnenie cieľov podprogramu zabezpečené, plánované zdravotnícke 

kapacity boli zaisťované a udržiavané v 25 zdravotníckych zariadeniach na úrovni 6 465 

lôžok, vrátane obligatórnych zdravotníckych služieb. Zámer podprogramu bol splnený. 
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104) Na podprogram Štátne hmotné rezervy pre obranu, ktorý zabezpečuje Správa 

štátnych hmotných rezerv SR, boli schválené výdavky vo výške 2 462 873 Eur, použité boli 

finančné zdroje v objeme 2 101 090 Eur, čo bolo o 50,04 % menej ako v roku 2010. Z 

vecného hľadiska boli z 5 cieľov podprogramu 3 splnené, 2 sa nezačali plniť v dôsledku 

nedoriešených majetkovo-právnych vzťahov. Zámer podprogramu bol splnený. 

105) V rámci podprogramu Miesta riadenia pre obranu štátu zabezpečovaného 

Ministerstvom vnútra SR v súčinnosti s Úradom vlády SR ako budúcim užívateľom objektu, 

ktorý je vyčlenený ako záložné miesto riadenia pre obranu štátu, neboli na rok 2011 

plánované ani pridelené finančné zdroje. Vo vzťahu k tomuto objektu boli financované iba 

nevyhnutné prevádzkové náklady, čo má za následok predlžovanie doby jeho modernizácie. 

Zámer podprogramu nebol v roku 2011 plnený.  

106) V rámci podprogramu Výskum a vývoj na podporu obrany štátu, ktorý 

zabezpečuje MO SR, boli schválené finančné prostriedky v objeme 1 176 000 Eur, čo 

predstavovalo cca 0,15 % z obranných výdavkov SR. Z rôznych príčin, napr. odstúpenie od 

plánovaných projektov zo strany riešiteľov bola časť finančných prostriedkov vrátená do 

štátneho rozpočtu a limit pre podprogram upravený na sumu 606 746 Eur. Reálne použitých 

bolo 536 359,9 Eur, čo bolo oproti roku 2010, kedy bolo čerpanie finančných prostriedkov 

minimálne, o 88,18 % viac finančných prostriedkov. V rámci účelovej štátnej podpory 

výskumu bolo podporených 6 projektov, všetky reflektovali definované priority rozvoja 

spôsobilostí OS SR. Boli prijaté opatrenia na vyššiu transparentnosť finančnej podpory a nové 

kvalitatívne kritéria merania úspechu štátnej podpory pre ďalšie obdobie. Dlhodobým limitom 

účinnosti štátnej podpory pre obranný výskum a vývoj, prejavujúcim sa aj v roku 2011, je 

vysoká fragmentácia a nízka úroveň konkurencieschopnosti obranného výskumu a vývoja SR. 

Zámer podprogramu bol splnený čiastočne.  

107) Z hľadiska účasti SR na medzinárodnom obrannom výskume a vývoji 

pokračovalo zapojenie v činnosti vedeckých panelov a pracovných skupín Organizácie NATO 

pre výskum a technológie, i keď už bez participácie na riešení projektov a pri zníženom počte 

osôb vysielaných na rokovania. V rámci EDA pokračovala účasť SR v programoch 

spoločného investovania v oblasti obranného výskumu a technológií „Ochrana síl“ a tiež 

programu „Inovatívne koncepty a novovznikajúce technológie“, v rámci ktorého sa okrem 

iných zúčastňovala do konca roka prostredníctvom Žilinskej univerzity aj na výskumnom 

projekte HECTOR týkajúcom sa vrtuľníkovej techniky s pozitívnym medzinárodným 

hodnotením. Finančná podpora jej účasti v nadväzujúcom projekte však poskytnutá nebola 

z dôvodu požadovanej výšky podpory, ktorá by vyčerpala predpokladaný finančný limit 

v podprograme Výskum a vývoj na podporu obrany štátu.   

108) V rámci medzirezortného podprogramu Hospodárska mobilizácia MO SR 

bolo pridelených 1 102 000 Eur, čo bolo oproti roku 2010 viac cca o 51,6 %, pričom boli 

vyčerpané takmer na 100 %. Napriek tomu, že úroveň financovania uchovania výrobných 

schopností bola nižšia ako požiadavky uchovávateľov, zásadné nedostatky sa pri plnení úloh 

nevyskytli. Úlohy hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti MO SR vrátane zabezpečenia 

uchovania výrobných schopností v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR boli splnené.  

109) Na zabezpečenie úloh podpory hostiteľskej krajiny (ďalej len „HNS“) sa 

aktualizoval Katalóg národných spôsobilostí hostiteľskej krajiny. Stav pripravenosti štátneho 

územia na obranu je v súlade s doktrínou HNS. Uznesením vlády SR č. 401/2011 bol 

schválený návrh Aktualizácie zaradenia stavieb a budov zaradených do kategórie objektov 

osobitnej dôležitosti alebo do kategórie ďalších dôležitých objektov na obranu štátu a spôsob 

ich ochrany a obrany. Spracované boli plány obrany pre príslušné objekty. 

110) Príprava územia na obranu pokračovala aj realizáciou projektov 

spolufinancovaných z programu Bezpečnostných investícií NATO (ďalej len „NSIP“). 

V rámci súboru spôsobilostí „Zabezpečenie operačných spôsobilostí v 7 nových členských 
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štátoch“ bol riešený posledný z 12 projektov modernizácie letiska Sliač „Zabezpečenie 

zariadenia leteckých pohonných hmôt“ s plánovaným dokončením v roku 2012. V rámci 

súboru spôsobilostí „Zabezpečenie a udržanie požadovanej spôsobilosti NATINADS“ bol 

riešený projekt „Zabezpečenie prepojenia Centra riadenia a upovedomovania s prostriedkami 

protivzdušnej obrany zem-vzduch“ s plánovaným dokončením v roku 2012. Z finančných 

prostriedkov NSIP pridelených na realizáciu projektov v SR v roku 2011 v celkovej výške 1 

226 910 Eur bolo vyčerpaných 200 887,33 Eur s predpokladom dočerpania zostatku v roku 

2012.  

111) Úlohy v oblasti  zabezpečenia výkonu štátnej správy na úseku obrany vyplývajúce 

z platných všeobecne záväzných právnych predpisov boli splnené, čo potvrdili aj vykonané 

kontroly. Pokračovala príprava primátorov miest a starostov obcí k zabezpečeniu doplňovania 

útvarov, spresnená bola dokumentácia na plnenie a zabezpečenie úloh na úseku obrany štátu. 

Pokračovalo vybavovanie reštitučných nárokov na území zrušeného Vojenského obvodu 

Javorina, k 31. 12. bolo vybavených 58,75 % žiadostí. 

112) V oblasti práce s vojenskými dôchodcami a vojnovými veteránmi nenastali 

zásadné zmeny. V súlade s Koncepciou rozvoja vojenských tradícií OS SR prijatou v roku 

2010 boli schválené Smernice MO SR č. 42/2011 o národných a vojenských tradíciách OS SR, 

ktorými sa ustanovili metódy, formy a prostriedky na upevňovanie historického povedomia, 

hrdosti na SR a jej ozbrojené sily a riadenie a metodické usmerňovanie v oblasti rozvoja 

tradícií. V oblasti starostlivosti o vojnových veteránov pokračovala tradícia oceňovania 

veteránov z operácií medzinárodného krízového manažmentu. 

113) Vo vzťahoch rezortu obrany k verejnosti nastala pozitívna zmena 

predovšetkým v súvislosti s prezentovaním výsledkov analýz a otvorenou diskusiou o stave 

a budúcnosti zaručovania obrany štátu vrátane rozvoja ozbrojených síl v rámci strategického 

hodnotenia obrany SR. V oblasti posilňovania občianskeho charakteru obrany sa popri tom 

realizovali aktivity porovnateľné s rokom 2010 zamerané na informovanie verejnosti 

o úlohách v operáciách medzinárodného krízového manažmentu a propagáciu OS SR. 

Pokračovali besedy so stredoškolskou a vysokoškolskou mládežou, kde v rámci tém 

dominovalo strategické hodnotenie obrany a pôsobenie vojakov v operáciách. MO SR 

poskytovalo stáže pre študentov a realizovalo výtvarnú súťaž pre žiakov základných škôl, 

literárnu súťaž a vojensko-branné cvičenie pre študentov stredných škôl, dni otvorených dverí 

a ďalšie aktivity s prezentáciou OS SR.  

114) Pokračovala spolupráca s mimovládnymi organizáciami a občianskymi 

združeniami s profesijným vzťahom k ozbrojeným silám, uzatvorené boli 2 dohody 

o spolupráci medzi MO SR a občianskymi združeniami. MO SR podporilo formou dotácií 

v rovnakom finančnom objeme ako v roku 2010 projekty zamerané na vojenskú históriu a 

rozvoj vojenských tradícií, podporu branno-športových aktivít mládeže a budovanie 

bezpečnostnej komunity SR, pri ich rozdeľovaní sa aplikovali transparentnejšie pravidlá 

v súlade so zákonom č. 435/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MO SR. 

Pokračovala spolupráca so Slovenskou zdravotníckou univerzitou pri zvyšovaní kvalifikácie 

zdravotníkov v pôsobnosti MO SR. V súlade so Zmluvou medzi MO SR a Žilinskou 

univerzitou o vzájomnej spolupráci z roku 2009 bola uzatvorená vykonávacia dohoda medzi 

príslušnými  súčasťami oboch strán v oblasti vedecko-výskumnej činnosti, vzdelávania 

a odbornej spolupráce pri príprave a riešení vedecko-výskumných projektov zameraných na 

zvýšenie bezpečnosti osôb a ochrany kritickej infraštruktúry pri použití explozívneho 

materiálu.  

115) Úroveň spolupráce MO SR s obranným priemyslom SR bola porovnateľná s 

rokom 2010, realizovaná predovšetkým nepriamo zákazkami, na ktorých mohol participovať 

obranný priemysel SR (najmä špeciálna technika pre účely národného krízového 

manažmentu). Zo strany MO SR boli vytvárané podmienky pre zapojenie subjektov 
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obranného priemyslu SR do projektov v rámci NATO a EDA. Na základe Dohody medzi MO 

SR a Združením obranného priemyslu SR z roku 2010 boli za aktívnej podpory vládnych 

predstaviteľov  v zahraničí identifikované príležitosti pre uplatnenie produkcie subjektov zo 

SR. Vládou SR boli zrušené Zásady vlády SR o realizácii ofsetových operácií, neboli 

realizované žiadne modernizačné projekty, pri ktorých by sa uplatnili ofsetové programy.  

 

5 Závery   

  

116) Obrana SR bola okrem vlastného obranného potenciálu zabezpečovaná 

predovšetkým v rámci kolektívnej obrany na úrovni porovnateľnej s rokom 2010 avšak 

pri zvyšujúcom sa riziku jej zníženia v ďalšom období. Kvalita a rozsah plnenia úloh 

obrany štátu a plnenia medzinárodných záväzkov v oblasti obrany bola limitovaná výrazne 

obmedzeným zdrojovým rámcom ako aj účinnosťou rezortných procesov na dosahovanie 

plánovaných efektov. 

117) Cielenou alokáciou dostupných zdrojov v rámci krízového riadenia zdrojov na 

prioritné úlohy OS SR sa v požadovanom rozsahu zabezpečila účasť v operáciách 

medzinárodného krízového manažmentu vrátane nárastu kvality i kvantity príspevku OS SR, 

ochrana vzdušného priestoru SR a plnenie asistenčných úloh v prospech orgánov verejnej 

moci na území SR. Plnenie týchto prioritných úloh ako aj ďalších nevyhnutných, 

akútnych úloh však bolo zabezpečené na úkor plnenia ostatných predovšetkým 

dlhodobých úloh a potrieb spojených s rozvojom spôsobilostí OS SR, ktoré boli plnené 

s výraznými obmedzeniami. Bez ich riešenia môže byť v ďalšom období negatívne 

ovplyvnené aj plnenie prioritných úloh. 

118) Historicky najnižšia úroveň výdavkov kapitoly MO SR z hľadiska podielu na 

HDP sa najviac premietla do ďalšieho obmedzenia rozvoja, predovšetkým zníženia 

modernizácie OS SR, čo spôsobilo stagnáciu ich transformácie a prehĺbilo zaostávanie 

rozvoja spôsobilostí podľa záväzkov SR v rámci NATO. To spolu s postupne končiacou 

technickou životnosťou viacerých typov výzbroje a techniky zvýšilo riziko straty aj 

niektorých kľúčových spôsobilostí ozbrojených síl už v najbližších niekoľkých rokoch. 

 

Zhrnutie 

 

119) MO SR dlhodobo predkladá kompetentným orgánom verejnej moci informácie 

a hodnotiace správy, ktoré identifikujú problémy a nedostatky pri zaručovaní obrany štátu 

a plnení medzinárodných záväzkov SR v oblasti obrany vrátane návrhov odporúčaní. 

Neprijatie potrebných rozhodnutí na včasné riešenie problémov v ich počiatočnej fáze sa 

môže negatívne prejaviť v postupnom znižovaní celkovej úrovne obranyschopnosti štátu 

v dôsledku dočasnej, resp. trvalej straty niektorých spôsobilostí obmedzujúc tak aj rozsah a 

kvalitu príspevkov SR pre kolektívnu obranu a jej schopnosť aktívne sa podieľať na 

udržiavaní medzinárodnej bezpečnosti a stability. Prípadné následné politické rozhodnutia o 

zvýšení úrovne obranyschopnosti a kredibility SR ako spojenca a partnera si v budúcnosti 

vyžiadajú oveľa vyššie náklady.   

120) Akútnosť potreby riešenia otázok obranyschopnosti a plnenia medzinárodných 

záväzkov SR potvrdili i závery hodnotenia obranných plánov SR a ich finančného 

zabezpečenia z úrovne NATO, v ktorých spojenci vyjadrili znepokojenie nad klesajúcou 

úrovňou obranných výdavkov SR a vyzvali na zastavenie negatívneho trendu, pričom 

poukázali na fakt, že pri neriešení tejto situácie bude spôsobilosť SR prispievať k plneniu úloh 

NATO klesať.  
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121) Vzhľadom na to, že rozvojové projekcie v rámci strategického hodnotenia obrany 

SR neboli dokončené, naďalej absentovalo systémové riešenie dlhodobých problémov 

zaručovania obrany štátu vrátane rozvoja OS SR. Kľúčovým opatrením na ich riešenie je 

vypracovanie realistického rámca dlhodobého rozvoja rezortu obrany s garanciou viacročnej 

zdrojovej stability.  

 

6 Odporúčania: 

 

1) V limitovanom zdrojovom rámci prednostne zabezpečiť plnenie prioritných úloh OS 

SR v oblasti obrany štátu a spojeneckých záväzkov.  

2) Dokončiť strategické hodnotenie obrany SR dopracovaním Bielej knihy o obrane SR 

vrátane rozvojového plánu s dôrazom na kvalitatívne a kvantitatívne parametre 

cieľového modelu ozbrojených síl, postup jeho implementácie v reálnom zdrojovom 

rámci a previazanie cieľov a úloh so zdrojmi. 

3) Zabezpečiť implementáciu záverov summitu NATO v Chicagu (2012) s dôrazom na 

prehlbovanie účasti SR v mnohonárodných projektoch budovania obranných 

spôsobilostí a pôsobenie OS SR v operácii ISAF do roku 2014 s výhľadom po roku 

2014.  

4) Využiť prebiehajúci cyklus obranného plánovania NATO na optimalizáciu rozsahu 

a kvality požiadaviek na rozvoj obranných spôsobilostí pre SR na ďalšie obdobie 

(Národné ciele 2013).  

5) Za účelom zefektívnenia činnosti v súlade s potrebami obrany štátu a úlohami OS SR 

racionalizovať všetky prvky rezortu obrany. 

6) Pripraviť nový zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov, ktorý umožní udržať 

najlepšie odborne a jazykovo pripravených profesionálnych vojakov v OS SR 

a vytvoriť podmienky pre dynamickejšiu obmenu ostatného vojenského personálu. 

7) Pripraviť nový strednodobý rámec pre vysielanie jednotiek ozbrojených síl do operácií 

a misií medzinárodného krízového manažmentu založený na postupnej kvalitatívnej 

zmene príspevkov pri zvyšovaní ich vplyvu na proces transformácie ozbrojených síl.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


