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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

3D - trojrozmerný 

ABT – Air Breathing Target (cieľ využívajúci k svojmu letu vztlakovú silu vzduchu) 

AGL – Above Ground Level (nad zemským povrchom) 

BD – blízky dosah 

BDZ – Base Defence Zone (obranná zóna základne)  

BOV – bojové obrnené vozidlo 

C-RAM – Counter Rocket, Artillery, Mortar (obrana proti raketometnej, delostreleckej  

a mínometnej munícii) 

C-UAS – Counter Unmanned Aerial System (obrana proti bezpilotným vzdušným 

prostriedkom) 

C2 – Command and Control (velenie a riadenie)  

CAPEX – kapitálové náklady/výdavky 

CEA – Cost Effectiveness Analysis (analýza efektivity nákladov) 

CM – Cruise Missile (strela s plochou dráhou letu) 

CS – ciele síl  

CREWPADS - Crew Portable Air Defence System (protilietadlový systém prenosný 

posádkou) 

DCF – Disconted Cash Flow (diskontovaný peňažný tok) 

DoS – Day of Supply (kalkulované množstvo materiálu na deň)  

ĎDO – ďalší dôležitý objekt  

EAC – ekvivalentný ročný náklad 

FDC – Fire Distribution Centre (miesto riadenia paľby jednotky)  

GBAD – Ground Based Air Defence (palebné prostriedky protivzdušnej obrany)  

GOC – Group Operations Centre (miesto velenia protilietadlovej raketovej skupiny)  

GPS – Global Positioning System (satelitný navigačný systém)  

HELW – High Energy Laser Weapon (vysokoenergetická laserová zbraň)  

HEMWW – High Energy Microwave Weapon (vysokoenergetická mikrovlnná zbraň) 

IFF – Identification Friend or Foe (identifikácia vlastný – cudzí)  

JE – jadrová elektráreň 

LRSAM – Long Range Surface-to-Air Missile system (protilietadlový raketový systém 

ďalekého dosahu) 

LSS – Low, Slow and Small target (nízkoletiaci, pomalý a malorozmerný vzdušný cieľ) 
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MANPADS – Man Portable Air Defence System (prenosný protilietadlový systém) 

MD – malý dosah 

ťmprsk – ťažká mechanizovaná práporová skupina 

MRSAM-M – Medium Range Surface-to-Air Missile system – Mobile (mobilný 

protilietadlový raketový systém stredného dosahu) 

NATO – North Atlantic Treaty Organization (organizácia severoatlantickej zmluvy)  

NP – nabíjací prepravník 

NPV – čistá súčasná hodnota 

NS – NATO Secret (NATO Tajné) 

NT – národné Tajné 

OOD – objekt osobitnej dôležitosti  

OPEX – prevádzkové náklady/výdavky 

OZ – odpaľovacie zariadenie 

PL ‒ protilietadlový  

PLR – protilietadlová raketa 

plrb – protilietadlová raketová brigáda 

plrbat – protilietadlová raketová batéria  

PLRK – protilietadlový raketový komplet 

plrsk – protilietadlová raketová skupina  

PnP – požiadavka na projekt 

pp – palebný priemer  

PP PVO – palebné prostriedky PVO  

PPLRK – prenosný protilietadlový raketový komplet 

PRO - protiraketová 

PS – pozemné sily 

PVO – protivzdušná obrana  

PVO PS – protivzdušná obrana pozemných síl  

RAM – Rocket, Artillery, Mortar (raketometná, delostrelecká a mínometná munícia) 

RFI – Request For Information (požiadavka na informácie) 

RL ‒ rádiolokačný, rádiolokátor 

SAMOC – Surface-to-Air Missile Operations Centre (miesto velenia na úrovni plrb)  

SBAMD – Surface Based Air and Missile Defence (povrchová protivzdušná a 

protiraketová obrana)  
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SBADOC – Surface Based Air Defence Operations Centre (operačné centrum povrchovej 

protivzdušnej obrany  

SD – stredný dosah 

SHORAD – Short Range Air Defence system (protilietadlový systém krátkeho dosahu) 

SOŠ – Slovenský obranný štandard, 

TBM – Tactical Ballistic Missile (taktická balistická raketa)  

TBMD – Tactical Ballistic Missile Defence (obrana proti TBM) 

TOC – Tactical Operations Centre (taktické operačné centrum – miesto velenia jednotky) 

ťmb – ťažká mechanizovaná brigáda 

UAS – Unmanned Aerial System (bezpilotný vzdušný systém)  

UAV – Unmanned Aerial Vehicle (bezpilotný vzdušný prostriedok)  

VSHORAD – Very Short Range Air Defence system (protilietadlový systém veľmi 

krátkeho dosahu) 

VTaM – výzbroj, technika a materiál 

VzS – vzdušné sily 
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ÚVOD 

Vojna na Ukrajine zdôraznila dôležitosť PVO/PRO pre obranu vojsk a kritickej 

infraštruktúry. Ukrajinská kritická infraštruktúra, obyvateľstvo a vojská čelia dennodenne 

desiatkam až stovkám vzdušných útokov. Preto západné krajiny začali masívne posilňovať 

svoju PVO/PRO a každý štát sa snaží čo najrýchlejšie a najefektívnejšie vybudovať  

alebo minimálne vylepšiť svoju spôsobilosť protivzdušnej a protiraketovej obrany. 

Spôsobilosť protivzdušnej obrany SR prešla od jej vzniku transformáciou, čo v oblasti 

palebných prostriedkov pozemných systémov PVO predstavovalo zníženie počtov  

zo 6 protilietadlových raketových kompletov ďalekého dosahu (nad 50 km) – LRSAM,  

19 protilietadlových raketových kompletov stredného dosahu (do 50 km) – MRSAM,  

200 protilietadlových raketových kompletov veľmi krátkeho dosahu (do 5 km) – 

VSHORAD/MANPADS1 na súčasný stav: 

4x  PLRK 2K12 KUB (MRSAM-M) 

54x  PLRK 9K38 Igla (VSHORAD/MANPADS)  

Tieto protilietadlové raketové komplety sú aktuálne vo výzbroji 11. brigády 

Vzdušných síl OS SR v Nitre. 

Táto transformácia viedla k absolútnemu poklesu schopností a kapacít protivzdušnej 

obrany SR. Ozbrojené sily SR stratili schopnosť pôsobiť palebnými prostriedkami PVO proti 

vzdušným cieľom letiacim na výškach nad 14 000 m. Schopnosť pôsobiť na týchto výškach 

zostala len stíhaciemu letectvu. 

Dnes má SR jedinečnú a neopakovateľnú príležitosť vybudovať svoju schopnosť 

palebných prostriedkov pozemných systémov protivzdušnej a protiraketovej obrany. 

Jedinečnou a neopakovateľnou je myslené to, že pokiaľ sa táto príležitosť nevyužije,  

SR definitívne stratí aj posledné zvyšky uvedenej schopnosti z dôvodu straty personálu – 

špecialistov v danej odbornosti. Prinavrátenie a znovuvybudovanie tejto schopnosti sa tak 

stane takmer nemožným cieľom s časovým horizontom niekoľkých dekád rokov.   

                                                 
1 Vojenský predpis PVO-1-32 a odvolaním sa na Bi-SC Capability Codes and Capability 

Statements (2020) 
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1 OPIS SITUÁCIE A IDENTIFIKÁCIA PROBLÉMU / CHÝBAJÚCEJ 

SPÔSOBILOSTI 

Protivzdušná a protiraketová obrana je jednou z kľúčových spôsobilostí  

pre zabezpečenie obrany SR v súlade so zákonom č. 319/2002 Z. z. o obrane SR, pričom 

Slovenská republika má napĺňať svoju primárnu zodpovednosť za vlastnú obranu s využitím 

kolektívnej obrany NATO ako najlepšej možnosti zabezpečovania obrany štátu. Rozvoj 

obranných kapacít SR posilňuje jej obranyschopnosť a je nevyhnutným predpokladom 

plnohodnotného fungovania kolektívnej obrany v rámci NATO a odolnosti štátu.2  

V rámci politicko-vojenskej ambície Slovenskej republiky majú byť ozbrojené sily 

svojimi kapacitami a spôsobilosťami pripravené zabezpečovať nedotknuteľnosť vzdušného 

priestoru Slovenskej republiky v rámci integrovaného systému protivzdušnej  

a protiraketovej obrany NATO, ako aj obranu objektov osobitnej dôležitosti a ďalších 

dôležitých objektov.3  

Jedným z vojensko-strategických cieľov v prípade vzniku alebo bezprostrednej hrozby 

konvenčného ozbrojeného konfliktu je vybudovať účinný systém obrany s efektívnym 

využitím možností, ktoré poskytuje reliéf územia SR, pričom medzi operačné úlohy OS SR 

patrí aj protivzdušná a protiraketová obrana.4  

V oblasti medzinárodných záväzkov SR deklaruje PVO pre deklarovanú ťažkú 

mechanizovanú brigádu ako aj pre ťažkú mechanizovanú práporovú skupinu v rámci  

Cieľov spôsobilostí 2021, L6203, L1501. 

Ozbrojené sily SR v súčasnosti disponujú v oblasti palebných prostriedkov 

pozemných systémov PVO dvomi druhmi protilietadlových raketových kompletov. Jedná sa 

o mobilný protilietadlový komplet stredného dosahu (MRSAM-M) 2K12 KUB a o prenosný 

protilietadlový raketový komplet veľmi krátkeho dosahu (VSHORAD/MANPADS)  

9K38 IGLA. Zároveň majú byť OS SR v roku 2023 vyzbrojené 2 darovanými súpravami  

C-RAM systému NBS MANTIS. 

PLRK 2K12 KUB: 

 4 súpravy PLRK 2K12 KUB vo výzbroji 11.bVzS Nitra, 

                                                 
2 BEZPEČNOSTNÁ STRATÉGIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2021 
3 OBRANNÁ STRATÉGIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2021 
4 VOJENSKÁ STRATÉGIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2021 
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 2 súpravy PLRK 2K12 KUB bez úpravy k ASV TATRAPAN PVO, ktoré boli vyňaté 

z dispozičných zásob 11.bVzS Nitra, boli preradené do nižšej kategórie a sú 

využívané na náhradné diely, 

 1 neúplná súprava 2K12 KUB (1x riadiaci a navádzací rádiolokátor 1S91  

a 1x odpaľovacie zariadenie 2P25), ktorý je súčasťou učebno-výcvikových 

prostriedkov Základne výcviku a mobilizačného doplňovania Martin, 

 do zostavy jednotky vyzbrojenej PLRK 2K12 KUB ďalej patrí kabína bojového 

velenia Tatrapan PVO, rádiolokačný diaľkomer P-18 a rádiolokačný výškomer 

PRV-16 (v roku 2025 má byť nahradený už obstaraným 3D RL malého dosahu  

ELM-2084 S-MMR), prostriedky technickej batérie (2x technologická linka)  

na prípravu protilietadlových rakiet. 

Dnes používané prostriedky PLRK 2K12 KUB boli zavedené do výzbroje v rokoch 

1978 až 1983. Technika je na konci svojho životného cyklu vo fáze opotrebenia vaňovej 

krivky vyjadrujúcej intenzitu poruchovosti v čase5, čo sa prejavuje nepredvídateľnosťou 

dĺžky strednej doby do poruchy a závažnosťou porúch takmer nezávislou od preventívnej 

údržby. To platí tak pre bojové ako aj technické prostriedky PLRK (napríklad v prípade 

poruchy kontrolnej stanice protilietadlových rakiet KIPS 2V8 nie je možné pripraviť PLR  

na použitie). Dostupnosť systémov sa dlhodobo pohybuje na úrovni cca 50%. 

Aj v prípade vyhovujúceho technického stavu je výzbroj morálne a technicky zastaraná 

a nepostačujúca na plnenie úloh PVO voči súčasným hrozbám. Jedna palebná batéria nie je 

schopná súčasne pôsobiť na 2 a viac cieľov. 

Nie je možné zabezpečiť dodávku náhradných dielov z Ruskej federácie. 

Opravárenské kapacity na území SR nedisponujú odborným personálom pre vykonanie 

vyšších druhov opráv (GO/SO) podvozkov a špeciálnych nadstavieb. 

Protilietadlové rakety 3M9M3E majú technický život predĺžený (už viacnásobne)  

do 11/2027 viac ako štvornásobne prekračujúci životnosť pôvodne stanovenú výrobcom.  

Ako najväčšie riziko sa v prípade ďalšieho predlžovania ich technického života javí 

chemická stabilita ich pyrotechnických súčastí.  

                                                 
5 NATO STANDARD ALCCP-01 NATO GUIDANCE ON LIFE CYCLE COSTS Edition B 

Version 1, strana 19 
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Riadiace a navádzacie rádiolokátory 1S91 nie sú vybavené žiadnym kompatibilným 

systémom identifikácie vzdušných cieľov vlastný/cudzí (IFF) – nemožnosť spoľahlivo vylúčiť 

ohrozenie vlastného letectva ani civilných vzdušných objektov. 

Automatizovaný systém velenia Tatrapan PVO nie je plne servisovateľný, nakoľko 

jeden z výrobcov (Vojenský technický ústav Liptovský Mikuláš) zanikol, naviac vyžaduje 

vykonanie modernizácie s implementáciou NATO datalinkov Link16 a JREAP-C, systémov 

velenia a riadenia kompatibilných s NATO a komunikačných systémov umožňujúcich 

utajované spojenie na úrovni „Národné TAJNÉ“/ „NATO SECRET“.  

Nevyhnutné opravy pásových podvozkových častí sú nákladné a realizované  

len v obmedzenom rozsahu (3/20), pričom už samotná prevádzka podvozkov vzhľadom  

na technický stav predstavuje ohrozenie bezpečnosti obslúh a aj okolia. 

Aktuálne nie sú známe možnosti a náklady na likvidáciu/odpredaja munície  

po vyradení z používania. Na Slovensku neexistuje dodávateľ, ktorý by bol schopný 

likvidácie takého veľkého množstva munície ako predstavujú skladové zásoby OS SR 

v sortimente PLR 3M9M3E a už vyradených 3M9ME. 

 

PLRK 9K38 IGLA: 

 54 ks prenosných PLRK 9K38 IGLA vo výzbroji 11.bVzS Nitra, 

 24 ks OT-90 na zabezpečenie mobility, z toho 3 ks upravené na verziu OT-90 PVO 

umožňujúce transport PLR mimo bojového priestoru pre osádku, 

 do zostavy jednotky vyzbrojenej PPLRK 9K38 IGLA ďalej patrí 5 ks kabín bojového 

velenia Astra PVO na podvozku Tatrapan pre stupeň velenia čata (v organizačnej 

štruktúre 3. plrsk IGLA je aktuálne 6 čiat), 2 ks kabín bojového velenia Astra PVO 

v kontajnerovej verzii pre stupeň velenia batéria, v rokoch 2024 a 2025 majú byť 

doplnené už obstarané 2 ks 3D RL malého dosahu ELM-2084 S-MMR pre stupeň 

velenia batéria a 6 ks 3D RL blízkeho dosahu ELM-2138 pre stupeň velenia čata, 

kontrolná stanica 9V866 na prípravu protilietadlových rakiet. 

Protilietadlové rakety 9M39 majú technický život predĺžený do 04/2025, čo je 

maximálna životnosť stanovená výrobcom.  

Zároveň OS SR nedisponujú dostatočnou zásobou munície pre potreby plnenia  

CS 2021/ L6203, L1501 ťmb. Zásoby munície postačujú len na jednu čatu IGLA deklarovanú  

pre plnenie CS 2021/ L6203, L1501 a výcvik. 
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Nedoplnenosť 2 ks 3D RL malého dosahu a 6 ks 3D RL blízkeho dosahu (obstarané, 

plánované dodania v r. 2024-2025), prenosných pasívnych multispektrálnych systémov  

a 1 ks ASV ASTRA PVO na podvozku TATRAPAN pre plč IGLA.  

Automatizovaný systém velenia Astra PVO vyžaduje vykonanie modernizácie 

s implementáciou NATO datalinkov Link16 a JREAP-C, systémov velenia a riadenia 

kompatibilných s NATO a komunikačných systémov umožňujúcich utajované spojenie  

na úrovni „Národné TAJNÉ“/ „NATO SECRET“.  

Nie je implementovaný systém rozpoznania protivníka IFF mód 5.  

Technicky zastarané a už značne poruchové OT-90 majú byť nahradené BOV 8x8 

Patria vo verzii PVO v druhej etape projektu BOV 8x8.  

Neobstarané prístroje nočného videnia pre streľbu s PLRK 9K38 IGLA/jednotky  

nie sú spôsobilé pôsobiť na ciele v noci.  

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti je možné predpokladať, že v prípade 

neriešenia tohto nedostatku, OS SR stratia do roku 2025 zostávajúcu schopnosť VSHORAD 

a do roku 2027 zostávajúcu schopnosť MRSAM a tým aj celú schopnosť palebných 

prostriedkov pozemných systémov PVO/PRO SR. 

Avšak uvedené schopnosti ani v súčasnej dobe nenapĺňajú požiadavky OS SR  

na spôsobilosť PVO/PRO v oblasti obrany proti taktickým balistickým raketám (TBM), 

bezpilotným prostriedkom triedy I (UAS) na vzdialenostiach nad 24 km, letiacim na výškach 

nad 14 000 m, raketometnej, delostreleckej a mínometnej munícii (RAM) a zároveň  

proti akýmkoľvek vzdušným cieľom na vzdialenostiach nad 24 km, alebo letiacim  

na výškach nad 14 000 m. 

Zároveň súčasné kapacity palebných prostriedkov PVO OS SR neumožňujú 

zabezpečiť PVO štátu a PVO manévrových vojsk pozemných síl. 

Táto nedostatočnosť je dočasne zmiernená poskytnutím pomoci aliančných partnerov 

vo forme nasadenia PLRK Patriot na území SR na obranu vybraných objektov obrannej 

infraštruktúry voči hrozbe použitia taktických balistických rakiet. Avšak nie je isté obdobie, 

pokiaľ bude pretrvávať ochota aliančných partnerov podieľať sa na zabezpečení PVO/PRO 

SR v prípade eskalácie bezpečnostnej situácie. 
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1.1 Potreba/požiadavka na investíciu 

 Ozbrojené sily SR definujú požiadavku na rozvoj spôsobilosti PVO/PRO 

v dokumente „Zámer rozvoja spôsobilostí protivzdušnej a protiraketovej obrany Slovenskej 

republiky“ č. ŠbSP-6-4/2023, ktorý v oblasti schopností a kapacít rozširuje pôvodné 

požiadavky OS SR na projekty akvizície protilietadlových raketových kompletov č. ŠbSP-

116-29/2019 ako aj požiadavky na projekty SAMOC a GOC č. ŠbSP-59-14/2016 a zároveň 

definuje požiadavky na schopnosti voči novým druhom vzdušných hrozieb. 

Merateľný cieľ investície: 

V súlade s vyššie uvedenými dokumentami, ozbrojené sily požadujú akvizíciu 

palebných prostriedkov pozemných systémov PVO/PRO schopných zabezpečiť: 

 PVO/PRO objektov obrannej infraštruktúry: 

 obranu pre minimálne 6 objektov obrannej infraštruktúry SR proti taktickým 

balistickým raketám s doletom do 1000 km (napr. Iskander, Točka) – TBMD, 

 obranu pre objekty na západe a na východe územia SR vrátane leteckých 

základní proti vzdušným prostriedkom: lietadlá, vrtuľníky, CM, UAS Trieda II  

a III - C-ABT, 

 obranu pre minimálne 4 body, napr. mestá (Bratislava a Košice) a jadrové 

elektrárne pred RAM muníciou (raketometná, delostrelecká, mínometná)  

– C-RAM. 

 PVO manévrových vojsk: 

 obranu pre manévrové prápory a veliteľstvo ťažkej mechanizovanej brigády / 

ťažkú mechanizovanú práporovú skupinu deklarovanú pre NATO proti 

vzdušným prostriedkom: lietadlá, vrtuľníky, CM, UAS Trieda II a III - C-ABT  

a pre veliteľstvo ťmb proti RAM munícii – C-RAM, 

 obrana pre manévrové prápory a veliteľstvo mechanizovanej brigády pozemných 

síl OS SR proti vzdušným prostriedkom: lietadlá, vrtuľníky, CM, UAS Trieda II 

a III - C-ABT a pre veliteľstvo mb PS OS SR proti RAM munícii – C-RAM. 

Požadované schopnosti je možné zabezpečiť nasledovnými kategóriami systémov: 

 TBMD - schopnosť obrany proti taktickým balistickým raketám (do 1000km) 

Schopnosť obrany proti TBM blízkeho (do 300km) a krátkeho doletu (do 1000km) 

je zabezpečovaná systémami dlhého dosahu LRSAM s TBMD schopnosťou, ktorá vyžaduje 
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dostatočnú kvalitu ich bojových možností s dôrazom na prieskumné možnosti ako je diaľka 

a výška zistenia vzdušného cieľa, presnosť určenia jeho súradníc ako aj rozlišovaciu 

schopnosť medzi viacerými vzdušnými cieľmi; a rovnako palebné možnosti ako je rozmer 

a tvar priestoru účinnej pôsobnosti, pravdepodobnosť zničenia vzdušného cieľa 

a matematická nádej počtu zničených cieľov, s ohľadom na trajektóriu letu TBM,  

ich efektívnu odrazovú plochu (EOP), dopadovú rýchlosť.  

Touto schopnosťou sa v súčasnej dobe vyznačujú systémy LRSAM ako sú THAAD, 

Patriot PAC-3, SAMP/T a BARAK MX ER.  

Systémy LRSAM s TBMD schopnosťou zároveň dokážu pôsobiť aj proti ABT 

a preto zabezpečujú najvyššiu vrstvu obrany proti vzdušným hrozbám, tzv. PVO/PRO štátu.  

 C-ABT - schopnosť obrany proti vzdušným prostriedkom: lietadlá, vrtuľníky, 

CM, UAS Trieda II a III  

Schopnosť obrany proti lietadlám, vrtuľníkom, CM, UAS Triedy II a III je okrem 

vyššie uvedených systémov dlhého dosahu LRSAM s TBMD schopnosťou zabezpečovaná 

systémami ďalekého LRSAM, stredného MRSAM, krátkeho SHORAD a veľmi krátkeho 

dosahu VSHORAD.  

Schopnosť brániť objekty obrannej infraštruktúry a manévrové jednotky pozemných 

síl voči týmto hrozbám je predpokladom k efektívnemu vedeniu vzdušných a pozemných 

operácií. 

V súčasnosti a s výhľadom do budúcnosti sa postupne stiera možnosť jednoznačnej 

kategorizácie systémov LRSAM, MSRSAM a SHORAD podľa dosahov, kde tieto systémy 

ponúkajú možnosť súčasného použitia rôznych komponentov s PLR s rôznymi dosahmi. 

Zaradenie palebného prostriedku do jednotlivej kategórie podľa dosahu je definované 

aktuálne použitou muníciou alebo jej „mixom“, pričom nie všetky systémy sú schopné 

pokryť všetky kategórie dosahov. Do tejto kategórie sú zaradené systémy ako IRIS-T 

SLM/SLX/SLS, SPYDER LR/MR/SR, Patriot PAC-2, BARAK MX LR/MR/SR, 

NASAMS, VL MICA, EMADS, KSAM. 

Rovnako sa stiera rozdiel medzi systémami krátkeho SHORAD a veľmi krátkeho 

dosahu VSHORAD, kde už všetky moderné malé prenosné systémy presahujú hranicu 

VSHORAD (do 5 km) a radia sa teda skôr do kategórie SHORAD. Do tejto kategórie sú 

zaradené systémy v kompozícii MANPADS a CREWPADS ako Stinger, Grom/Piorun, 

RBS-70 NG, Mistral 3, StarStreak, Chiron ako aj ich verzie integrované na rôzne vežové 

systémy či už samostatné alebo hybridné – spojené s inými kanónovými prípadne 
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guľometnými zbraňovými systémami ako sú SkyRanger, Protector RWS. Tieto vežové 

systémy môžu byť ako súčasť vysoko mobilných bojových obrnených vozidiel 

umožňujúcich tak PVO manévrových vojsk pozemných síl alebo môžu byť použité 

v stacionárnej/prevoznej konfigurácii určenej na obranu vojenských základní, objektov 

obrannej infraštruktúry a podobne. 

 C-UAS - schopnosť obrany proti  UAS Trieda I mini a malé 

Schopnosť obrany voči UAS Triedy I6 v kategórii mini a malé je nutné poskytnúť  

pre obranu veliteľstiev, vojenských základní a zoskupení PVO/PRO predurčeným k obrane 

objektov obrannej infraštruktúry a manévrových vojsk pozemných síl. Pre elimináciu  

tejto hrozby sú vhodné niektoré typy systémov VSHORAD/SHORAD,  

ale najmä špecializované systémy C-UAS a C-RAM.  

Vzhľadom na predpoklad pôsobenia hlavne proti vojenským UAS, ktoré sú zväčša 

odolné voči rôznym druhom rušenia (diaľkové ovládanie, navigačný systém..) je pre účely 

obrany proti nim primárne požadovaná schopnosť ich zničenia. Toto je možné zabezpečiť: 

 kineticky – použitie PLR, kanónovej/guľometnej munície (aj tzv. 

programovateľnej air-burst munície – časovaný výbuch projektilu s vytvorením 

mraku z menších fragmentov a tým zvýšená pravdepodobnosť zničenia 

vzdušného cieľa tejto veľkosti), vystrelenie siete, štart protidronu a pod, 

s rôznymi dosahmi (10-ky m až 1-ky km). Do tejto kategórie môžeme okrem 

vyššie uvedených VSHORAD/SHORAD systémov zaradiť systémy LIDS, 

DronDome, Phalanx, SkyRanger, SkyNex, NBS MANTIS, CIWS, M-ACE, 

 nekineticky – použitie laserových alebo mikrovlnných zbraní s vysokou energiou 

(HELW, HEMWW) Do tejto kategórie môžeme okrem vyššie uvedených 

VSHORAD/SHORAD systémov zaradiť systémy HELWS, IronBeam. 

Priamy dopad na efektivitu použitia systémov s kinetickým účinkom proti relatívne 

lacným UAS a tzv. Loiter munícii (kamikadze drony) má obstarávacia cena použitej munície 

a to hlavne v prípade masívneho použitia takýchto prostriedkov. 

Na druhej strane použitie systémov s nekinetickým účinkom naráža na energetickú 

náročnosť a veľkosť generátorov vysoko energetických impulzov potrebných  

pre dosiahnutie uspokojivého dosahu takýchto zbraňových systémov; v konflikte 

                                                 
6 Prieskumné alebo bojové taktické UAS/UCAS s celkovou hmotnosťou do 150 kg, schopné 

operovať na výškach do 5000 ft AGL, s rádiusom do 50 km (LOS) / dokument Zámer rozvoja 

spôsobilostí protivzdušnej a protiraketovej obrany Slovenskej republiky/ 
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s požiadavkami na ich mobilitu ale aj obstarávaciu cenu. Vývoj v oblasti HELW a HEMWW 

stále napreduje a v strednodobom horizonte je možné očakávať ich lepšiu dostupnosť 

a operačné schopnosti. 

Východiskovým predpokladom je, že štandardnou súčasťou nových zbraňových 

systémov, ktoré budú tvoriť hlavnú výzbroj manévrových jednotiek, bude vlastná ochrana 

voči UAS „Triedy I mikro“7, takže každá manévrová jednotka bude disponovať  

touto základnou schopnosťou. 

 C-RAM schopnosť obrany proti raketám, delostreleckej a mínometnej munícii 

Obrana proti útokom RAM muníciou je záležitosťou organizačných opatrení, 

ktorých cieľom je zníženie zraniteľnosti obyvateľstva, vlastných síl a objektov obrannej 

infraštruktúry. Medzi tieto opatrenia patrí účinné maskovanie, zabezpečenie včasnej 

výstrahy, zodolnenie objektov, rozptýlenie síl, ukrytie sa, vedenie protipaľby a samotné 

ničenie prilietajúcej RAM munície. Schopnosť ničenia prilietajúcej RAM munície je nutné 

poskytnúť pre obranu veliteľstiev, vojenských základní a objektov obrannej infraštruktúry 

štátu. Principiálne platia skutočnosti uvedené vyššie pri systémoch C-UAS avšak s tým,  

že systémy C-RAM musia spĺňať vyššie nároky na ich bojové možnosti s dôrazom  

na prieskumné možnosti ako je diaľka zistenia prilietajúcej RAM munície, presnosť určenia 

jej súradníc ako aj rozlišovacia schopnosť medzi jednotlivými cieľmi ale aj schopnosť 

výpočtu bodu dopadu (PoI – point of impact) ako aj bodu odpalu (PoL – point of launch) – 

pre zabezpečenie schopnosti odvetného útoku. Rovnako s dôrazom na palebné možnosti  

ako je rozmer a tvar priestoru účinnej pôsobnosti, počet súčasne postreľovaných cieľov, 

pravdepodobnosť zničenia vzdušného cieľa a matematická nádej počtu zničených cieľov, 

s ohľadom na trajektóriu letu RAM munície, jej efektívnu odrazovú plochu (EOP), 

dopadovú rýchlosť, saturáciu útoku a podobne. Pre elimináciu tejto hrozby sú vhodné 

špecializované systémy na princípe použitia rýchlopalných kanónov ako sú SkyNex, NBS 

MANTIS, Protector RWS, Phalanx, CIWS ako aj na nekinetickom princípe ako HELWS 

a IronBeam.  

Systémy určené k ničeniu RAM munície sú schopné ničiť aj UAS Triedy I. kategórie 

mini a malé. 

 

                                                 
7 UAS schopné operovať na výškach do 200 ft AGL, s rádiusom do 5 km (LOS), a ktoré má 

maximálnu energiu menšiu než 66 joulov a nie je schopné vykonať výrazné poškodenie na technike 

alebo živej sile /dokument Zámer rozvoja spôsobilostí protivzdušnej a protiraketovej obrany 

Slovenskej republiky/ 
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Priority zabezpečenia požadovaných schopností: 

0. Obrana objektov obrannej infraštruktúry SR so zameraním na obranu  

proti lietadlám, vrtuľníkom, riadeným strelám s plochou dráhou letu a bezpilotným 

prostriedkom/ dronom: 

 MRSAM-M – minimálne 1 palebná jednotka. 

Obrana manévrových vojsk a veliteľstiev so zameraním na obranu proti lietadlám, 

vrtuľníkom, riadeným strelám s plochou dráhou letu a bezpilotným prostriedkom/ 

dronom v rámci plnenia CS 2021, L6203, L1501 - ťmb a ťmprsk: 

 VSHORAD/SHORAD prenosný (MANPADS) – minimálne 4 palebné 

jednotky (t.j. čata po 3 družstvá, každé vyzbrojené PPLRK) 

1. Obrana objektov obrannej infraštruktúry SR so zameraním na obranu  

proti lietadlám, vrtuľníkom, riadeným strelám s plochou dráhou letu a bezpilotným 

prostriedkom/ dronom: 

 C2 (GOC a zabezpečenie NATO interoperability), 

 Optimalizácia senzorového poľa (doplnenie spôsobilostí a optimalizácia 

postavení), 

 MRSAM-M, 

 VSHORAD/SHORAD, 

 C-UAS. 

2. Obrana manévrových vojsk a veliteľstiev ťmb a mb PS OS SR so zameraním  

na obranu proti lietadlám, vrtuľníkom, riadeným strelám s plochou dráhou letu  

a bezpilotným prostriedkom/ dronom: 

 C2 (SBADOC, GOC), 

 MRSAM-M, 

 VSHORAD/SHORAD, 

 C-UAS. 

3. Obrana objektov obrannej infraštruktúry SR so zameraním na obranu  

proti taktickým balistickým raketám krátkeho doletu: 

 LRSAM TBMD. 

4. Obrana objektov obrannej infraštruktúry SR so zameraním na obranu proti RAM 

munícii: 

 C-RAM. 
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Všetky uvedené systémy musia spĺňať požiadavky na: 

 operačnú spôsobilosť definovanú v NATO Bi-SC CAPABILITY CODES  

AND CAPABILITY STATEMENTS, časť Protect (P), Defence - Air Threats (P.2.2)  

pre príslušný systém,  

 dodržiavanie príslušných legislatívnych nariadení, SOŠ,  

 logistickú podporu počas celého ŽC, 

 kodifikáciu, 

 počiatočný výcvik inštruktorov, technického personálu a obslúh, 

 súlad pracovných frekvencií s národnou tabuľkou frekvenčného spektra. 

Následky neriešenia nedostatočnosti palebných prostriedkov pozemných systémov 

PVO/PRO: 

 nesplnenie medzinárodných záväzkov CS 2021 ťmb, ťmprsk, 

 strata všetkých schopností palebných prostriedkov pozemných systémov 

PVO/PRO v horizonte 3-5 rokov, 

 doba potrebná na opätovné vybudovanie spôsobilosti minimálne 10 rokov, 

 nechránená obranná infraštruktúra štátu voči vzdušným hrozbám - neplnenie 

národných záväzkov  v súlade so zákonom č. 319/2002 Z. z. o obrane SR, 

 investované prostriedky do mech. brigád pozemných síl bez obrany voči vzdušným 

hrozbám znamenajú plytvanie verenými zdrojmi, 

 nevyužitie časti z už obstaraných 3D RL. 
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2 ANALÝZA PONUKY A DOPYTU 

Ponuka v oblasti PVO/PRO SR, ako jednej z kľúčových spôsobilostí  

pre zabezpečenie obrany SR v súlade so zákonom č. 319/2002 Z. z. o obrane SR, 

je limitovaná na Ministerstvo obrany SR, pričom nositeľom úlohy a teda poskytovateľom 

služby občanovi sú Ozbrojené sily SR. 

Dopyt je generovaný občanom SR a jeho právom na zabezpečenie obrany SR 

v súlade s vyššie uvedeným zákonom. V nadväznosti na prijaté strategické dokumenty  

je v Dlhodobom pláne rozvoja rezortu ministerstva obrany s výhľadom do roku 2035, v časti 

Vyzbrojovania uvedená ako jedna z kľúčových ambícií: začať, resp. pokračovať v realizácii 

projektov systémov stredného, krátkeho a veľmi krátkeho dosahu protivzdušnej obrany, 

pričom v Tabuľke č. 1 – Prehľad hlavných akvizičných projektov rozvoja obranných 

spôsobilostí je v časovom horizonte 2024 plánovaná akvizícia systémov MRSAM  

a VSHORAD/SHORAD, v časovom horizonte 2026 je plánovaná akvizícia systémov 

VSHORAD/SHORAD a C-RAM a v časovom horizonte 2035 je plánovaná akvizícia 

systémov LRSAM, MRSAM, VSHORAD/SHORAD a C-RAM. 

V neposlednom rade samotné NATO definuje ako jednu zo svojich hlavných úloh 

významne posilniť odstrašujúci a obranný postoj na zamedzenie akejkoľvek príležitosti  

na agresiu každému potenciálnemu protivníkovi. Za týmto účelom zabezpečiť významnú 

 a trvalú prítomnosť na súši, na mori a vo vzduchu, a to aj prostredníctvom posilnenia 

integrovanej protivzdušnej a protiraketovej obrany.8 

Generovaný dopyt ako taký je okamžitý a trvalo prítomný, avšak s ohľadom  

na zdrojové, ale aj dodávateľské možnosti je naplnenie tohto dopytu možné rozdeliť  

do niekoľkých etáp na základe stanovených priorít, čo vytvára predpoklady pre stabilné 

a udržateľné zabezpečenie financovania, personálu, infraštruktúry zabezpečenie, ako aj 

zabezpečenie kontinuity dodávok: 

Tabuľka č.1 - Etapy obstarávania a dodávok systémov zabezpečujúcich požadované 

schopnosti podľa priorít uvedených v kapitole 1.1: 

etapa 
čas. obdobie 

obstarávania 
dodanie priorita 

1. 2023 až 2026 2025 až 2026 0 

2. 2025 až 2028 2027 až 2028 1 

3. 2027 až 2031 2029 až 2031 2 

4. 2030 až 2035 2032 až 2035 3 a 4 

 

                                                 
8 NATO 2022 STRATEGIC CONCEPT, čl. 21 
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V prípade neuskutočnenia investície potrebnej na dosiahnutie splnenia 

požiadaviek uvedených v kapitole 1.1, SR v rámci spôsobilosti PVO/PRO úplne stratí 

schopnosti palebných prostriedkov pozemných systémov PVO/PRO, čím dôjde  

k nesplneniu medzinárodných záväzkov CS 2021 ťmb, ťmprsk, nesplneniu národných 

záväzkov vyplývajúcich zo zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane SR, ktorými je v oblasti 

PVO/PRO zabezpečenie nedotknuteľnosti vzdušného priestoru SR a obrana objektov 

obrannej infraštruktúry SR, riziku straty už investovaných finančných prostriedkov  

v rámci akvizícií hlavnej výzbroje pozemných síl, ale aj ostatnej VTaM,  

ktorá v takomto prípade zostane nechránená voči vzdušným hrozbám. 
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3 GENEROVANIE POTENCIÁLNYCH RIEŠENÍ 

3.1 Základný scenár 

Základným scenárom je pokračovanie v prevádzkovaní súčasnej výzbroje 

s vykonaním nevyhnutných legislatívou a predpismi stanovených technických ošetrení, 

odborných prehliadok, odborných skúšok, kalibrácií, technických kontrol rakiet spolu  

s vykonávaním neplánovaných opráv nevyhnutných pre zabezpečenie prevádzkyschopnosti 

pre:  

 4x PLRK 2K12 KUB, 

 54x PPLRK 9K38 IGLA, 

 2x C-RAM systém NBS MANTIS.  

Spolu s podporou aliančných partnerov: 

 systém PRO Patriot PAC-3 (DE), 

 systém PRO SAMP/T (IT). 

Udržateľnosť základného scenára je závislá na dĺžke technického života špeciálnej 

munície - PLR, čo predstavuje 4/2025 pre PPLRK 9K38 IGLA a 11/2027 pre PLRK 2K12 

KUB, možnosť ďalšieho predĺženia technického života tejto munície je nanajvýš otázna 

a skôr nepravdepodobná vzhľadom na vek tejto munície a odporúčania výrobcu. Takisto je 

však závislá aj na náhode spočívajúcej v intenzite a frekvencii porúch v spojení 

s dostupnosťou náhradných dielov a schopnosťou obslúh a technického personálu  

tieto poruchy odstrániť. Udržateľnosť základného scenára limituje aj nedostatočný stav 

zásob a nedostupnosť ďalšej munície pre PPLRK 9K38 IGLA. 

Predpoklad používania  C-RAM systému NBS MANTIS, ktorý majú dostať OS SR 

do výzbroje v priebehu roku 2023, je ďalších 9 rokov. Tento zbraňový systém bol zavedený 

do výzbroje nemeckého Bundeswehru v roku 2011 v celkovom počte 2 súprav, ktoré aj budú 

darované SR. V roku 2024 výrobca plánuje stiahnutie systému z portfólia, náhradou je 

modernejší systém SkyNex s jednoduchšou prepraviteľnosťou. Časom sa predpokladá 

nedostupnosť niektorých náhradných dielov s následnou nutnosťou investícií do úplnej 

obmeny dotknutých prvkov. Udržateľnosť systému je závislá na pravidelných investíciách 

do zabezpečenia prevádzky, údržby a opráv tohto systému.  
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3.2 Potenciálne/alternatívne riešenia 

Riešenie M - Modernizácia: 

Toto potenciálne riešenie predpokladá pokračovanie v prevádzkovaní súčasnej 

výzbroje s vykonaním generálnych opráv a čiastkovej modernizácie všetkých prvkov 

a súčastí PLRK 2K12 a 9K38 vo výzbroji OS SR pre: 

 7x PLRK 2K12 KUB, 

 54x PPLRK 9K38 IGLA, 

 2x C-RAM systém NBS MANTIS.  

 

Riešenie predpokladá vykonanie generálnych opráv a čiastkovej modernizácie  

7 súprav PLRK 2K12 KUB poľskou firmou Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A., ktorá má 

uvedenú činnosť/službu vo svojom portfóliu.  

Riešenie M by dokázalo predĺžiť životnosť výzbroje o cca 10 rokov avšak 

s výnimkou špeciálnej munície - PLR, pre ktorú platia skutočnosti uvedené v základnom 

scenári. Riešenie M rovnako neovplyvní nedostatočný stav zásob a nedostupnosť ďalšej 

munície pre PPLRK 9K38 IGLA. 

Zároveň však až na zvýšenie počtu cieľových kanálov PLRK 2K12 KUB na celkovo 

7, nijako nezvýši úroveň operačných schopností oproti základnému scenáru.  

Riešenie A1 - Akvizícia novej výzbroje na splnenie medzinárodných záväzkov: 

 

Toto potenciálne riešenie predpokladá pokračovanie v prevádzkovaní súčasnej 

výzbroje do skončenia jej životnosti a podporu PVO/PRO od aliančných partnerov v súlade 

so základným scenárom, spolu s nákupom novej výzbroje v súlade s minimálnymi 

požiadavkami na plnenie CS 20219. Toto riešenie zahŕňa okrem základného scenára 

akvizíciu: 

 4x palebná jednotka VSHORAD/SHORAD prenosný (MANPADS) (t.j. čata  

po 3 družstvá, každé vyzbrojené PPLRK, vrátane systému C2)    

- uvažovaný Stinger, Grom/Piorun, RBS-70 NG, Mistral 3, StarStreak, Chiron.  

Ako súčasť riešenia je ďalej uvažovaných: 

 16 ks BOV 8x8 pre zabezpečenie mobility všetkých systémov, 

                                                 
9 REFERENCE CAPABILITIES FOR CABALITY REQUIREMENTS REVIEW 2020 v1.0 
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 24 ks rádiostaníc Harris s certifikátom pre utajovanú prevádzku stupňa ”NT”/”NS” 

– z toho 4 ks už obstarané v rámci 3D RL BD, 

 4 ks 3D RL BD pre jednotky VSHORAD/SHORAD prenosný (MANPADS) vrátane 

4 ks nosičov N3G – už obstarané, 

 1 pp  PLR. 

Tabuľka č. 2 - Rozpis jednotlivých súčastí požadovaných systémov pre riešenie A1: 

typ systému 

požad. 

počet 

systémov 

zloženie systému 
počet ks v 

jednotke 

potreba 

ks 

celkom 

poznámka 

VSHORAD/ 

SHORAD 

prenosný 

(MANPADS) 

4 

TOC 1 4  

3D RL BD 1 0 celkovo 4, obstaraných 6 

PPLRK 3 12  

PLR 1 pp 4 pp 
2 PLR na 1 PPLRK, 

celkom 24 PLR 

Harris rádio 6 20 celk. 24, 4 už obstarané 

BOV 8x8 4 16 v opcii 56 

Nosič N3G 1 0 
k 3D RL BD, celkovo 4, 

6 už obstaraných 

Riešenie zabezpečí zvýšenie operačnej schopnosti PVO pre ťmb na úroveň 

minimálnych požiadaviek na plnenie CS 2021. Pričom okrem akvizície 12x PPLRK 

VSHORAD/SHORAD vrátane vlastnej C2 s využitím obstaraných 4 ks 3D RL BD ELM-

2138 (z celkovo 6 obstaraných kusov) predpokladá obmenu OT-90 za BOV 8x8 Patria  

vo variante PVO, ktorá je plánovaná v druhej fáze projektu obstarávania BOV 8x8  

t.j. po roku 2025. 

Riešenie A1 však nezabezpečí dostatočnú PVO pre ťmb voči vzdušným cieľom 

letiacich na veľkých výškach, ako aj voči vzdušným cieľom s vyššími letovými rýchlosťami 

– vychádza z konceptu, určenia a spôsobu použitia VSHORAD/MANPADS. Nakoľko je 

ťmb považovaná za samostatne nasaditeľnú jednotku, zabezpečenie jej PVO takýmto 

spôsobom nemožno považovať za adekvátne. 

NATO do vypuknutia konfliktu na UA uvažovalo vedenie operácií so zabezpečenou 

vzdušnou prevahou alebo nadvládou. Tento spôsob uvažovania sa vo svetle posledných 

udalostí mení (zasadnutie NAAG JSG SBAMD v Lisabone, október 2022) a je predpoklad, 

že v nasledujúcom BlueBook bude požiadavka na schopnosti PVO ťmb predefinovaná. 

Pokračovanie prevádzkovania súčasných systémov pokiaľ to bude možné, 

pravdepodobne umožní udržanie dosiahnutých operačných schopností po dobu do dodania 

novej výzbroje a prípadne dočasne zvýši operačné schopnosti súčasným používaním 

s novou výzbrojou. 
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Úroveň ostatných operačných schopností zostáva oproti základnému scenáru 

nezmenená, ergo nedostatočná. 

Riešenie A2: Akvizícia novej výzbroje v súlade s PnP z r. 2019 a z r. 2016: 

Toto potenciálne riešenie predpokladá pokračovanie v prevádzkovaní súčasnej 

výzbroje do skončenia jej životnosti a podporu PVO/PRO od aliančných partnerov v súlade 

so základným scenárom, spolu s nákupom novej výzbroje v súlade s Požiadavkami OS SR 

na projekty akvizície protilietadlových raketových kompletov č. ŠbSP-116-29/2019, ako aj 

požiadavkami na projekty SAMOC a GOC č. ŠbSP-59-14/2016. Toto riešenie zahŕňa okrem 

základného scenára akvizíciu: 

 1x miesto velenia na úrovni brigáda (ďalej len SBADOC) pre velenie a riadenie 

PVO/PRO SR 

- uvažovaný SAMOC od Airbus (DE), SBADOC od Aliter (SK), 

 2x miesto velenia na úrovni skupina (ďalej len GOC) pre velenie a riadenie dvoch 

účelových zoskupení PVO/PRO SR 

- uvažovaný zjednodušený SAMOC od Airbus (DE), GOC od Aliter (SK), 

 1x systém LRSAM TBMD 

- uvažovaný Patriot PAC-3, SAMP/T a BARAK MX ER, 

 6x batéria MRSAM-M pre obranu vzdušného priestoru SR, ťmb deklarovanej  

pre NATO a mb PS OS SR proti ABT 

- uvažovaný IRIS-T SLM, SPYDER MR, BARAK MX MR, NASAMS,  

VL MICA, EMADS, KSAM, 

 12x palebná jednotka VSHORAD/SHORAD, z toho 6x palebná jednotka 

VSHORAD/SHORAD prenosný (MANPADS) (t.j. čata po 3 družstvá, každé 

vyzbrojené PPLRK, vrátane systému C2)  a 6x palebná jednotka 

VSHORAD/SHORAD vozidlový (t.j. čata po 3 družstvá, každé vyzbrojené  

1 mobilným OZ s integrovaným PPLRK, vrátane systému C2 a potrebných 

senzorov), pre pokrytie skrytých príletových koridorov ako súčasť priestorovej 

obrany, ďalej pre zabezpečenie obrany 3 leteckých základní (ďalej len BDZ)  

a pre obranu 8 manévrových práporov ťmb deklarovanej pre NATO a mb PS OS SR 

proti ABT 

- uvažovaný Stinger, Grom/Piorun, RBS-70 NG, Mistral 3, StarStreak, Chiron 

a ich verzie integrované na zbraňovú vežu BOV 8x8. 
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Ako súčasť riešenia je ďalej uvažovaných: 

 48 ks BOV 8x8 pre zabezpečenie mobility systémov VSHORAD/SHORAD, 

 79 ks nosičov N3G pre zabezpečenie mobility ostatných systémov – z toho 8 ks  

už obstaraných v rámci 3D RL BD a 3D RL MD, 

 9 ks Link16 terminálov 

 119 ks rádiostaníc Harris s certifikátom pre utajovanú prevádzku stupňa ”NT”/”NS” 

– z toho 8 ks už obstaraných v rámci 3D RL BD a 3D RL MD, 

 3 ks rádiostaníc pre REL spojenie, 

 1 ks 3D RL SD pre SBADOC, 

 2 ks 3D RL MD pre GOC – už obstarané, 

 6 ks 3D RL BD pre jednotky VSHORAD/SHORAD prenosný (MANPADS)  

– už obstarané, 

 1 pp PLR pre všetky systémy. 

Tabuľka č.3 - Rozpis jednotlivých súčastí požadovaných systémov pre riešenie A2: 

typ systému 

požad. 

počet 

systémov 

zloženie systému 
počet ks v 

jednotke 

potreba 

ks 

celkom 

poznámka 

LRSAM TBMD 1 

TOC - - Nakoľko sa jedná 

o systémy s diametrálne 

odlišným princípom ich 

fungovania a od toho 

odvodenou kompozíciou, 

nie je možné všeobecne 

kvantifikovať ich 

jednotlivé prvky.  

Pre účely porovnania 

uvažujeme len 

o jednotke/systéme ako 

takom 

Radar - - 

OZ - - 

NP - - 

Servis. pracovisko - - 

Elektorcentrála - - 

Link 16 terminál - - 

Harris rádio - - 

Nosič N3G - - 

PLR 1 pp 1 pp 

MRSAM-M 6 

TOC 1 6  

Radar 1 6  

E/O senzorický systém 1 6  

OZ 3 18  

NP 1 6  

Servis. pracovisko 1 6  

Link 16 terminál 1 6  

Harris rádio 6 36  

Nosič N3G 8 48 2 ks pre radar 

PLR 1 pp 6 pp 

4-8 PLR na OZ, celkom 

72-144 PLR, možná 

kombinácia 

VSHORAD/ 

SHORAD 

vozidlový 

6 

TOC 1 6  

3D RL BD 1 6  

OZ 3 18  

PLR 1 pp 6 pp 
2-4 PLR na OZ, celkom 

36-72 PLR 

Harris rádio 6 36  
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typ systému 

požad. 

počet 

systémov 

zloženie systému 
počet ks v 

jednotke 

potreba 

ks 

celkom 

poznámka 

BOV 8x8 4 24 celkovo 48, v opcii 56 

Nosič N3G 1 6 
k 3D RL BD 

 

VSHORAD/ 

SHORAD 

prenosný 

(MANPADS) 

6 

TOC 1 6  

3D RL BD 1 0 
celkovo 6, 6 už 

obstaraných 

PPLRK 3 18  

PLR 1 pp 6 pp 
2 PLR na 1 PPLRK, 

celkom 36 PLR 

Harris rádio 6 30 celk. 36, 6 už obstaraných 

BOV 8x8 4 24 celkovo 48, v opcii 56 

Nosič N3G 1 0 
k 3D RL BD, celkovo 6, 

6 už obstaraných 

SBADOC 1 

Kontajner s technológiou 5 5  

3D RL SD 1 1  

Link 16 terminál 1 1  

Harris rádio 3 3  

REL rádio 1 1  

Nosič N3G 7 7 2ks pre radar  

GOC 2 

Kontajner s technológiou 4 8  

3D RL MD 1 0 celkovo 2, 2 už obstarané 

Link 16 terminál 1 2  

Harris rádio 4 6 celkovo 8, 2 už obstarané 

REL rádio 1 2  

Nosič N3G 6 8 
celkovo 10, 4ks pre 

radary už obstarané 

Riešenie zabezpečí zvýšenie operačnej schopnosti PVO/PRO SR a zároveň PVO 

manévrových jednotiek pre ťmb, ako aj pre mb. PS OS SR.  

Riešenie A2 však nezabezpečí dostatočnú PRO SR proti TBM pre požadovaných 

min. 6 bodov/objektov obrannej infraštruktúry, ako aj dostatočnú kapacitu  

VSHORAD/SHORAD pre pokrytie skrytých príletových koridorov, ako súčasť 

priestorovej obrany SR. Rovnako nezabezpečí C-RAM obranu napr. Bratislavy, Košíc,  

JE J. Bohunice a Mochovce a miest velenia ťmb a mb PS OS SR po ukončení životného 

cyklu systému NBS MANTIS. Jednotky LRSAM TBMD, MRSAM a VSHORAD  

(v závislosti od obstaraného systému) zároveň zostanú zraniteľné voči UAS Trieda I mini 

a malé. 

Súčasťou pôvodných požiadaviek OS SR nie je 1x 3D RL SD pre SBADOC. 

Pôvodné požiadavky zároveň neobsahujú bližšiu špecifikáciu 6x palebnej jednotky 

VSHORAD/SHORAD integrovanej na vozidlovej platforme. Riešenie zároveň 

predpokladá obmenu OT-90 za BOV 8x8 Patria vo variante PVO, ktorá je plánovaná 

v druhej fáze projektu obstarávania BOV 8x8 t.j. po roku 2025. 
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Pokračovanie prevádzkovania súčasných systémov pokiaľ to bude možné, 

pravdepodobne umožní udržanie dosiahnutých operačných schopností po dobu do dodania 

novej výzbroje.  

Riešenie A3 - Akvizícia novej výzbroje v súlade s Zámerom rozvoja PVO/PRO SR: 

Toto potenciálne riešenie predpokladá pokračovanie v prevádzkovaní súčasnej 

výzbroje do skončenia jej životnosti a podporu PVO/PRO od aliančných partnerov v súlade 

so základným scenárom, spolu s nákupom novej výzbroje v súlade s dokumentom Zámer 

rozvoja spôsobilostí protivzdušnej a protiraketovej obrany Slovenskej republiky.  

Toto riešenie zahŕňa okrem základného scenára akvizíciu systémov pre zabezpečenie 

PVO/PRO SR: 

 1x miesto velenia na úrovni brigáda (ďalej len SBADOC) pre velenie a riadenie 

PVO/PRO SR 

- uvažovaný SAMOC od Airbus (DE), SBADOC od Aliter (SK), 

 2x miesto velenia na úrovni skupina (ďalej len GOC) pre velenie a riadenie dvoch 

účelových zoskupení PVO/PRO SR 

- uvažovaný zjednodušený SAMOC od Airbus (DE), GOC od Aliter (SK), 

 2x systém LRSAM TBMD spolu so 6 odpaľovacími zariadeniami a sieťovo 

orientovanou konfiguráciou (net-centric), čo umožní výrazné šetrenie prostriedkov 

a senzorov 

- uvažovaný BARAK MX ER, 

 4x batéria MRSAM-M pre obranu vzdušného priestoru proti ABT 

- uvažovaný IRIS-T SLM, SPYDER MR, BARAK MX MR, NASAMS,  

VL MICA, EMADS, KSAM, 

 6x palebná jednotka VSHORAD/SHORAD (t.j. čata po 4 družstvá,  

každé vyzbrojené 1 mobilným OZ s integrovaným PPLRK, vrátane systému C2 

a potrebných senzorov) pre pokrytie skrytých príletových koridorov ako súčasť 

priestorovej obrany a pre zabezpečenie obrany 3 leteckých základní (ďalej len BDZ) 

- uvažovaný Stinger, Grom/Piorun, RBS-70 NG, Mistral 3, StarStreak, Chiron 

integrované na zbraňovú vežu BOV 8x8, 

 8x jednotka C-UAS pre obranu 2x GOC, 2x LRSAM TBMD, 4x MRSAM-M  

proti UAS Triedy I mini/malé 

- uvažovaný SkyRanger, Protector RWS, LIDS, DronDome, HELWS, 
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 4x jednotka C-RAM pre obranu napr: 2 miest (Bratislava, Košice) a 2 jadrových 

elektrární (Mochovce a Jaslovské Bohunice) proti RAM munícii  

- uvažovaný SkyNex, Titan, HELWS, IronBeam, 

 1x 3D RL senzor stredného dosahu pre SBADOC 

- uvažovaný ELM-2084 M-MMR, 

 2x 3D RL senzor malého dosahu pre 2x GOC (už sú obstarané),  

 12x E/O (elektro optický) senzor pre 2.bVzS na zabezpečenie prehľadu o vzdušnej 

situácii na prízemných a malých výškach z dôvodu nedostatočného rádiolokačného 

pokrytia SR na tejto úrovni 

- uvažovaný SkySpotter.  

Zároveň pre splnenie požiadavky na PVO manévrových vojsk OS SR navrhujú 

akvizíciu: 

 2x miesto velenia GOC na úrovni skupina  pre velenie a riadenie účelového 

zoskupenia PVO ŤMB a PVO mb PS OS SR k zabezpečeniu ich protivzdušnej 

obrany 

- uvažovaný zjednodušený SAMOC od Airbus (DE), GOC od Aliter (SK), 

 2x batéria MRSAM-M pre obranu vzdušného priestoru operácie ťmb deklarovanej 

pre NATO a mb PS OS SR proti ABT 

- uvažovaný IRIS-T SLM, SPYDER MR, BARAK MX MR, NASAMS,  

VL MICA, EMADS, KSAM, 

 8x palebná jednotka VSHORAD/SHORAD, z toho 4x palebná jednotka 

VSHORAD/SHORAD prenosný (MANPADS) (t.j. čata po 4 družstvá, každé 

vyzbrojené PPLRK, vrátane systému C2)  a 4x palebná jednotka 

VSHORAD/SHORAD vozidlový (t.j. čata po 4 družstvá, každé vyzbrojené  

1 mobilným OZ s integrovaným PPLRK, vrátane systému C2 a potrebných 

senzorov) pre obranu 8 manévrových práporov ťmb deklarovanej pre NATO a mb 

PS OS SR proti ABT 

- uvažovaný Stinger, Grom/Piorun, RBS-70 NG, Mistral 3, StarStreak, Chiron 

a ich verzie integrované na zbraňovú vežu BOV 8x8, 

 12x jednotka C-UAS pre obranu 2x MRSAM-M, 8x jednotky 

VSHORAD/SHORAD, 2x GOC proti UAS Triedy I mini/malé 

- uvažovaný SkyRanger, Protector RWS, LIDS, DronDome, HELWS, 



 

27 
 

 2x jednotka C-RAM pre obranu veliteľstiev ťmb deklarovanej pre NATO a mb PS 

OS SR proti RAM munícii 

- uvažovaný SkyNex, Titan, HELWS, IronBeam, 

 2x 3D RL senzor malého dosahu (z toho je 1 už obstaraný) pre  2x GOC 

- uvažovaný ELM-2084 S-MMR. 

Ako súčasť riešenia je ďalej uvažovaných: 

 70 ks BOV 8x8 pr zabezpečenie mobility systémov VSHORAD/SHORAD, 

 107 ks nosičov N3G pre zabezpečenie mobility všetkých ostatných systémov  

– z toho 12 ks už obstaraných v rámci 3D RL BD a 3D RL MD, 

 13 ks Link16 terminálov, 

 159 ks rádiostaníc Harris s certifikátom pre utajovanú prevádzku stupňa 

”NT”/”NS”– z toho 9 ks už obstaraných v rámci 3D RL BD a 3D RL MD, 

 5 ks rádiostaníc pre REL spojenie, 

 8 ks 3D RL BD pre jednotky VSHORAD/SHORAD – z toho 6 ks už obstarané, 

 1 pp PLR pre všetky systémy. 

Tabuľka č. 4 - Rozpis jednotlivých súčastí požadovaných systémov pre riešenie A3: 

typ systému 

požad. 

počet 

systémov 

zloženie systému 
počet ks v 

jednotke 

potreba 

ks 

celkom 

poznámka 

LRSAM TBMD 2 

TOC 1 2  

OZ 3 6  

NP 1 2  

Servis. pracovisko 1 2  

Elektorcentrála 1 2  

Link 16 terminál 1 2  

Harris rádio 5 10  

Nosič N3G 7 14  

PLR 1 pp 2 pp 
8 PLR na OZ, celkom 48 

PLR, možná kombinácia 

MRSAM-M 6 

TOC 1 6  

Radar 1 6  

E/O senzorický systém 1 6  

OZ 3 18  

NP 1 6  

Servis. pracovisko 1 6  

Link 16 terminál 1 6  

Harris rádio 6 36  

Nosič N3G 8 48 2 ks pre radar 

PLR 1 pp 6 pp 

4-8 PLR na OZ, celkom 72-

144 PLR, možná 

kombinácia 

VSHORAD/ 

SHORAD 

vozidlový 

10 

TOC 1 10  

3D RL BD 1 8 celkovo 10, 2 už obstarané 

OZ 4 40  
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typ systému 

požad. 

počet 

systémov 

zloženie systému 
počet ks v 

jednotke 

potreba 

ks 

celkom 

poznámka 

PLR 1 pp 10 pp 
2-4 PLR na OZ, celkom 80-

160 PLR 

Harris rádio 7 68 celk. 70, 2 už obstarané 

BOV 8x8 5 50 celkovo 70, v opcii 56 

Nosič N3G 1 8 
10 k 3D RL BD, 2 už 

obstarané 

VSHORAD/ 

SHORAD 

prenosný 

(MANPADS) 

4 

TOC 1 4  

3D RL BD 1 0 celkovo 4, 4 už obstarané 

PPLRK 4 16  

PLR 1 pp 4 pp 
2 PLR na 1 PPLRK, celkom 

32 PLR 

Harris rádio 7 24 celk. 28, 4 už obstarané 

BOV 8x8 5 20 celkovo 70, v opcii 56 

Nosič N3G 1 0 
4 k 3D RL BD, už 

obstarané 

C-UAS 20     

C-RAM 6     

SBADOC 1 

Kontajner s technológiou 5 5  

3D RL SD 1 1  

Link 16 terminál 1 1  

Harris rádio 3 3  

REL rádio 1 1  

Nosič N3G 7 7  

GOC 4 

Kontajner s technológiou 4 16  

3D RL MD 1 1 celkovo 4, 3 už obstarné 

Link 16 terminál 1 4  

Harris rádio 3 9 
celkovo 12, z toho 3 už 

obstarané 

REL rádio 1 4  

Nosič N3G 6 18 
celkovo 24, 6 už 

obstaraných 

E/O senzor 12     

Riešenie zabezpečí plnenie medzinárodných záväzkov podľa CS 2021 a zároveň 

plnenie národných záväzkov v súlade so zákonom č. 319/2002 Z. z. o obrane SR,  

a to zvýšením operačnej schopnosti PVO/PRO SR a zároveň PVO manévrových jednotiek 

pre ťmb, ako aj pre mb PS OS SR v súlade s požiadavkou OS SR. Detailné vysvetlenie je 

uvedené v dokumente Zámer rozvoja spôsobilostí protivzdušnej a protiraketovej obrany 

Slovenskej republiky. 
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4 FINANČNÁ A EKONOMICKÁ ANALÝZA 

4.1 Náklady a prínosy 

Náklady pre jednotlivé riešenia predstavujú kapitálové výdavky (CAPEX) 

a prevádzkové výdavky (OPEX). 

Ako zdroj informácií na zistenie kapitálových výdavkov slúžili odpovede výrobcov 

na zaslané RFI. Rozsah poskytnutých informácií sa v odpovediach jednotlivých výrobcov 

líšil, pričom nie všetci boli ochotní alebo schopní poskytnúť požadované informácie. 

Ako zdroj informácií pre výpočet prevádzkových výdavkov slúžili opäť informácie 

z odpovedí na RFI, kde tieto náklady boli vyjadrené percentom z obstarávacej ceny.  

Nakoľko sa ceny za systémy rovnakej kategórie líšili, je pre účel analýzy uvažovaná 

ich priemerná hodnota, pričom rozdiel cien je následne zohľadnený v analýze citlivosti. 

Rovnaký systém je použitý aj v prípade výpočtu prevádzkových výdavkov. 

Prevádzkové výdavky pre základný scenár a riešenie M vychádzajú z množstva 

spotrebovaných prevádzkových jednotiek pre jednotlivé systémy v súčasnej situácii 

a nákladov na prevádzkovú jednotku vychádzajúcich z finančných štandardov hlavných 

druhov výzbroje a techniky OS SR na roky 2013-2015. Prevádzkové výdavky pre systém 

NBS MANTIS vychádzajú z odpovede na RFI, kde tieto náklady boli vyjadrené percentom 

z obstarávacej ceny podobného systému od rovnakého výrobcu, čo odhadom predstavuje 

ročne 5% z obstarávacej ceny systému. 

Spôsob porovnávania jednotlivých potenciálnych scenárov vychádza z Metodiky 

hodnotenia investícií v rezorte MO SR, ktorá je záväzným interným dokumentom MO SR 

pri obstarávaní vojenskej techniky a materiálu v hodnote presahujúcej 30 mil. EUR. 

4.1.1 Prepočty nákladov a prínosov 

Základný scenár: 

Keďže v základnom scenári nie sú uvažované žiadne investície do modernizácie 

alebo nákupu novej techniky, kapitálové výdavky (CAPEX) nie sú žiadne. Prevádzkové 

výdavky (OPEX) predstavujú pri plnení súčasných úloh uvedenú hodnotu. Základný scenár 

počíta so stratou schopnosti VSHORAD/SHORAD v roku 2025 a schopnosti MRSAM 

v roku 2027 a s prevádzkovaním systému NBS MANTIS po dobu 9 rokov do ukončenia  

20 rokov jeho životného cyklu. 
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Tabuľka č. 5 – Prepočty nákladov na 9 rokov pre základný scenár: 

Rok 0 1 2 3 4 … 9 

CAPEX 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €  0 € 

OPEX 
6 951 

071 € 

6 951 

071 € 

6 951 

071 € 

6 427 

252 € 

6 427 

252 € 
 

5 500 

000 € 

Peňažný 

tok 

6 951 

071 € 

6 951 

071 € 

6 951 

071 € 

6 427 

252 € 

6 427 

252 € 
 

5 500 

000 € 

Diskontný 

faktor 
1,00 0,96 0,92 0,89 0,85  0,70 

DCF 
6 951 

071 € 

6 683 

722 € 

6 426 

656 € 

5 713 

804 € 

5 494 

042 € 
 

3 864 

227 € 

NPV 
6 951 

071 € 

13 634 

793 € 

20 061 

449 € 

25 775 

253 € 

31 269 

295 € 
 

52 199 

195 € 

EAC 
3 706 

943 € 
           

Riešenie M: 

Riešenie M uvažuje s investíciou do modernizácie súčasných systémov vo výške 

uvedenej v kapitálových výdavkoch (CAPEX) počas 3 rokov. Celková výška kapitálových 

výdavkov (CAPEX) predstavuje 10 500 000,- €. Prevádzkové výdavky (OPEX) predstavujú 

pri plnení súčasných úloh rovnakú hodnotu ako v základnom scenári. Riešenie M takisto 

počíta so stratou schopnosti VSHORAD/SHORAD v roku 2025 a schopnosti MRSAM 

v roku 2027 a s prevádzkovaním systému NBS MANTIS po dobu  

9 rokov do ukončenia 20 rokov jeho životného cyklu. 

Tabuľka č. 6 – Prepočty nákladov na 9 rokov pre Riešenie M: 

Rok 0 1 2 3 4 … 8 

CAPEX 
3 500 

000 € 

3 500 

000 € 

3 500 

000 € 
0 € 0 €  0 € 

OPEX 
6 951 

071 € 

6 951 

071 € 

6 951 

071 € 

6 427 

252 € 

6 427 

252 € 
 

5 500 

000 € 

Peňažný 

tok 

10 451 

071 € 

10 451 

071 € 

10 451 

071 € 

6 427 

252 € 

6 427 

252 € 
 

5 500 

000 € 

Diskontný 

faktor 
1,00 0,96 0,92 0,89 0,85  0,70 

DCF 
10 451 

071 € 

10 049 

107 € 

9 662 

603 € 

5 713 

804 € 

5 494 

042 € 
 

3 864 

227 € 

NPV 
10 451 

071 € 

20 500 

178 € 

30 162 

780 € 

35 876 

584 € 

41 370 

626 € 
 

62 300 

526 € 

EAC 
4 904 

446 € 
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Riešenie A1: 

Riešenie A1 uvažuje s investíciou do akvizície nových systémov vo výške uvedenej 

v kapitálových výdavkoch (CAPEX) počas 3 rokov. Celková výška kapitálových výdavkov 

(CAPEX) predstavuje 109 242 240,- €. Prevádzkové výdavky (OPEX) predstavujú súčet 

prevádzkových výdavkov na nové systémy v priemernej výške 7,25 % ročne z hodnoty 

akvizície + prevádzkové výdavky základného scenára po dobu jeho trvania. 

Tabuľka č. 7 – Prepočty nákladov na 20 rokov pre Riešenie A1: 

Rok 0 1 2 … 10 … 20 

CAPEX 
36 414 

080 € 

36 414 

080 € 

36 414 

080 € 
 0 €  0 € 

OPEX 
9 591  

092 € 

12 231 

113 € 

14 871 

133 € 
 

7 920 062 

€ 
 

7 920 062 

€ 

Peňažný 

tok 
52 956 

243 € 

55 596 

264 € 

58 236 

284 € 
 

7 920 062 

€ 
 

7 920 062 

€ 

Diskontný 

faktor 
1,00 0,96 0,92  0,68  0,46 

DCF 
52 956 

243 € 

53 457 

946 € 

53 842 

719 € 
 

5 350 510 

€ 
 

3 614 613 

€ 

NPV 
52 956 

243 € 

106 414 

189 € 

160 256 

907 € 
 

266 104 

758 € 
 

309 502 

190 € 

EAC  
21 212 

835 € 
        

Riešenie A2: 

Riešenie A2 uvažuje s investíciou do akvizície nových systémov vo výške uvedenej 

v kapitálových výdavkoch (CAPEX) počas 11 rokov. Celková výška kapitálových výdavkov 

(CAPEX) predstavuje 1 502 603 080,- €. Prevádzkové výdavky (OPEX) predstavujú súčet 

prevádzkových výdavkov na nové systémy v priemernej výške 7,25 % ročne z hodnoty 

akvizície + prevádzkové výdavky základného scenára po dobu jeho trvania. 

Tabuľka č. 8 – Prepočty nákladov na 20 rokov pre Riešenie A2: 

Rok 0 1 2 … 10 … 20 

CAPEX 
136 600 

280 € 

136 600 

280 € 

136 600 

280 € 
 

136 600 

280 € 
 0 € 

OPEX 
16 854 

591 € 

26 758 

112 € 

36 661 

632 € 
 

108 938 

724 € 
 

108 938 

724 € 

Peňažný 

tok 
160 405 

943 € 

170 309 

463 € 

180 212 

983 € 
 

245 539 

004 € 
 

108 938 

724 € 
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Diskontný 

faktor 
1,00 0,96 0,92  0,68  0,46 

DCF 
160 405 

943 € 

163 759 

099 € 

166 617 

033 € 
 

165 877 

353 € 
 

49 718 

211 € 

NPV 
160 405 

943 € 

324 165 

042 € 

490 782 

075 € 
 

1 847 321 

876 € 
 

2 444 244 

048 € 

EAC  
167 524 

974 € 
        

Riešenie A3: 

Riešenie A3 uvažuje s investíciou do akvizície nových systémov vo výške uvedenej 

v kapitálových výdavkoch (CAPEX) počas 13 rokov. Celková výška kapitálových výdavkov 

(CAPEX) predstavuje 2 262 286 598,- €. Prevádzkové výdavky (OPEX) predstavujú súčet 

prevádzkových výdavkov na nové systémy v priemernej výške 7,25 % ročne z hodnoty 

akvizície + prevádzkové výdavky základného scenára po dobu jeho trvania. 

Tabuľka č. 9 – Prepočty nákladov na 20 rokov pre Riešenie A3: 

Rok 0 1 2 … 12 … 20 

CAPEX 
174 022 

046 € 

174 022 

046 € 

174 022 

046 € 
 

174 022 

046 € 
 0 € 

OPEX 
19 567 

669 € 

32 184 

268 € 

44 800 

866 € 
 

164 015 

778 € 
 

164 015 

778 € 

Peňažný 

tok 
200 540 

786 € 

213 157 

384 € 

225 773 

983 € 
 

338 037 

824 € 
 

164 015 

778 € 

Diskontný 

faktor 
1,00 0,96 0,92  0,62  0,46 

DCF 
200 540 

786 € 

204 959 

023 € 

208 740 

738 € 
 

211 137 

427 € 
 

74 854 

660 € 

NPV 
200 540 

786 € 

405 499 

810 € 

614 240 

548 € 
 

2 749 439 

346 € 
 

3 439 167 

121 € 

EAC  
235 715 

572 € 
        

K vyššie uvedeným nákladom bude do budúcna potrebné, v závislosti od finančných 

možností a rozhodnutí rezortu, počítať aj s ďalšími nákladmi na tvorbu zásob munície do 

výšky 30 DOS, čo môže pre jednotlivé riešenia predstavovať nasledovné čiastky: 

A1 –  91 510 400,- € pre PLR VSHORAD/SHORAD (240 ks), 

A2 –  587 191 733,- €  pre PLR VSHORAD/SHORAD (1540 ks),  

1 229 724 000,- € pre PLR MRSAM-M (720 ks)  

a 574 000 000,- pre PLR LRSAM TBMD (240 ks), 

A3 –  671 076 267,- € pre PLR VSHORAD/SHORAD (1760 ks),  

1 229 724 000,- € pre PLR MRSAM-M (720 ks)  

a 1 148 000 000,- pre PLR LRSAM TBMD (480 ks). 
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4.2 Porovnávanie potenciálnych riešení 

4.2.1 Metóda efektivity nákladov (CEA) 

Pre vyhodnotenie efektivity nákladov pre jednotlivé riešenia bol zvolený systém 

pridelenia bodov pre nasledovné kritériá vyjadrujúce naplnenie operačných schopností 

podľa požiadavky OS SR: 

K1 - schopnosť TBMD pre min 6 bodov – objektov obrannej infraštruktúry, 

K2 - schopnosť priestorovej PVO SR vyjadrená pomerom plochy bráneného územia 

k ploche celého územia SR, 

K3 - schopnosť PVO SR v spektre výšok 0 až 30 km, 

K4 - schopnosť obrany 8 prostriedkov/objektov voči LSS cieľom, 

K5 - schopnosť doplnkovej PVO SR na malých výškach – 6x jednotka 

VSHORAD/SHORAD pre PVO skrytých koridorov a BDZ, 

K6 - schopnosť C-RAM pre min 4 body – objekty obrannej infraštruktúry, 

K7 - súlad s minimálnymi požiadavkami na plnenie CS 2021 – áno/nie, 

K8 - schopnosť PVO 2x mb v spektre výšok 0 až 20 km,  

K9 - schopnosť PVO manévrových jednotiek 2x mb (bojových práporov) – 

VSHORAD/SHORAD – 0-8ks. 

Uvedené kritériá boli zvolené ako najkomplexnejšie definujúce požiadavku OS SR 

na operačné schopnosti palebných prostriedkov PVO/PRO a zároveň umožňujúce 

jednoznačnú kvantifikáciu týchto schopností k naplneniu definovaného merateľného cieľa 

podľa bodu 2.1. 
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Tabuľka č. 10 – Pridelenie váh jednotlivým kritériám: 

Kritérium Požadovaná hodnota Váha kritéria 

K1 6 objektov 500 

K2 49 035 km2 300 

K3 30 km 300 

K4 8 objektov 300 

K5 6 jednotiek 300 

K6 4 objekty 100 

K7 Áno 500 

K8 20 km 300 

K9 8 práporov 500 

Pridelené váhy vyjadrujú významnosť jednotlivých kritérií pri ich vzájomnom 

porovnaní. Rozptyl váh pridelených jednotlivým kritériám je 400 bodov, pričom boli použité 

hodnoty 100, 300 a 500 bodov.  

Ako najvýznamnejšie sa javia kritériá K1 - schopnosť PRO SR pred TBM, nakoľko 

TBM sú schopné ohroziť akýkoľvek objekt v hĺbke územia bez možnosti predsunutej obrany 

voči nim; K7 - splnenie požiadaviek CS 2021 ako mandatórnej požiadavky spojencov voči 

SR v rámci zabezpečenia kolektívnej obrany, zároveň sa jedná o vyraďovacie kritérium; 

a K9 - schopnosť PVO manévrových jednotiek pozemných síl, ktoré sú bez adekvátnej PVO 

extrémne zraniteľné voči vzdušným hrozbám. Týmto kritériám bola pridelená váha 500 

bodov.  

Ako najmenej významné z pomedzi zvolených kritérií sa javí K6 - schopnosť  

C-RAM vybraných objektov obrannej infraštruktúry, nakoľko tieto objekty sa nachádzajú 

v hĺbke bráneného územia a ich ohrozenie RAM muníciou by predpokladalo hlboký prienik 

pozemných jednotiek protivníka na naše územie, preto mu bola pridelená váha 100 bodov.  

Menej významné ako K1, K7 a K9, avšak významnejšie ako K6, sa javia ostatné 

kritériá: K2 - schopnosť priestorovej PVO územia SR, ktoré všeobecne interpretuje vzťah 

medzi počtom uvažovaných systémov, ich dosahmi a veľkosti bráneného územia, 

požadovanou referenčnou hodnotou je rozloha územia SR, pričom úroveň prekročenia tejto 

hodnoty predznamenáva vyššiu redundanciu kapacít PP PVO, širšie manévrové možnosti 

a tým aj vyššiu celkovú odolnosť SR voči vzdušným hrozbám. Avšak úroveň splnenia tohto 

kritéria pod 2 % má vyraďovací charakter, nakoľko to v praxi znamená žiadnu schopnosť 

PP PVO SR; K3 - schopnosť PVO SR z pohľadu výškového dosahu, kde výškový dosah 

v rámci Bi-SC Capability Codes and Capability Statements (2020) síce nie je mandatórne 

stanovený, avšak ako taký značne ovplyvňuje schopnosti PVO SR voči celému spektru 

vzdušných hrozieb; K4 - schopnosť obrany voči LSS cieľom, ktoré vyjadruje schopnosť 
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PVO voči špecifickému typu vzdušných hrozieb, ktorou sa vo všeobecnosti ostatné 

uvažované systémy nemusia nevyznačovať; K5 - schopnosť doplnkovej PVO na malých 

výškach, ako doplnková schopnosť, ktorej existencia núti protivníka používať väčšie výšky,  

čo zároveň umožní efektívne pôsobenie systémov PVO s dlhším dosahom; K8 - schopnosť 

PVO manévrových jednotiek z pohľadu výškového dosahu, kde rovnako výškový dosah 

v rámci Bi-SC Capability Codes and Capability Statements (2020) síce nie je mandatórne 

stanovený, avšak ako taký značne ovplyvňuje schopnosti PVO manévrových jednotiek  

voči celému spektru vzdušných hrozieb. Týmto kritériám bola pridelená váha 300 bodov. 

Posúdením navrhovaných riešení vzhľadom k vyraďovacím kritériám bolo zistené, 

že Riešenie M nespĺňa vyraďovacie kritérium K7 - splnenie požiadaviek CS 2021 ako 

mandatórnej požiadavky spojencov voči SR v rámci zabezpečenia kolektívnej obrany 

a Riešenie A1 nespĺňa vyraďovaciu úroveň kritéria K2 - schopnosť priestorovej PVO 

územia SR. Tieto riešenia preto nie sú ďalej hodnotené. Takisto základný scenár nespĺňa 

vyraďovacie kritérium K7 - splnenie požiadaviek CS 2021, ďalšie hodnotenie základného 

scenára je pre referenčné účely. 

Tabuľka č. 11 – Vyhodnotenie efektivity nákladov pre Základný scenár: 

Základný scenár 
Požadovaná 

hodnota 

Skutočná 

hodnota 
Rozdiel 

Váha 

kritéria 

Body pre 

riešenie 

K1 6 objektov 0 0 % 500 0 

K2 49 035 km2 10537 21,5 % 300 64,5 

K3 20 km 14 70 % 300 210 

K4 8 objektov 0 0 % 300 0 

K5 6 jednotiek 0 0 % 300 0 

K6 4 objekty 2 50 % 100 50 

K7 Áno Nie 0 % 500 0 

K8 10 km 4 40 % 300 120 

K9 8 práporov 1 12,5 % 500 62,5 

Celkové body za 

operačnú efektivitu 
    507 

NPV     52 199 195 € 

Body na milión eur     9,71 
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Tabuľka č. 12 – Vyhodnotenie efektivity nákladov pre Riešenie A2: 

Riešenie A2 
Požadovaná 

hodnota 

Skutočná 

hodnota 
Rozdiel 

Váha 

kritéria 

Body pre 

riešenie 

K1 6 objektov 1 16,7 % 500 83,5 

K2 49 035 km2 221 011 450,7 % 300 1352,1 

K3 20 km 30 150 % 300 450 

K4 8 objektov 0 0 % 300 0 

K5 6 jednotiek 4 66,7 % 300 200,1 

K6 4 objekty 2 50 % 100 50 

K7 Áno Áno 100 % 500 500 

K8 10 km 20 200 % 300 600 

K9 8 práporov 8 100 % 500 500 

Celkové body za 

operačnú efektivitu 
    3735,7 

NPV     2 444 244 048 € 

Body na milión eur     1,53 

 

Tabuľka č. 13 – Vyhodnotenie efektivity nákladov pre Riešenie A3: 

Riešenie A3 
Požadovaná 

hodnota 

Skutočná 

hodnota 
Rozdiel 

Váha 

kritéria 

Body pre 

riešenie 

K1 6 objektov 6 100 % 500 500 

K2 49 035 km2 433 540 884,1 % 300 2652,3 

K3 20 km 30 150 % 300 450 

K4 8 objektov 8 100 % 300 300 

K5 6 jednotiek 6 100 % 300 300 

K6 4 objekty 4 100 % 100 100 

K7 Áno Áno 100 % 500 500 

K8 20 km 30 150 % 300 450 

K9 8 práporov 8 100 % 500 500 

Celkové body za 

operačnú efektivitu 
    5902,3 

NPV     3 439 167 121 € 

Body na milión eur     1,72 
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4.3 RIZIKÁ A NEISTOTA 

Spravidla vždy sa realita líši od informácií prezentovaných v hodnotení investície. 

Preto je pre každé z potenciálnych riešení vykonaná analýza rizík, do ktorej sa zahŕňa 

neistota pri predpokladaní nákladov, či časových rámcov.  

4.3.1 Analýza rizík 

Počas realizácie projektu môžu hroziť rôzne riziká. V tabuľke nižšie je zostavený 

register možných rizík a takisto matica rizík pre jednotlivé riešenia, ktorá kvantifikuje 

pravdepodobnosť výskytu rizika a pravdepodobnosť dopadu rizika. Toto zabezpečí 

identifikovanie najdôležitejších rizík, ako i tie, ktoré možno ignorovať.  

Tabuľka č. 14 – Register rizík: 

Ozn. 

rizika 

Názov 

rizika 

Popis 

rizika 

Spôsob zmiernenia 

rizika 

R1 Riziko straty 

spôsobilosti 

Riziko, že riešenie spôsobí 

stratu spôsobilosti PP 

PVO/PRO, 

Nezmierniteľné. Je nutné 

prijatie adekvátneho riešenia 

v krátkom časovom 

horizonte. 

R2 Operačné riziko Riziko, že riešenie 

nedosiahne požadovanú 

operačnú efektivitu 

Rozdelenie akvizície na etapy 

v dlhodobom časovom 

horizonte, vykonávanie 

podrobnej analýzy hrozieb 

a potrieb pred každou etapou 

s následnou korekciou 

prijatého riešenia s ohľadom 

na operačnú efektivitu.  

R3 Plánovacie 

riziko 

Riziko, že riešenie nedodrží 

plánované termíny 

Podrobné plánovanie 

s dostatočnou rezervou 

v kritických bodoch. 

R4 Politické riziko Riziko, že zmeny politík 

ovplyvnia dosiahnutie 

operačnej efektivity riešenia 

Prijatie strategického 

rozhodnutia k obstarávaniu 

na najvyššej možnej úrovni. 

R5 Riziko dodania Riziko, že tovar nebude 

dodaný včas 

Dohodnutie motivujúcich 

sankčných mechanizmov  

vo fáze obstarávania. 

R6 Inflačné riziko Riziko, že miera inflácie 

ovplyvní predpokladané 

náklady na projekt 

Pri rozpočtovaní nákladov 

počítať s dostatočnou 

rezervou pri odhadovaní 

vývoja inflácie.  

R7 Kurzové riziko Riziko, že výmenný kurz 

zmluvnej meny voči Euru 

ovplyvní predpokladané 

náklady na projekt 

Pri rozpočtovaní nákladov 

počítať s dostatočnou 

rezervou pre prípad zmeny 

kurzu. 
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Ozn. 

rizika 

Názov 

rizika 

Popis 

rizika 

Spôsob zmiernenia 

rizika 

R8 Personálne 

riziko 

Riziko, že riešenie 

nedosiahne potrebné 

personálne zabezpečenie 

Rozdelenie akvizície na etapy 

v dlhodobom časovom 

horizonte, umožňujúce 

postupné zabezpečenie 

potrebného personálu.  

R9 Infraštruktúrne 

riziko 

Riziko, že infraštruktúra 

potrebná pre riešenie nebude 

vybudovaná včas. Riziko, že 

nie sú známe náklady na 

vybudovanie infraštruktúry 

Rozdelenie akvizície na etapy 

v dlhodobom časovom 

horizonte, začatie projektov 

budovania infraštruktúry 

ihneď po prijatí rozhodnutia 

R10 Kalkulačné 

riziko 

Riziko, že odhadované 

náklady nezahrňujú všetky 

finálne položky. Riziko, že 

ponukové ceny sa budú líšiť 

od poskytnutých RoM cien. 

Rozdelenie akvizície na 

etapy. Vykonanie čo 

najpodrobnejšej kalkulácie 

odhadovaných nákladov pred 

každou etapou. Pri plánovaní 

finančného rámca pre 

investíciu zohľadniť rozsah  

vývoja NPV s priklonením sa 

k horšiemu scenáru. 
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Tabuľka č. 15 – Matica rizík pre jednotlivé riešenia: 

Označenie 

rizika 

Pravdepodobnosť vzniku 

(1-5) 

Závažnosť rizika 

(1-5) 

ZS M A1 A2 A3 ZS M A1 A2 A3 

R1 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 

R2 5 5 5 3 1 5 5 5 5 5 

R3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 3 

R4 1 1 2 4 4 1 1 4 4 4 

R5 1 2 3 3 3 1 2 3 3 3 

R6 1 3 3 4 4 1 2 2 3 3 

R7 1 1 2 3 3 2 2 3 3 3 

R8 1 1 1 2 3 3 3 4 4 4 

R9 1 1 2 3 3 1 1 2 4 4 

R10 1 4 4 4 4 1 2 2 3 3 

Pravdepodobnosť vzniku 1 – veľmi nepravdepodobná, 5 – veľmi pravdepodobná. 

Závažnosť rizika 1 – irelevantné, 5 – katastrofické.  

 

Úroveň jednotlivých rizík je vyjadrená súčinom hodnoty pravdepodobnosti vzniku 

daného rizika a hodnoty závažnosti tohto rizika (viď Tabuľka č. 18). Akceptovateľné riziko 

je také, ktoré nemá vplyv na priebeh a výsledok projektu a nevyžaduje prijímanie 

akýchkoľvek opatrení na jeho zmiernenie. Tolerovateľné riziko je také, ktoré nemá zásadný 

vplyv na priebeh projektu a z krátkodobého hľadiska si nevyžaduje prijímanie opatrení na 

jeho zmiernenie. Neakceptovateľné riziko je také, ktoré má zásadný vplyv na priebeh alebo 

výsledok projektu a vyžaduje si okamžité prijatie opatrení na jeho zmiernenie minimálne na 

tolerovateľnú úroveň. Nezmierniteľné neakceptovateľné riziko je také, ktoré má zásadný 

vplyv na priebeh alebo výsledok projektu a zároveň ho nie je možné zmierniť v rámci 

uvažovaného riešenia. 
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Tabuľka č. 16 – Interpretácia matice rizík a stanovenie úrovne prijateľnosti rizika: 

 
Závažnosť 

1 2 3 4 5 

P
ra

v
d
ep

o
d
o
b
n
o
sť

 

v
zn

ik
u

 

1 1 2 3 4 5 

2 2 4 6 8 10 

3 3 6 9 12 15 

4 4 8 12 16 20 

5 5 10 15 20 25 

Úroveň 1-6 – akceptovateľné riziko 

Úroveň 8-12 – tolerovateľné riziko 

Úroveň 15-20 – neakceptovateľné riziko 

Úroveň 25 – nezmierniteľné neakceptovateľné riziko 

 

Úroveň jednotlivých rizík pre každé riešenie uvedená v nasledujúcej Tabuľke č. 19. 

Tabuľka č. 17 – Úroveň rizík pre jednotlivé riešenia: 

Riešenie 
Úroveň jednotlivých rizík pre riešenie 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

ZS 25 25 1 1 1 1 2 3 1 1 

M 25 25 6 1 4 6 2 3 1 8 

A1 25 25 6 8 9 6 6 4 4 8 

A2 5 15 9 16 9 12 9 8 12 12 

A3 5 5 9 16 9 12 9 12 12 12 

 

4.3.2 Analýza citlivosti 

 V rámci analýzy citlivosti bol vypracovaný najlepší a najhorší scenár vývoja NPV 

pre riešenia A2, A3. Pri týchto scenároch vstupujú do výpočtov dve premenné.  

Jedna z nich je možný rozsah kapitálových výdavkov v rámci najnižšej a najvyššej 

ponúkanej ceny za jednotlivé druhy systémov. 

Druhou premennou je výška prevádzkových výdavkov, ktorá sa podľa informácií  

od oslovených výrobcov pohybuje v rozmedzí 2,5 až 12 % ročne z hodnoty akvizície. 

Tabuľka č. 18 – Samotné scenáre vývoja pre uvedené riešenia: 

Riešenie NPV najlepší scenár NPV najhorší scenár 

A2 1 293 923 521 € 3 911 612 247 € 

A3 1 976 571 078 € 5 215 243 069 € 
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5 ZÁVEREČNÁ PREZENTÁCIA ODPORÚČANÉHO RIEŠENIA 

V nasledujúcej tabuľke a grafe sú zobrazené výsledky analýzy CEA pre jednotlivé 

potenciálne riešenia.  

Tabuľka č. 19 – Výsledky analýzy CEA pre jednotlivé riešenia: 

Poradie Riešenie NPV 
Body operačnej 

efektívnosti 

Body operačnej 

efektívnosti na 

milión € 

Poznámka 

- ZS 52 199 195 € 507 9,71 Nespĺňa vyraď. 

kritérium K7 

1. A3 3 439 167 121 € 5902,3 1,72  

2. A2 2 444 244 048 € 3735,7 1,53  

Obrázok č. 1 – Grafické znázornenie operačnej efektívnosti jednotlivých riešení vo vzťahu 

k nákladom: 

 

Z uvedených údajov je zrejmé, že s ohľadom na princíp hodnoty za peniaze je 

najvýhodnejší základný scenár. Z pohľadu operačnej efektivity však základný scenár a 

riešenie M nespĺňajú vyraďovacie kritérium K7 - splnenie požiadaviek CS 2021 ako 

mandatórnej požiadavky spojencov voči SR v rámci zabezpečenia kolektívnej obrany; 

a riešenie A1 nespĺňa vyraďovaciu úroveň kritéria K2 - schopnosť priestorovej PVO územia 

SR. Riešenie A3 – akvizícia systémov v súlade s dokumentom Zámer rozvoja spôsobilostí 

PVO/PRO SR dosahuje výrazne vyššiu operačnú efektivitu než riešenie A2 – akvizícia 

systémov v súlade s pôvodnými PnP, miera nákladov spojených s riešeniami A2 a A3 je 
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úmerná ich operačnej efektivite, pričom riešenie A3 dosahuje lepší pomer dosiahnutej 

operačnej efektivity k investovaným finančným prostriedkom. 

V rámci analýzy rizík bol zostavený register možných rizík a takisto matica rizík  

pre jednotlivé riešenia, ktorá kvantifikuje pravdepodobnosť výskytu rizika 

a pravdepodobnosť dopadu rizika. Ako nezmierniteľné neakceptovateľné riziká boli  

pri základnom scenári a pri riešeniach M a A1 identifikované R1 - riziko straty spôsobilosti 

a R2 - operačné riziko. Ako neakceptovateľné riziká vyžadujúce si okamžité prijatie opatrení 

na ich zmiernenie minimálne na tolerovateľnú úroveň, pomocou aplikácie opatrení 

uvedených v registri rizík, boli identifikované R2 - operačné riziko pri riešení A2 a R4 - 

politické riziko pri riešeniach A2 a A3. Ostatné riziká boli identifikované  

ako akceptovateľné, prípadne tolerovateľné bez potreby okamžitého prijímania opatrení  

na ich zmiernenie. 

V rámci analýzy citlivosti sa prejavujú pozitívnejšie výsledky pri riešení A2  

než pri riešení A3. Nárast neistoty je spôsobený širším portfóliom uvažovaných systémov 

v súvislosti s plnením merateľného cieľa investície. 

Na základe vyššie uvedených skutočností je odporúčaným riešením,  

na odstránenie nedostatočnosti v oblasti schopností palebných prostriedkov 

pozemných systémov PVO/PRO, realizácia riešenia A3 – akvizíciu systémov v súlade 

s dokumentom Zámer rozvoja spôsobilostí PVO a PRO SR.  
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5.1 Návrh realizácie odporúčaného riešenia 

S ohľadom na zdrojové možnosti, MO SR navrhuje realizáciu odporúčaného riešenia 

na odstránenie nedostatočnosti v oblasti schopností palebných prostriedkov pozemných 

systémov PVO/PRO v štyroch etapách obstarávania, tak ako je to uvedené v kapitole 2, ktoré 

zabezpečia splnenie požiadaviek OS SR podľa priorít uvedených v kapitole 1.1. 

5.1.1 Návrh realizácie 1. etapy obstarávania PP PVO 

Ministerstvo obrany SR navrhuje realizáciu 1. etapy obstarávania PP PVO -  PVO 

objektov obrannej infraštruktúry SR proti ABT a CM (zachovanie spôsobilosti) a PVO ťmb 

a ťmprsk podľa CS 2021 začať okamžite, s predpokladaným dodaním výstupov v rokoch 

2025 a 2026. Požadované počty techniky v rámci 1. etapy obstarávania PP PVO predstavujú 

1 ks MRSAM-M a 12 ks PPLRK pre VSHORAD/SHORAD prenosný (MANPADS) 

(viď Tabuľka č. 20), pričom celkové odhadované náklady na realizáciu prvej etapy 

projektov akvizície PP PVO sú cca 196 450 677,- EUR s DPH (Prehľad navrhovaného 

objemu 1. etapy obstarávania PP PVO s odhadovanou výškou nákladov je uvedený 

v Tabuľke č. 21).  

Tabuľka č. 20 – 1. etapa - PVO objektov obrannej infraštruktúry SR proti ABT a CM 

(zachovanie spôsobilosti) a PVO ťmb a ťmprsk podľa CS 2021: 

Návrh obstarania (počet kusov) 
Rok 

2025 2026 

MRSAM-M 1  

PPLRK pre VSHORAD/SHORAD 

prenosný (MANPADS) 

 12 
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Tabuľka č. 21 – Prehľad navrhovaného objemu 1. etapy obstarávania PP PVO 

s odhadovanou výškou nákladov: 

 

Požadované počty techniky v rámci 1. etapy obstarávania PP PVO sú obsiahnuté 

v existujúcom vojnovom modeli a v zdrojovo udržateľnom modeli OS SR. Realizácia  

1. etapy obstarávania PP PVO je v súlade s Dlhodobým plánom rozvoja rezortu ministerstva 

obrany s výhľadom do roku 2035. Finančné prostriedky na zabezpečenie 1. etapy 

obstarávania PP PVO sú zahrnuté v Programovom pláne rezortu MO SR na roky 2024 až 

2029, v programe Rozvoj obrany, v podprograme Rozvoj výzbroje, techniky a materiálu, na 

 Typ – názov položky 
Počet 

kusov 

Cena  

za 1 ks 

v € s DPH 

Celkom  

v € s DPH 

M
R

S
A

M
-M

 

Mobilný protilietadlový raketový komplet stredného 

dosahu MRSAM-M v predpokladanom zložení: 

- 1x miesto riadenia paľby TOC 

- 3x odpaľovacie zariadenie 

- elektro-optický senzorický systém 

- prostriedky technického a logistického zabezpečenia 

- 1 pp PLR (12-24 ks v závislosti na type PLRK) 

1 132 843 720,- 132 843 720,- 

- automobilový nosič N3G pre MRSAM-M 6 660 000,- 3 960 000,- 

Integrácia  3D RL ELM-2084 S-MMR s MRSAM (režim 

pre riadenie paľby “Fire Control Mode”) 
1 1 560 000,- 1 560 000,- 

Rádiostanica radu Falcon 4 od L3Harris 5 60 000,- 300 000,- 

Link16 terminál  1 252 000,- 252 000,- 

Náklady na logistickú podporu (náhradné dielce,  

dielenské špeciálne prostriedky, kurzy) pre MRSAM-M 

(odhadované vo výške 12,5% obstarávacej ceny MRSAM-

M) 

1 14 156 265,- 14 156 265,- 

Náklady na MRSAM-M celkom 153 071 985,- 

V
S

H
O

R
A

D
/S

H
O

R
A

D
 p

re
n

o
sn

ý
 

(M
A

N
P

A
D

S
) 

Prenosný protilietadlový raketový komplet VSHORAD/ 

SHORAD prenosný (MANPADS) v predpokladanom 

zložení: 

- 1x odpaľovacie zariadenie / spúšťací mechanizmus 

- 1x dopytovacie zariadenie IFF Mode 1, 2, 3, S a 5 

- prostriedky technického a logistického zabezpečenia 

- 1 pp PLR (predpoklad 2 ks) 

12 3 388 891,- 40 666 692,- 

Náklady na logistickú podporu (náhradné dielce,  

dielenské špeciálne prostriedky, kurzy, trenažér) pre  

VSHORAD/SHORAD prenosný (MANPADS) 

1 2 712.000,- 2 712 000,- 

Náklady na VSHORAD/SHORAD prenosný (MANPADS) celkom 43 378 692,- 

Náklady na infraštruktúru (nie je súčasťou projektov) zatiaľ neznáme 

Náklady na 1. etapu projektov celkom 196 450 677,- 
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roky 2024 až 2026, ako aj v rozpočte MO SR na rok 2023 umožňujúce zabezpečenie 

prvotných platieb po podpise prípadných zmlúv.   

Urgentná realizácia 1. etapy s obstaraním 1 ks MRSAM-M zabezpečí vytvorenie 

minimálnych predpokladov pre zachovanie spôsobilosti PP PVO „veľkých“ 

protilietadlových raketových kompletov (MRSAM a LRSAM), a to vytvorením reálnej 

perspektívy zmysluplnosti povolania a ďalšieho odborného rastu, ako motivačného faktoru 

pre stávajúci personál. Vzhľadom na aktuálne ekonomické možnosti, vzniká priestor  

na úsporu finančných prostriedkov prostredníctvom možnej integrácie jedného  

z už obstaraných 3D RL MD do palebnej jednotky MRSAM-M. Tento rádiolokátor je jeden 

z 3 ks, ktoré sú určené pre GOC, ktoré sa budú obstarávať až v nasledujúcich etapách. 

Obstaranie tohto rádiolokátora a jeho doplnenie do GOC by sa tak mohlo realizovať  

v 3. etape (viď Tabuľka č. 23, položka označená *). 

Realizácia 1. etapy ďalej zabezpečí vyzbrojenie protilietadlovej batérie veľmi 

krátkeho dosahu novým prenosným protilietadlovým raketovým kompletom 

VSHORAD/SHORAD prenosný (MANPADS) v počte 12 ks. Spolu s týmito kompletmi 

zabezpečí dodanie balíka prvotnej munície v objeme 1 pp (3 DOS), čo predstavuje 

s ohľadom na aktuálnu normu 2 ks PLR na 1 PPLRK, čiže celkom 24 PLR. Týmto krokom 

bude zabezpečené plnenie CS 2021 v oblasti výzbroje PP PVO. Zároveň musí byť v rámci 

1. etapy zabezpečená akvizícia trenažéra pre nový typ PPLRK VSHORAD/SHORAD 

prenosný (MANPADS). Vzhľadom na aktuálne ekonomické možnosti, nie je do 1. etapy 

zahrnuté obstaranie nových TOC s C2 systémom pre danú jednotku. Táto potreba je zostáva 

urgentná a bude ju potrebné riešiť v nasledujúcej etape, z dôvodu potreby plnenia CS 2021 

v zmysle Bi-SC Capability Codes and Capability Statements (2020) ako aj potreby 

integrácie obstaraných 3D RL BD určených pre túto jednotku. V závislosti od finančných 

možností rezortu bude, v rámci tvorby zásob, potrebné v ďalšom období obstarať muníciu 

do výšky 30 DOS s odhadovanými nákladmi 109.812.480,- € s DPH. 

Realizáciu projektu odporúča MO SR formou medzivládnej spolupráce tzv. projekt 

„Government-to-Government“ (vláda - vláde), ktorá predstavuje uzatvorenie 

medzivládneho kontraktu na dodávku požadovaných systémov a služieb s možnosťou 

garantovania ceny výrobkov počas celého trvania kontraktu.   

Hlavnými výhodami akvizície na úrovni vláda – vláde je nielen podstatné zvýšenie 

garancie dodania obstarávanej techniky, ale aj poskytnutie možnosti hlbšej vojenskej 

spolupráce a prehlbovania bilaterálnych partnerstiev na medzivládnej úrovni.  
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Dôležitým aspektom pri tomto druhu akvizície je aj zabezpečenie ekonomickej 

výhodnosti a hospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami, ako aj garantovaný objem 

zapojenia slovenského obranného priemyslu. Tieto aspekty budú tvoriť samostatné kritériá 

pri vyhodnocovaní jednotlivých ponúk s významnou váhou v rámci celkového hodnotenia. 

Ministerstvo obrany SR, v rámci realizácie 1. etapy, navrhuje osloviť potenciálnych 

dodávateľov (krajiny schopné zabezpečiť prostredníctvom národných výrobcov dodávku 

požadovaných systémov) prostredníctvom žiadosti o ponuku vlády (Request  

for Government Proposal, ďalej ako „RfGP“). Po prijatí odpovedí, budú tieto ponuky 

komplexne vyhodnotené a výsledky predložené vláde Slovenskej republiky  

na rozhodnutie o rokovaní s konkrétnym štátom (štátmi) za účelom prípravy návrhu dohody 

uzatvorenej medzi vládami. V takejto dohode sa predpokladá aj úprava opcií Slovenskej 

republiky na nákup ďalších systémov rovnakého typu podľa potrieb Ozbrojených síl 

Slovenskej republiky pre 2. etapu. Podmienka opcie bude predmetom negociácii. Súčasťou 

materiálu predloženého vláde Slovenskej republiky budú aj podrobnosti týkajúce sa 

požadovaných technických parametrov v súvislosti s požiadavkou Ozbrojených síl 

Slovenskej republiky a s časovým plánom obstarania PP PVO s návrhom na vyčlenenie 

finančných prostriedkov.   

V súčasnom stave nie je možné odhadnúť požadované náklady na infraštruktúru 

súvisiace s realizáciou 1. etapy ako aj ďalších etáp. Hrubý odhad týchto nákladov bude 

možný až po vyhodnotení odpovedí na RfGP. Požiadavky na infraštruktúru zahrňujú 

požiadavky na uskladnenie techniky, kde kapacity pre 1. etapu by mali byť postačujúce; 

požiadavky na zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti a ochrany utajovaných 

informácií, kde predpokladom je splnenie požiadaviek pre stupeň utajenia „Tajné“ a NATO 

SECRET, pričom v ďalšom postupe bude spracovaný bezpečnostný zámer a následne 

bezpečnostné projekty podliehajúce schváleniu NBÚ, definujúce tieto požiadavky; 

požiadavky na uskladnenie munície, kde kapacity pre 1. etapu by mali byť postačujúce, 

avšak technické detaily budú závisieť od konkrétnych špecifikácií jednotlivých typov 

munície a požiadaviek stanovených výrobcom v súlade s legislatívou SR; požiadavky na 

vykonávanie údržby, opráv a výcviku, kde priestory sú vybudované pre súčasné potreby  

a ich prípadná úprava bude závisieť od konkrétnych požiadaviek stanovených výrobcom; 

požiadavky na ubytovanie personálu (kancelárie, šatne, soc. zariadenia, stravovanie), kde 

kapacity pre 1. etapu by mali byť postačujúce. 
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V rámci 1. etapy nie je predpoklad potreby navyšovania počtov personálu, nakoľko 

sa jedná o prezbrojenie existujúcich jednotiek novými zbraňovými systémami. 

5.1.2 Návrh realizácie ďalších etáp obstarávania PP PVO 

Realizácia ďalších etáp obstarávania PP PVO a jej časový postup bude závisieť od 

finančných možností rezortu a vyčlenených finančných prostriedkoch v ďalšom období. 

Navrhované ďalšie etapy obstarávania PP PVO, počet požadovaných systémov a obdobia 

dodania výstupov sú uvedené v nasledujúcich Tabuľkách č. 22, 23 a 24.  

Pred realizáciou ďalších etáp bude potrebné potvrdiť celkovú operačnú potrebu 

v oblasti PP PVO, závery a odporúčania Zámeru rozvoja spôsobilostí PVO a PRO SR 

vojnovou hrou a následne ich implementovať do strategických  a z nich odvodených 

dokumentov, ako sú vojnový model a zdrojovo udržateľný model OS SR, programový plán 

MO SR a následne rozpočty na príslušné obdobia.  

Tabuľka č. 22 – 2. etapa - PVO objektov obrannej infraštruktúry SR proti ABT, UAS a CM: 

Návrh obstarania (počet kusov) 
Rok 

2027 2028 

MRSAM-M 1 2 

PPLRK pre VSHORAD/SHORAD 

prenosný (MANPADS) 

4  

VSHORAD/SHORAD vozidlový  2 

C-UAS 6 6 

GOC 1 1 

TOC pre VSHORAD/SHORAD 

prenosný (MANPADS) 

4  

E/O senzor 4  
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Tabuľka č. 23– 3. etapa - PVO ťmb a mb PS OS SR: 

Návrh obstarania (počet kusov) 
Rok 

2029 2030 2031 

MRSAM-M 2   

VSHORAD/SHORAD vozidlový 2 2 4 

C-UAS  4 4 

SBADOC 1   

GOC  1 1 

3D RL SD 1   

3D RL MD  1   1* 

      * pozri str. 45, 2. odstavec 

Tabuľka č. 24 – 4. etapa - PRO objektov obrannej infraštruktúry SR proti TBM,  

C-RAM obrana objektov obrannej infraštruktúry SR a miest velenia ťmb a mb PS OS SR: 

Návrh obstarania (počet kusov) 
Rok 

2032 2033 2034 2035 

LRSAM TBMD   1  1 

C-RAM  2 2 2 

E/O senzor 8    
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