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1.Bojové obrnené vozidlo 8x8 

1.1.Úvod 

Prebiehajúce zmeny v bezpečnostnom prostredí Slovenskej Republiky (ďalej len SR) súvisiace so zmenou bezpečnostných hrozieb na ktoré musí 

byť SR schopná reagovať, spolu s vedecko-technickým rozvojom vo vojenstve, prebiehajúci proces globalizácie s jeho informačnými  

a ekonomickými dôsledkami, požiadavky na vyššiu technickú pripravenosť Ozbrojených síl Slovenskej Republiky (ďalej len OS SR), v kontraste  

s reálnym stavom výzbroje a techniky OS SR (chýbajúca technika a nedostatky v technologickej úrovni, zastaranosť), sú jednoznačným dôvodom 

na realizáciu významných projektov vyzbrojovania. 

Predložená štúdia popisuje vyhodnotenie ponúk ktoré boli zaslané Ministerstvu obrany Slovenskej republiky (ďalej len MO SR) k obstaraniu 

Bojových obrnených vozidiel 8x8 (ďalej len BOV 8x8) spolu s návrhom poradia ponúk k uzatvoreniu zmluvy a časovým plánom ich obstarania. 
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1.1.1.Politicko-strategický rámec 

Politicko-strategickým rámcom dlhodobého rozvoja zaručovania obrany štátu s dôrazom na rozvoj OS SR je Biela kniha o obrane Slovenskej 

republiky (2016). Tá predpokladá aj modernizáciu, resp. výmenu rozhodujúcej výzbroje a techniky OS SR prípravou a realizovaním strategických 

projektov. Takéto riešenie reflektuje zámer vlády Slovenskej republiky zabezpečiť vyvážený rozvoj ozbrojených síl vrátane realizácie súvisiacich 

modernizačných projektov1. Biela kniha o obrane jednoznačne stanovuje úlohu a postavenie obranného priemyslu a nástroje jeho podpory. 

Jedným z kľúčových opatrení zvýšenia obranyschopnosti Slovenskej republiky je podpora zapájania sa obranného priemyslu do zabezpečovania 

výzbroje pre OS SR využitím jeho potenciálu. 

Bojové obrnené vozidlá 8x8 svojim takticko-operačným určením, technickými parametrami, zbraňovými systémami, výbavou a balistickou 

ochranou spĺňajú kritériá strategického projektu v oblasti vyzbrojovania a z hľadiska palebnej sily, flexibility, účinnosti, mobility, udržateľnosti 

a interoperability v rámci krajín Severoatlantickej aliancie (ďalej len NATO). Tento druh techniky patrí medzi hlavnú výzbroj jednotiek pozemných 

síl spojeneckých armád v rámci Severoatlantickej aliancie a SR patrí k posledným krajinám NATO/EÚ, ktoré takouto technikou doposiaľ 

nedisponujú. 

Obstaranie bojových obrnených vozidiel 8x8 je základom dosiahnutia požadovaných operačných spôsobilostí OS SR zodpovedajúcich potrebám 

zabezpečenia obrany štátu a plnenia úloh vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov. Primárne obstaranie podporí zabezpečenie potrebnej 

výzbroje a bojovej techniky k zabezpečeniu ochrany a obrany Slovenskej republiky a zároveň vytvorí základ k vybudovaniu jednotky stredného 

                                                           
1 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2020 - 2024, časť Ozbrojené sily. 
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mechanizovaného práporu určeného do pohotovosti „Iniciatívy pripravenosti NATO (NRI - NATO Readiness Initiative)“ a pre podporné prvky 

ťažkej mechanizovanej brigády, ku ktorej sa SR zaviazala v rámci plnenia záväzkov NATO. 

Efektívnym zapojením slovenského obranného priemyslu sa podporí rozvoj obranných kapacít štátu, posilní sa bezpečnosť a dostupnosť dodávok 

vo vojnovom stave a v čase vojny, stabilita a dlhodobá udržateľnosť životného cyklu vozidiel. 

OS SR v súčasnosti nedisponujú takýmito typmi vozidiel, ktoré sú považované v armádach členských krajín NATO za dôležitú súčasť výzbroje 

operačných zoskupení a samostatne pôsobiacich jednotiek v operáciách.  V OS SR je spôsobilosť, ktorú je možné zabezpečiť touto výzbrojou, 

poskytovaná technikou na pásovom podvozku – bojové vozidlo pechoty (ďalej len BVP) na konci svojej technickej životnosti a znižujúcej sa 

prevádzkyschopnosti v období, kedy nároky na pripravenosť OS SR rastú. Z uvedených dôvodov je potrebné obstaranie týchto typov vozidiel 

realizovať v čo najkratšom období tak, aby nedošlo k zníženiu bojaschopnosti OS SR. 
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1.2. Súčasný stav 

Predmetom obstarávania sú bojové obrnené vozidlá 8x8, ktoré budú tvoriť primárnu – kľúčovú výzbroj  základnej jednotky pozemného 

komponentu (mechanizovaný prápor) s účinnou výzbrojou na ničenie obrnených cieľov a živej sily, bude používaná v súlade s poslaním 

pozemných síl, ktorých hlavnou úlohou je zabezpečiť obranu územia SR, pripraviť a poskytovať interoperabilné sily a spôsobilosti pre účasť SR  

v operáciach medzinárodného krízového manažmentu (OSN, NATO, a EU), ako aj zabezpečiť plnenie úloh a riešenie mimoriadnych udalostí  

a nevojenských ohrození. 

Výzbroj pre pozemný komponent musí zabezpečiť požiadavku udržateľnosti jednotiek vo vysokom stupni bojovej pripravenosti na piatich 

základných princípoch: 

1. interoperabilita, 

2. mobilita, 

3. palebná sila, 

4. mínová odolnosť, 

5. balistická odolnosť. 

BOV 8x8 sú určené k obmene pásových bojových obrnených vozidiel a pásových obrnených vozidiel (ďalej len PBOV a POV) v súčasnosti 

zavedených vo výzbroji Pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej Republiky (ďalej len PS OS SR). Interoperabilitu techniky OS SR zabezpečujú 

postupným obmieňaním komunikačných a informačných systémov (ďalej len KIS) v hlavných druhoch techniky. Mobilita kľúčovej techniky je 

kompromisne znižovaná v súvislosti s aspoň čiastočnou modernizáciou vybraných druhov techniky integráciou nových systémov. Palebná sila je 

nedostatočná nie výkonom lafetovaných zbraní, ale absenciou systémov riadenia paľby, stabilizácie lafetovaných zbraní a nedostatočnými 
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parametrami pozorovacích a zameriavacích prístrojov. Balistická a mínová odolnosť vôbec nezodpovedá požadovaným parametrom v súlade s 

dokumentom Capability Codes and Capability Statements (ďalej len CC&CS) SH/SDP/SDF/CFR/DPF/19-003782, ktorý je „NATO 

agreed“ dokumentom určeným výlučne pre potreby obranného plánovania NATO. 

Súčasné PBOV a POV sú zavedené v nasledujúcich modifikáciách: 

Modifikácie, ktoré budú obmenené v prvej etape projektu BOV 8x8: 

- BVP-1 (Bojové vozidlo pechoty – 1),  

- AMB-S (Ambulantné vozidlo). 

Modifikácie ktoré budú obmenené v ďalších etapách projektu BOV 8x8: 

- BVP-2 (Bojové vozidlo pechoty – 2), 

- OT-90/OT-90M Zarmot (Obrnený transportér), 

- 120 mm ShM vz. 85 Prám/S (Samohybný mínomet), 

- SVO (Samohybný výbušný odmínovač), 

- MU-90 (Mínový ukladač), 

- BPsV SVATAVA – BPsV-ISTAR (Bojové prieskumné vozidlo), 

- VPV (Vyslobodzovacie pásové vozidlo). 

Základný popis s vybranými takticko-technickými údajmi vyššie spomenutých modifikácií v súčasnosti zavedených PBOV a POV a v relevantných 

prípadoch súčasný stav v porovnaní s požiadavkami sú uvedené v nasledujúcich odstavcoch: 
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1.2.1. BVP-1 (Bojové vozidlo pechoty – 1) 

V zmysle strategických plánovacích dokumentov v prvej fáze obstarávania techniky na podvozku 8x8 je plánované obmeniť techniku  

u mechanizovaného práporu aktuálne vyzbrojeného platformou bojového vozidla pechoty – 1 (ďalej len BVP-1). Pásové bojové obrnené vozidlo 

BVP-1 (Obr. 1), prvé svojho určenia na svete, je určené pre boj s nepriateľskými tankami a bojovou obrnenou technikou, a na podporu vlastných 

tankových vojsk priamou streľbou a vezením pechoty, schopnej výsadku v mieste bojového nasadenia. Vozidlo je vybavené 73 mm kanónom 

s hladkým vývrtom hlavne schopným strieľať reaktívne strely s kumulatívnou hlavicou na ničenie pancierových cieľov a trieštivej munície pre 

ničenie živej sily protivníka. Na vežovom komplete je integrované odpaľovacie zariadenie pre streľbu protitankových riadených striel (ďalej len 

PTRS) PTRS9M14M, schopných ničiť tankovú techniku na vzdialenosť až 3000 m. Po bokoch a v zadnej časti sú umiestnené strieľne umožňujúce 

ochranu BVP-1 proti živej sile priamou streľbou z ručných zbraní (útočných pušiek) výsadku vezeného vo vozidle. Pancierová ochrana BVP-1 

poskytuje ochranu osádke proti účinku priebojnej munície do kalibru 7,62 mm na vzdialenosť min. 100 m a pri čelnom útoku proti účinkom 

priebojnej munície až do kalibru 23 mm na vzdialenosť min. 500 m. Vozidlo je vybavené ochranou proti zbraniam hromadného ničenia, 

protipožiarnym zariadením a ventilačným systémom. Hlavným pozitívnym charakteristickým znakom BVP-1 je vysoká mobilita v teréne, 

schopnosť prekonávať vodné prekážky plávaním a veľmi nízkou siluetou. No v súčasnosti v zmysle uvedených princípov táto kľúčová technika 

nezabezpečuje požiadavky interoperability. Integrovaný základný komunikačný prostriedok je rádiostanica R-123 RUS pracujúca iba na jednej 

frekvencii, bez možnosti spojenia v utajovanom režime, bez možnosti prenosu dát a integrácie systému velenia a riadenia (ďalej len C2). Aj napriek 

tomu, že mobilita techniky je na vysokej úrovni, palebná sila nezodpovedá požiadavkám na modernú techniku. Dostrel hlavnej zbrane 1300 m  

za optimálnych podmienok, za zníženej viditeľnosti len 500 m, absencia stabilizácie zbraní v dvoch rovinách, absencia systému riadenia paľby, 

použitie len aktívnej optoelektroniky (výrazný demaskujúci prvok) a z toho vyplývajúcej nižšej schopnosti realizácie bojovej činnosti v nočných 

podmienkach, robia z tejto techniky ľahký terč na súdobom bojisku. Mínová a balistická odolnosť techniky je na základných parametroch a jej 
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dodatočné zvyšovanie znamená čiastočnú stratu mobility a v podstate nerieši udržanie základných princípov. V oblasti ergonómie a komfortu 

osádky u techniky absentuje klimatizácia pre letné obdobie a kúrenie pre zimné obdobie, minimalizovaný priestor obmedzuje prácu osádky  

s úplnou výstrojou (nosný modulárny systém, batoh) aj samotné nasadanie a vysadanie z techniky, nehovoriac o nedostatku úložného priestoru 

pre vezenú výstroj a zásoby, čo má vplyv na samostatné plnenie úloh jednotky – požadované na 3 dni boja. Zároveň pokusy o modernizáciu  

a dosiahnutie požadovaných parametrov vedú len k čiastočným úspechom vzhľadom na obmedzené technické parametre a možnosti 

modernizovanej techniky. 

 

Obr. 1 BVP-1 (Bojové vozidlo pechoty 1) 

1.2.2. AMB-S  (Ambulantné vozidlo) 

Ambulantné vozidlo (ďalej len AMB-S) je určené pre vyhľadávanie ranených na bojisku, poskytovanie prvej pomoci a odvoz ranených. AMB-S 

(Obr. 2) bolo postavené na podvozku BVP-1, pričom bola zásadne zmenená konštrukcia zadnej časti, v ktorej bol vytvorený priestor pre prevoz 

ranených v sediacej, alebo ležiacej polohe. Celkovo je možné do vozidla umiestniť 1 lekára a 4 ranených v ležiacej polohe, alebo 2 ležiacich  
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a 4 sediacich ranených, resp. 8 sediacich osôb. Vo vozidle je súčasne vytvorený priestor pre umiestnenie zdravotníckeho materiálu – nosidlá, 

stolík s umývadlom, schránky a vaky so zdravotníckym materiálom.  

 

Obr. 2 AMB-S (Ambulantné vozidlo) 

1.2.3. BVP-2 (Bojové vozidlo pechoty – 2) 

Táto a nasledujúce modifikácie budú predmetom obmeny v ďalších etapách projektu BOV 8x8. Pásové bojové obrnené vozidlo -2 (ďalej len  

BVP-2) vzniklo v roku 1981 po analýze problémov vzniknutých pri nasadení BVP-1 v hornatých častiach počas činnosti vojsk ZSSR v Afganistane. 

V týchto podmienkach sa ukázal ako neefektívny kanón 2A28, ktorý mal síce relatívne veľký účinok na pancierovaný objekt až do vzdialenosti 

1500 m, avšak ukázal sa neúčinný na väčšie vzdialenosti, kde sa javilo podstatne efektívnejšie nasadenie automatického kanóna síce s menším 
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kalibrom, ale s podstatne efektívnejším dostrelom a účinkom väčšieho množstva munície v cieli. BVP-2 (Obr. 3) bolo vybavené 30 mm 

automatickým kanónom s možnosťou streľby proti pancierovej i trieštivo-trhavej munície. Balistická ochrana zostala približne na úrovni BVP-1. 

Vežový komplet bol vybavený výkonnejším PTRK pre protitankové riadené strely (PTRS) 9M111 (Fagot) a 9M113 (Konkurz), schopnými eliminovať 

pancierové ciele na vzdialenosť 2000, resp. 4000 metrov. 

 

Obr. 3 BVP-2 (bojové vozidlo pechoty 2) 

1.2.4. OT-90/OT-90M Zarmot (Obrnený transportér) 

Po redukcii stavu konvenčnej výzbroje v Európe, bolo treba likvidovať väčšie množstvo BVP-1, čoho výsledkom boli obrnené transportéry – 90 

(ďalej len OT) a OT – 90M Zarmot (Obr.4). Bolo prijaté rozhodnutie pre záchranu kvalitného podvozku s unikátnymi charakteristikami najmä 
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v oblasti mobility a vybavenia, integrovať na podvozok BVP-1 vežový komplet s výzbrojou menšou ako bolo 20 mm. V danej dobe boli likvidované 

OT-64, pričom práve vežový komplet s 14,5 mm guľometom sa javil ako ideálnym pre montáž na podvozok BVP-1.  

 

Obr. 4 OT-90/OT-90 Zarmot (Obrnený transportér) 

1.2.5. 120 mm ShM vz. 85 Prám/S (Samohybný mínomet) 

120 mm samohybný mínomet vz, 85Prám/S (ďalej len 120 mm ShM) je výsledkom vývojových prác v SR. Vývoj bol realizovaný v 90 rokoch, pričom 

za základ bol použitý podvozok BVP-1. Vzhľadom k niektorým technickým požiadavkám a potrebe zachovať schopnosť plávania bola výsledná 

verzia 120 mm ShM (Obr. 5) realizovaná na predĺženom podvozku, pričom bolo pridané jedno pojazdové kolo na každej strane pri predĺžení 

pôvodnej bočnice z BVP-1. Bol vyvinutý a integrovaný unikátny zbraňový systém pre využitie v tej dobe štandardnej 120 mm míny používanej 
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v krajinách Varšavskej zmluvy. Maximálny dostrel bol cca 8000 m s kadenciou 18 - 20 výstrelov za minútu (nabíjanie munície automatom 

nabíjania). Osádku tvorili 4 osoby. Vo vozidle bolo celkovo vezených 80 ks mín. Mobilita bola na úrovni ostatných vozidiel kategórie BVP. 

 

Obr. 5 120mm ShM vz. 85 Prám/S (Samohybný mínomet) 

1.2.6. SVO  (Samohybný výbušný odmínovač) 

Unikátny odmínovací prostriedok slúžiaci pre vytvorenie prechodu v mínovom poli. Samohybný výbušný odmínovač (ďalej len SVO) má 

integrovaných 24 vrhačov – vystreľovacích trnov pre raketu s bojovou hlavicou obsahujúcou cca 25 kg trhaviny. Vrhače SVO (Obr. 6) sú špecificky 

vzájomne natočené a systém umožňuje v priebehu pár sekúnd vystreliť tieto rakety do priestoru mínového poľa na vzdialenosť od 250 až do  

430 m, pričom po dopade a explózii munície sú všetky míny umiestnené v teréne buď mechanicky tlakovou vlnou od explózie zničené, alebo 

uvedené do činnosti. Tým sa vytvorí v tomto poli pás minimálnej šírky 5 m a minimálnej dĺžky 100 m, ktorý umožňuje bezpečný prechod techniky. 
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Hlavnou výhodou tohto odmínovania je rýchlosť a spoľahlivosť realizácie. Vozidlo je postavené na báze BVP-1 s adekvátnymi pohyblivostnými 

charakteristikami a vybavením. Bol vyvinutý a vyrobený v SR. 

 

Obr. 6 SVO (Samohybný výbušný odmínovač) 

1.2.7. MU-90 (Mínový ukladač) 

Ďalší z rady špeciálnych aplikácií realizovaných na podvozku BVP-1 je mínový ukladač – 90 (ďalej len MU-90). MU-90 (Obr. 7) je určený  

na povrchové kladenie mín. Míny boli spúšťané na terén osádkou ručne po mechanickej sklznici umiestnenej v zadnej časti pri otvorených zadných 

dverách. Vo vnútri vozidla bolo k dispozícii 110 ks protitankových mín univerzálnych (PT-Mi-U) alebo protitankových mín bakelitových (PT-Mi-Ba-

III). Z dôvodu potreby integrácie veľkých zásobníkov bola časť štandardnej výbavy vozidla BVP-1 demontovaná. Z dôvodu výraznej zmeny ťažiska 

vozidla nie je MU-90 schopný plavby. 
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Obr. 7 MU-90 (Mínový ukladač) 

1.2.8. BPsV SVATAVA – BPsV-ISTAR  (Bojové prieskumné vozidlo) 

Bojové prieskumné vozidlo (ďalej len BPsV)  bolo určené pre vykonávanie prieskumnej, alebo bojovej činnosti v tyle protivníka. BPsV (Obr. 8) bolo 

postavené na podvozku BVP-1. V rámci mimoriadnej výbavy špecifickej k hlavnej činnosti bol na BVP-1 integrovaný nočný pozorovací prístroj 

veliteľa NNP-21 s integrovaným laserovým diaľkomerom DAK-2 a rádiolokátorom PSNR-5, rádiolokačným pátračom MRP-4. Súčasťou bol 

aj navigačný prístroj TNA-3 a prostriedok protichemického prieskumu. 
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Obr. 8 BPsV (Bojové prieskumné vozidlo) 

Na Slovensku bola realizovaná modernizácia tohto BPsV na verziu BPsV-ISTAR (Obr. 9), pričom bola vykonaná výmena celého vežového kompletu 

(pôvodného z BVP-1) za vežový komplet TURRA-30. Výrazne bola obmenená celá výbava vozidla. 
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Obr. 9 BPsV-I (bojové prieskumné vozidlo ISTAR) 

1.2.9. VPV  (Vyslobodzovacie pásové vozidlo) 

Vyslobodzovacie pásové vozidlo (ďalej len VPV) bolo prioritne určené na vyslobodzovanie zapadnutej techniky triedy BVP v ťažkom teréne a jej 

opravu v terénnych podmienkach. VPV (Obr. 10) je vybavené hydraulicky ovládaným žeriavom s nosnosťou 6,5 tony, výkonným navijakom 

s priamym ťahom 125 kN, zváracím agregátom a množstvom prípravkov pre demontáž a montáž hlavných skupín z BVP-1/2 v terénnych 

podmienkach. 
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Obr. 10 VPV (Vyslobodzovacie pásové vozidlo) 
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1.3. Súčasný stav – strata spôsobilostí 

V súlade s dokumentom Modelová štruktúra pozemných síl vo vzťahu k spresneniu potreby vozidlovej platformy s cieľovým stavom v roku 2035, 

ktorý obsahuje detailné cieľové rozloženie jednotlivých hlavných zbraňových systémov na platformách PBOV a BOV 8x8 v jednotlivých 

mechanizovaných brigádach OS SR v súlade s vojnovým modelom2 je definovaná potreba vyzbrojenia kľúčovou technikou na platforme BOV 8x8 

2 práporov súčasnej 2. mechanizovanej brigády. Nedoplnenie techniky by malo za následok nie len stratu spôsobilosti 2 práporov  

v 2. mechanizovanej brigáde, ale celkovo výrazné zníženie požadovaných spôsobilostí 4 práporov v zostave plánovanej ťažkej mechanizovanej 

brigády. Nedoplnením techniky budú znížené delostrelecké spôsobilosti, ženijné spôsobilosti, radiačno-chemicko-biologická ochrana (ďalej len 

RCHBO), spôsobilosti velenia a riadenia (ďalej len C2), spôsobilosti elektronického boja a logistické spôsobilosti. 

  

                                                           
2 Vojnový model č. ŠbSP-US1-61-23/2021-V99. 
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1.4. Prepojenie na iné modernizačné projekty 

Projekt BOV 8x8 je naviazaný na iné modernizačné projekty a to nielen z krátkodobého, ale aj dlhodobého hľadiska. Prípadná nerealizácia 

obstarania BOV 8x8, ako komplexného typového radu techniky, spôsobí veľké obmedzenia alebo úplnú stratu niektorých spôsobilostí súvisiacich 

s týmto typom podvozkovej platformy. 

Konkrétne sú priamo ovplyvnené tieto projekty modernizácie OS SR hlavne v súvislosti s budovaním ťažkej mechanizovanej brigády (ďalej len 

ťmb): 

- pásové bojové vozidlá, 

- pásové zdravotnícke vozidlá, 

- ťažká ženijná technika, 

- uvoľňovacia ženijná technika, 

- ženijná technika a EOD. 

1.4.1. Projekty „Pásové bojové vozidlá“ a „Pásové zdravotnícke vozidlá“ 

Medzi najviac ovplyvnené projekty patrí projekt „Pásové bojové vozidlá“, v ktorom – časť pásových bojových vozidiel je nahrádzaná platformou 

8x8 z dôvodu ekonomizácie projektov, pretože sa predpokladá 50 – 60% úspora obstarávacích nákladov. Tento projekt pôvodne zahŕňal  

aj obstaranie pásových zdravotníckych vozidiel, ale na základe prehodnotenia požiadavky OS SR bolo rozhodnuté o obstaraní zdravotníckych 

vozidiel len na platforme 8x8. Táto zmena znamená výraznú úsporu finančných prostriedkov, nakoľko obstarávacie náklady na zdravotnícke 

vozidlá na pásovom podvozku môžu byť odborným odhadom vyššie o 2,27 mil. €/1 ks ako na podvozku obrnených vozidiel 8x8, čo znamená 

celkový odhadovaný rozdiel približne 34 mil. € pre 15 ks vozidiel 1.mechanizovanej brigády. Na základe uvedených informácií by v prípade 
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nerealizovania projektu BOV 8x8 došlo k obmedzeniu spôsobilostí zabezpečenia zdravotníckej služby pre prvosledové jednotky u oboch 

modernizovaných mechanizovaných brigád PS OS SR, resp. k potrebe obstarania drahšej techniky. 

V nasledujúcich etapách obstarávania ďalších modifikácií vozidiel v projekte BOV 8x8 budú rovnako dôležité vozidlá, ktoré sú zahrnuté v zostave 

brigády, ktorá má byť vyzbrojená pásovými bojovými vozidlami v nasledujúcich modifikáciách: 

-   veliteľské pre miesta velenia, 

-   muničné ako logistická podpora pásových bojových vozidiel, 

-   samohybný mínomet pre roty bojovej podpory, 

-   protivzdušná obrana (ďalej len PVO) pre jednotky ťmb, 

-   elektronický boj. 

Nerealizovaním projektu BOV 8x8 by muselo dôjsť k doplneniu požadovaného počtu uvedených modifikácií vozidiel v projekte „Pásové bojové 

vozidlá“, ktorý je v súčasnosti v štádiu prebiehajúceho obstarávacieho procesu. Uvedená zmena by znamenala odborným odhadom navýšenie 

obstarávacej ceny na každý kus vozidla priemerne o 3 mil. €, čo znamená celkový odhadovaný rozdiel 240 mil. € pre 80 ks vozidiel len pre  

1. mechanizovanú brigádu vyzbrojenú pásovými bojovými vozidlami. 

1.4.2. „Ťažká ženijná technika“, „Uvoľňovacia ženijná technika“ a „Ženijná technika a EOD“ 

V rámci modernizácie Pozemných síl OS SR sú v ďalších etapách obstarávania zahrnuté BOV 8x8 ženijný, mínový vrhač, výbušný odmínovač, 

vozidlo na odtarasovanie komunikácií a vozidlo obrnené vyslobodzovacie, ktoré by mali byť riešené v projektoch „Ťažká ženijná technika“, 

„Uvoľňovacia ženijná technika“ a „Ženijná technika a EOD“. V prípade ženijnej techniky v OS SR je 80 % techniky v nepoužiteľnom prevádzkovom 

stave. Od roku 2010 neboli realizované dodávky materiálu pre EOD a 50 % špeciálneho materiálu a techniky Explosive Ordnance Disposal (ďalej 
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len EOD) je po dobe životnosti. Nerealizovanie projektu BOV 8x8 môže mať za následok stratu spôsobilosti v ženijnej a EOD oblasti. Obdobná 

situácia je aj v oblasti RCHBO, kde taktiež nerealizovaním komplexného projektu BOV 8x8 bude mať za následok stratu spôsobilosti ťmb v danej 

oblasti v zmysle dokumentu CC&CS. 
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1.5. Potencionálne varianty riešenia projektu 

V rámci variantného riešenia projektu boli brané do úvahy tieto možnosti: 

- 1. variant hovorí o ponechaní súčasného stavu, t.j. udržiavanie prevádzky schopnosti súčasných vozidiel BVP-1 u 2. mechanizovanej 

brigády, 

- 2. variant hovorí o nákupe PBOV a POV, 

- 3. variant hovorí o nákupe BOV 8x8. 

1.5.1. 1. variant – ponechanie aktuálneho stavu 

V súlade s Odbornými pokynmi š.8/2018 riaditeľa Úradu centrálnej logistiky a správy majetku štátu MO SR o dobách životnosti hnuteľného 

majetku štátu č.: ÚCLaSMŠ-23/2018 z 30. januára 2018 je doba životnosti pre BVP1, BVP-1K, BVP-1 S CS LAF a BPSV stanovená na 20 rokov.  

Pri predpísanej životnosti predmetnej techniky je štatistický reálny stav kľúčovej techniky nanajvýš kritický. Technika s rokmi výroby 1977 až 1985  

je v rozmedzí 17 až 25 rokov po dobe svojej životnosti.  

Z hľadiska najazdených kilometrov k norme do generálnej opravy z prevádzkových údajov vyplýva , že v priebehu najbližších piatich rokov pri 

ročnom plánovanom nábehu 700 kilometrov je potrebné vykonať generálnu opravu (ďalej len GO) u všetkej kľúčovej techniky s predpokladom 

finančných nákladov len na GO je 195.000 € na kus techniky, t.z.  6,852 mil. € len na GO bez zlepšenia piatich základných princípov udržateľnosti  

požadovaných od súdobej techniky. 

Pri štatistickom vyhodnotení poruchovosti je podiel výskytu porúch jednotlivých častí takýto (Tab. 1): 
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Tab. 1 Podiel výskytu porúch 

 

 

 

 

Vzhľadom na problémové obstaranie náhradných dielov je priemerný ročný náklad na zabezpečenie opráv techniky na platforme BVP-1 cca 

90.000 €. U vozidiel BVP-2 dokonca viac ako 1 mil. €. 

Celkové náklady na údržbu a opravy kľúčovej techniky na platforme BVP-1 u jedného práporu za obdobie rokov 2017 - 2021 (údaje zo IIS SAP 

modulu PM) boli vo výške 91.629 € čo je evidenčne 112 servisných zásahov. Takáto relatívne malá suma vynaložená na údržbu tejto techniky  

je spôsobená hlavne nedostatkom náhradných dielcov na trhu, keďže technika bola vyrobená v 70. – 80. rokoch minulého storočia. Rozhodujúce 

množstvo opráv je riešené repasáciou materiálu priamo v podmienkach užívateľa. 

Na porovnanie, celkové náklady na údržbu a opravy kľúčovej techniky na platforme BVP-2 za obdobie rokov 2017 - 2021 u troch práporov (údaje 

zo IIS SAP modulu PM) boli 6.704.497 €. Z uvedenej sumy na opravy vykonané vojskovým spôsobom bolo vynaložených 1.973.459 € a na 

mimovojskové opravy  4.731.038 €. 

Jednoznačne je možné konštatovať, že u obidvoch platforiem je životný cyklus vo svojom závere a v rámci údržby už nejde o prevenciu, ale len 

odstraňovanie následkov zlyhania jednotlivých skupín a podskupín techniky. Náročnosť odstraňovania porúch bude narastať po ekonomickej  

aj personálnej stránke, nových náhradných dielcov je všeobecne nedostatok a repasované dielce neposkytujú dostatočné kvalitatívne parametre. 

Netesnosti motora (mazacej, palivovej, chladiacej sústavy) 60 % 

Opotrebenie pásového ústrojenstva, korby pri výcviku 10 % 

Opotrebenie prevodovky a planétového smerového ústrojenstva 15 % 

Opotrebenie zbraňovej nadstavby (najme elektrickej časti) 10 % 

Opravy rádiostaníc a THZ, FVZ a PPZ 5 % 
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Zároveň je potrebné brať do úvahy stratu odborne vzdelaného personálu z dôvodu fyzického veku. Udržanie bojaschopnosti takto vyzbrojených 

pozemných komponentov je nanajvýš neekonomické a z vojenského hľadiska veľmi neefektívne.    

Na základe uznesenia vlády SR o schválení obstarávania BOV 8x8 sa s týmto variantom v ďalších častiach tejto štúdie neuvažuje. 

1.5.2.2. variant – nákup PBOV a POV 

V čase písanie tejto štúdie uskutočniteľnosti prebieha s projektom BOV 8x8 paralelne aj  obstarávací proces k nákupu PBOV a POV. Predmet 

uvedeného obstarávacieho procesu je určený k obmene zavedených vozidiel v 1. mechanizovanej brigáde, ktorej výzbroj má byť postavená 

prevažne na pásovej podvozkovej platforme. Ak by nebol nákup vozidiel BOV 8x8 realizovaný a zabezpečenie rovnakých spôsobilostí by malo byť 

nahradené nákupom vozidiel na pásovom podvozku, tak na základe jednotkových cien modifikácií obstarávaných PBOV a POV z doručených 

cenových ponúk je možné predpokladať výrazné zvýšenie kapitálových výdavkov. Pre modifikáciu BOV približne 2,88 mil. €/1 ks, pre modifikáciu 

BOV 8x8 – veliteľské približne 3,16 mil. €/1 ks a pre modifikáciu BOV 8x8 zdravotné približne 2,27 mil. €/1 ks. Celkom je možné predpokladať 

potrebu navýšenia kapitálových výdavkov približne o 214 mil. €. 

Na základe uznesenia vlády SR o schválení obstarávania BOV 8x8 sa s týmto variantom v ďalších častiach tejto štúdie neuvažuje. 

1.5.3.3. variant – nákup BOV 8x8 

V súčasnej dobe v rámci pozemných síl nie je vo výzbroji žiadne bojové obrnené vozidlo 8x8, ktoré by mohlo byť vyhodnotené v zmysle požiadaviek 

OS SR. Na kolesovej platforme vo výzbroji rezortu MO SR a MV SR sú doposiaľ zavedené vozidlo Aligátor VPS (veliteľské pojazdné stanovisko), 

vozidlo Aligátor PC (policajná verzia), vozidlo Aligátor VPC (vojenská polícia), vozidlo Aligátor DPP (delostrelecký prieskumný prostriedok), vozidlo 

Aligátor PLN (protilietadlový navádzač), vozidlo Aligátor RCHBO (prieskumný komplet RCHBO) a vozidlo IVECO LMV. Uvedené vozidlá Aligátor  
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a IVECO sú však kolesovými vozidlami v kategórii 4x4. V kategórii 6x6 majú OS SR doposiaľ zavedené vozidlá TATRAPAN (štábne vozidlo).  

V kategórii BOV 8x8 sa aktuálne nepoužíva žiadne vozidlo, ktoré by mohlo spĺňať požiadavky OS SR. 

1.5.3.1. Zoznam výrobcov 

Nasledujúci zoznam predstavuje prehľad vybraných výrobcov bojových obrnených vozidiel 8x8 a je zameraný na krajiny Európskeho 

hospodárskeho priestoru (ďalej len EHP), Kanadu, Spojené štáty americké, Veľkú Britániu a Švajčiarsko. Nižšie uvedené informácie boli čerpané  

z podkladov doručených od výrobcov a zároveň aj z verejne dostupných zdrojov. 

1.5.3.1.1. BOXER 8x8 – Rheinmetall – Nemecko 

Nemecká firma Krauss Maffei Wegmann-GmbH & Co KG (KMW) v spoločnom projekte s holandskou pobočkou firmy Rheinmetall vyrába obrnené 

vozidlo BOXER 8x8 (Obr. 11), ktoré bolo primárne určené pre armády Nemecka a Holandska a ktoré spĺňa nároky pre nasadenie v súčasných 

operáciách a mierových misiách. BOXER 8x8 je konštruovaný ako modulárny s možnosťou montáže účelovej časti korby podľa druhu operácie,  

v ktorej má pôsobiť. Základom je podvozková časť s prednou časťou korby (motor-prevodový priestor a priestor vodičský), ktorá je pre všetky 

účelové moduly rovnaká. Modulárna je časť účelovej časti korby, ktorá je zameniteľná. Preto je BOXER známy aj pod označením GTK alebo PWV. 

BOXER 8x8 je konštruovaný s balistickou a mínovou ochranou s možnosťou navýšenia ich úrovne. Korba umožňuje zabudovať zbraňové stanice  

s lafetovaným guľometom do 12,7 mm, kanónom do 30 mm alebo 40 mm granátometom, popr. odpaľovacie zariadenia PTRS. Výrobca vyrába aj 

iné varianty nadstavby (rôzne varianty bojovej, zdravotnej, protilietadlovej a veliteľskej). V aktuálnom období Slovinsko obstaralo vozidlo BOXER 

v počte 45 kusov za jednotkovú cenu 5,3 mil. € bez DPH, bez veže, kanóna a komunikačno-informačných systémov (ďalej len KIS). 
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Obr. 11 BOXER 8x8 - Rheinmetall 

1.5.3.1.2. PATRIA AMVXP – Patria Vehicles Oy – Fínsko 

Fínska firma Patria Vehicles Oy vyrába obrnené vozidlo PATRIA AMV 8x8, ktoré spĺňa nároky pre nasadenie v súčasných operáciách a mierových 

misiách. PATRIA AMVXP 8x8 (Obr. 12) je konštruovaný s balistickou a mínovou ochranou s možnosťou navýšenia ich úrovne.  Korba umožňuje 

zabudovať zbraňové stanice s lafetovaným guľometom do 12,7 mm, kanónom do 30 mm, odpaľovacie zariadenie PTRS prípadne veľkokalibrovým 

kanónom 105 mm alebo 2 kusmi 120 mm mínometov alebo 40 mm granátometom. Výrobca vyrába zabudovanie aj iných rôznych variantov 

nadstavby (rôzne varianty bojovej, zdravotnej, protilietadlovej, prieskumnej, ženijnej, elektronického boja, veliteľskej, spojovacej a logistickej). 
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Obr. 12 PATRIA AMVXP – Patria Vehicles Oy 

1.5.3.1.3. VMB FRECCIA 8x8 – CIO (The Iveco - Oto Melara Consortium) – Taliansko 

Talianske konzorcium CIO zložené z firmy Iveco vyrábajúca podvozkovú časť vozidla a firmy Oto Melara vyrábajúca zbraňový systém vyrába 

obrnené vozidlo VMB FRECCIA 8x8 (Obr. 13), ktoré spĺňa nároky pre nasadenie v súčasných operáciách a mierových misiách. VMB FRECCIA 8x8 

je konštruované s balistickou a mínovou ochranou s možnosťou navýšenia ich úrovne. Korba umožňuje zabudovať zbraňové stanice s lafetovaným 

guľometom do 12,7 mm, kanónom  25 mm, prípadne veľkokalibrovým kanónom 120mm alebo odpaľovacie zariadenia PTRS. Výrobca vyrába 

zabudovanie aj iných rôznych variantov nadstavby (rôzne varianty bojovej a veliteľskej). 
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Obr. 13 VMB FRECCIA 8x8 – CIO (The Iveco – Oto Melata Consortium) 

1.5.3.1.4. PANDUR II 8x8 – TATRA – Česko 

Tatra Defence Vehicles prevzalo licencie od americko-rakúskej spoločnosti Steyr – Daimler – Puch Spezialfehrzeug GmbH (koncern General 

Dynamics) na obrnené vozidlo PANDUR II 8x8, ktoré spĺňa nároky pre nasadenie v súčasných operáciách a mierových misiách. PANDUR II 8x8 

(Obr. 14) je konštruovaný s balistickou a mínovou ochranou s možnosťou navýšenia ich úrovne. Korba umožňuje zabudovať zbraňové stanice  

s lafetovaným guľometom do 12,7 mm, kanónom do 30 mm alebo 40 mm granátometom, prípadne odpaľovacie zariadenia PTRS. Výrobca vyrába 

zabudovanie aj iných rôznych variantov nadstavby (rôzne varianty bojovej, zdravotnej, prieskumnej, ženijnej, elektronického boja, veliteľskej, 

spojovacej a logistickej). 
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Obr. 14 PANDUR II 8x8 - TATRA 

1.5.3.1.5. PIRANHA V – General Dynamics European Land Systems - Mowag GmbH – Švajčiarsko 

Švajčiarska firma General Dynamics European Land Systems - MOWAG GmbH vyrába v mnohých krajinách používané obrnené vozidlo PIRANHA 

V 8x8, ktoré spĺňa nároky pre nasadenie v súčasných operáciách a mierových misiách. PIRANHA V 8x8 (Obr. 15) je konštruovaný s balistickou  

a mínovou ochranou s možnosťou navýšenia ich úrovne. Korba umožňuje zabudovať zbraňové stanice s lafetovaným guľometom do 12,7 mm, 

kanónom do 30 mm alebo 40 mm granátometom, prípadne odpaľovacie zariadenia PTRS. Výrobca uvádza umožnenie zabudovať na podvozok  

aj iné rôzne varianty nadstavby (bez upresnenia prevedenia). 
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Obr. 15 PIRANHA V – General Dynamics European Land Systems – Mowag GmbH 

1.5.3.1.6. KTO ROSOMAK – Patria Vehicles Oy a WZM S.A. – Fínsko a Poľsko 

Fínska firma Patria Vehicles Oy v spoločnom projekte s poľskou firmou WZM S.A. vyrába obrnené vozidlo KTO ROSOMAK 8x8 (Obr. 16), ktoré 

bolo primárne určené pre armádu Poľska a ktoré spĺňa nároky pre nasadenie v súčasných operáciách a mierových misiách. KTO ROSOMAK 8x8 

koncepčne vychádza z obrneného vozidla PATRIA AMV 8x8 a je konštruovaný s balistickou a mínovou ochranou s možnosťou navýšenia ich 

úrovne. Výrobca doposiaľ riešil zabudovanie zbraňovej stanice s lafetovaným guľometom do 12,7 mm alebo 40 mm granátometom, no korba 

umožňuje aj použitie 30 mm kanóna, prípadne odpaľovacie zariadenia PTRS. Výrobca vyrába vozidlo aj iných variantoch nadstavby. 
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Obr. 16 KTO ROSOMAK – Patria Vehicles Oy a WZM S.A. 

1.5.3.1.7. VBCI – Giant Industries / Renault VI – Francúzsko 

Francúzske firmy Giant Industries vyrábajúca zbraňový systém a firmy Renault VI vyrábajúca podvozkovú časť spoločne vyrábajú obrnené vozidlo 

VBCI 8x8, ktoré spĺňa nároky pre nasadenie v súčasných operáciách a mierových misiách. VBCI 8x8 (Obr. 17) je konštruovaný s balistickou  

a mínovou ochranou s možnosťou navýšenia ich úrovne. Korba umožňuje zabudovať zbraňové stanice s lafetovaným guľometom do 12,7 mm, 

kanónom do 25 mm, prípadne odpaľovacie zariadenia PTRS. Výrobca uvádza, že vyrába aj veliteľský variant nadstavby. 
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Obr. 17 VBCI – Giant Industries / Renault VI 

1.5.3.1.8. STRYKER Dragon – GDLS (General Dynamics Land Systems) – USA 

Americká firma General Dynamics Land Systems vyrába obrnené vozidlo STRYKER Dragon (Obr. 18), ktoré spĺňa nároky pre nasadenie v súčasných 

operáciách a mierových misiách. STRYKER Dragon je konštruované s balistickou a mínovou ochranou s možnosťou navýšenia ich úrovne. Korba 

umožňuje zabudovať zbraňové stanice s lafetovaným guľometom do 12,7 mm, kanónom do 30 mm, prípadne veľkokalibrovým kanónom 105mm, 

40 mm granátometom alebo odpaľovacie zariadenia PTRS. Výrobca vyrába aj iné varianty nadstavby (rôzne varianty bojovej, zdravotnej, 

prieskumnej, protilietadlovej, veliteľskej a spojovacej). 
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Obr. 18 STRYKER Dragon – GDLS (General Dynamics Land Systems) 

1.5.3.1.9. LAV III / Kodiak – GDLS-C (General Dynamics Land Systems – Canada) – Kanada 

Kanadská firma General Dynamics Land Systems – Canada vyrába obrnené vozidlo LAV III (Obr. 19), ktoré spĺňa nároky pre nasadenie v súčasných 

operáciách a mierových misiách. LAV III 8x8 je konštruované s balistickou a mínovou ochranou s možnosťou navýšenia ich úrovne. Korba 

umožňuje zabudovať zbraňové stanice s lafetovaným guľometom do 7,62 mm, kanónom 25 mm, prípadne 76 mm granátometom alebo 

odpaľovacie zariadenia PTRS. Výrobca vyrába aj iné varianty nadstavby (rôzne varianty bojovej, zdravotnej, ženijnej a veliteľskej). 
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Obr. 19 LAV III / Kodiak – GDLS-C (General Dynamics Land Systems – Canada) 
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1.6.Operačné použitie bojových obrnených vozidiel 8x8 

Bojové obrnené vozidlo typu 8x8 je operačne predurčené na prepravu osádky a vedenie bojovej činnosti primárne z lafetovaných zbraní vozidla 

a zosadnutej časti osádky v rámci operačného zoskupenia. 

Organická výzbroj vozidla umožňuje nepretržité vedenie bojovej činnosti v celom spektre očakávaných situácií na bojisku. Vzhľadom na úroveň 

balistickej ochrany a charakter výzbroje je ideálne na využitie v ofenzívnych ako aj defenzívnych operáciách vysokej intenzity. Vozidlo bude 

schopné pôsobiť v podmienkach použitia zbraní hromadného ničenia pri zabezpečení ochrany osádky bez použitia individuálnych prostriedkov 

ochrany vo vnútri vozidla pri zabezpečení dostatočnej ochrany vzdušného priestoru. 

Rýchle a pružné nasadenie motorizovaných jednotiek na vlastnom území alebo v rámci medzinárodného krízového manažmentu (ďalej len MKM) 

a ich efektívne pôsobenie vyžaduje splnenie celého radu opatrení, ktorým musí predchádzať dôsledná analýza skúseností a záverov z nasadenia 

našich a iných zahraničných jednotiek v operáciách a misiách NATO a OSN. 

Z hľadiska operačných požiadaviek je použitie motorizovaných jednotiek pravdepodobné hlavne v asymetrickom bojovom prostredí ako súčasti 

Síl rýchlej reakcie NATO (ďalej len NRF), VJTF a Síl vysokej pripravenosti NATO (ďalej len HRF), v operáciách a misiách MKM, v silách Integrovaného 

záchranného systému, v silách vyčleňovaných na podporu postihnutého obyvateľstva a verejnej moci. 

V asymetrickom konflikte je úspech nasadenia závislý hlavne na dynamike vedenia bojovej činnosti a schopnosti bezprostrednej reakcie na akcie 

protivníka. Dynamika vedenia bojovej činnosti je podmienená zvyšovaním pohyblivosti, rýchlosti, odolnosti a životaschopnosti taktických celkov. 

K hlavným faktorom na dosiahnutie tohto stavu patrí používaný mobilný bojový prostriedok, ktorý disponuje primeranou výzbrojou, balistickou 

ochranou, vysokou rýchlosťou a priechodnosťou terénom. Výzbroj tvorená predovšetkým guľometmi (spravidla 7,62mm alebo 12,7mm)  
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a automatickými kanónmi malých kalibrov (20mm alebo 30mm), granátometmi a prípadne protitankovými riadenými strelami. Tento zbraňový 

systém (s využitím možností pozorovacích a identifikačných prístrojov) umožňuje spojovať paľbu s pohybom (manévrom) bojového prostriedku, 

čím sa dosahuje ich efektívnejšie využitie. 

Ako najvýhodnejší bojový prostriedok mechanizovaného práporu sa javí bojové vozidlo na kolesovej platforme, ktoré plní väčšinu požadovaných 

parametrov. Pôvodné výhody vozidla na pásovej platforme, ktoré ho uprednostňovali pred kolesovou platformou, a to lepšia balistická ochrana, 

lepšia priechodnosť a účinnejšia výzbroj, sa dnes už dajú z časti dosiahnuť aj u vozidiel na kolesovej platforme. Je potrebné zvýrazniť aj ďalšiu 

nezanedbateľnú výhodu vozidla na kolesovej platforme, a to, že aj ostatné prostriedky s rôznym funkčným určením (veliteľské, prieskumné, 

spojovacie, logistické, zdravotnícke a ďalšie) môžu byť postavené na tom istom type vozidla. Svojimi vonkajšími tvarmi sa teda od seba neodlišujú, 

čo sťažuje ich identifikáciu protivníkom a značne zjednodušuje logistiku jednotky. 
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1.7.Základné takticko-technické požiadavky bojového obrneného vozidla typu 8x8 

Družstvo ako základná jednotka mechanizovaného práporu bude mať vo výzbroji jedno bojové obrnené vozidlo 8 x 8 v konfigurácii: min. 10 miest 

pre osádku, kanón min. 30 mm, guľomet 7,62 mm a PTRK. 

Vedenie rádiovej komunikácie bude minimálne v dvoch samostatných rádiových sieťach alebo smeroch súčasne. Automatizovaný systém velenia 

a riadenia bude plne implementovaný do KIS vozidla a bude umožňovať prenos a manipuláciu s utajovanými skutočnosťami do úrovne národné 

Tajné vrátane. Prostriedky KIS budú spĺňať všetky požiadavky na zabezpečenie interoperability s NATO. 

Vozidlá musia spĺňať požiadavky pre vezenie zásob na min. jeden deň zabezpečenia bojovej činnosti bez potreby doplnenia. 

Priechodnosť a operačný dosah vozidiel umožní nasadenie v extrémnych klimatických podmienkach a v teréne bez vybudovanej cestnej 

infraštruktúry so spôsobilosťou prekonávania vodnej prekážky plavbou. 

V zmysle Vojenskej stratégie SR je primárnym priestorom pôsobenia OS SR územie a vzdušný priestor Slovenskej republiky. V rámci kolektívnej 

obrany NATO, resp. EÚ je najpravdepodobnejším priestorom pôsobenia OS SR stredoeurópsky región a v širšom kontexte európska časť 

euroatlantického priestoru NATO. V rámci tvorby Vojenskej stratégie SR boli analyzované možné scenáre použitia OS SR v predpokladanom 

bezpečnostnom a  operačnom prostredí. Tieto scenáre predpokladajú použitie Pozemných síl OS SR na hlavnom operačnom smere, ktorý je  

z hľadiska terénu charakteristický rozmanitou skladbou terénnych prekážok vrátane riečnej siete, jazier a vodných diel. Integrácia spôsobilosti 

prekonávať vodnú prekážku plavbou do BOV 8x8 umožní vyššiu flexibilitu pri operačnom použití mechanizovaných brigád OS SR na obranu štátu. 
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Požiadavka na integráciu spôsobilosti prekonávať vodnú prekážku plavbou do BOV 8x8 je v súlade s Obrannou stratégiou SR3 a Vojenskou 

stratégiou SR4. Zabezpečením spôsobilosti BOV 8x8 prekonávať vodnú prekážku plavbou sa vytvárajú predpoklady pre dosiahnutie potrebnej 

úrovne taktickej mobility mechanizovaných jednotiek OS SR v najviac pravdepodobnom operačnom a geografickom prostredí OS SR. Integrácia 

tejto spôsobilosti do BOV 8x8 nemá markantný dopad na cenu za obstaranie BOV 8x8 a zároveň bude mať pozitívny vplyv na nákladovosť rozvoja 

podporných a umožňujúcich spôsobilostí OS SR5. Nesplnenie požiadavky na zabezpečenie spôsobilosti prekonávať vodnú prekážku plavbou však 

nie je v procese vyhodnocovania eliminačná. 

Spôsobilosť BOV 8x8 prekonávať vodnú prekážku plavbou zároveň výrazne zvyšuje možnosti jeho použitia pri záchrane obyvateľstva postihnutého 

povodňou v dôsledku extrémneho výkyvu počasia alebo záplavou územia v dôsledku poškodenia vodného diela6. Z uvedeného vyplýva,  

že integrácia spôsobilosti prekonávať vodnú prekážku plavbou do BOV 8x8 umožní vyššiu flexibilitu pri použití mechanizovaných brigád OS SR, 

zvýši taktickú mobilitu 2. mechanizovanej brigády, ktorá bude v cieľovom stave vyzbrojená primárne na BOV 8x8, a v neposlednom rade zvýši 

kapacity OS SR na podporu obyvateľstva a orgánov verejnej moci pri odstraňovaní následkov živelnej katastrofy. 

                                                           
3 Obranná stratégia SR, ods. 41: Slovenská republika vo výstavbe ozbrojených síl zabezpečí ich mobilnosť, palebnú účinnosť, nasaditeľnosť, udržateľnosť, flexibilnosť, odolnosť, 
vrátane udržiavania odolných komunikačných a informačných systémov a ich obrany proti kybernetickému útoku, a spôsobilosť plnenia úloh v rôznych geografických  
a klimatických podmienkach tak, aby boli pripravené viesť vojenské operácie v širokom spektre vrátane operácií vysokej intenzity. Ozbrojené sily sa budujú interoperabilné 
podľa štandardov NATO. 
4 Vojenská stratégia SR, kap. F, ods. 5: Tvorba požiadaviek na rozvoj spôsobilostí OS SR bude vytvárať predpoklady pre strategickú, operačnú a taktickú mobilitu s cieľom 
umožniť rýchlu nasaditeľnosť a efektívne použitie zväzkov a útvarov v najviac pravdepodobnom operačnom prostredí OS SR. 
5 OS SR v súčasnosti disponujú limitovanými kapacitami na výstavbu dočasných premostení (mostné súpravy) pre zabezpečenie taktickej mobility OS SR a spojencov na území 
SR. Predpokladá sa, že dostupné mostné súpravy budú operačne použité primárne v prospech ťažkej mechanizovanej brigády, ktorá bude vyzbrojená pásovými bojovými 
vozidlami bez spôsobilosti prekonávať vodnú prekážku plavbou. 
6 Bezpečnosť osôb vo vozidle, ktoré je schopné prekonať vodnú prekážku plavbou je vyššia v porovnaní s vozidlom, ktoré je schopné prekonať vodnú prekážku brodením. 
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Základná koncepcia podvozku vozidla umožní zabudovať špecializované vybavenie a nadstavbu (vežový zbraňový komplet) bez zmeny jazdných 

vlastností. Na zvýšenie schopnosti udržateľnosti pri nasadení sa predpokladá spôsobilosť vykonávať základné technické ošetrenia osádkou 

a vykonanie opráv do úrovne strednej opravy prápornými silami a prostriedkami. Vozidlo je zároveň určené pre nasadenie pri mimoriadnych 

udalostiach a pri nevojenských krízových situáciách na území Slovenskej republiky. 

Bojové obrnené vozidlo 8x8 bude schopné pôsobiť v podmienkach použitia zbraní hromadného ničenia pri zabezpečení včasnej výstrahy  

a ochrany osádky bez použitia individuálnych prostriedkov ochrany vo vnútri vozidla. 

Odolnosť bojového obrneného vozidla 8x8 bude tvorená balistickou ochranou minimálne úrovne 3 s možnosťou navýšenia na úroveň 4 v poľných 

podmienkach a protimínovou ochranou minimálne úrovne 3a,b čím bude dosahovať štandardnú úroveň odolnosti vozidiel produkovaných  

vo svete v zmysle STANAG 4569. 

Základná koncepcia vozidla umožní zabudovanie špecializovaného vybavenia a nadstavby podľa technickej modifikácie vozidla a jeho určenia bez 

zmeny jazdných vlastností a s dodržaním minimálneho počtu osádky. 
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1.8.Porovnanie variant podvozkových platforiem 

V rámci prípravy konceptu obstarania BOV 8x8 boli za účelom ekonomického a technologického riešenia projektu vykonané porovnania použitia 

rôznych podvozkových platforiem techniky. Jedným z nich bolo prehodnotenie realizovateľnosti podporných a zabezpečovacích vozidiel  

z platformy 4x4 na platformu 8x8. Usporiadanie vnútorného priestoru a užitočná hmotnosť platforiem 4x4 sa javia ako faktory, ktoré limitujú 

integráciu v súčasnosti dostupných technologických riešení KIS a systémov elektronického boja do platforiem 4x4. 

Na základe záverov a odporúčaní Štúdie realizovateľnosti prostriedkov elektronického boja7 došlo k prehodnoteniu zámerov integrovať v rámci 

realizácie projektu bojové obrnené vozidlá/viacúčelové taktické vozidlá 4x4 (ďalej len BOV/VTV 4x4) systémy elektronického boja do platformy 

BOV/VTV 4x4. Dôvodom bolo zistenie, že pri variantnom riešení integrácie systémov elektronického boja a KIS boli prekročené celkové 

odhadované úžitkové hmotnosti BOV/VTV 4x4. Obdobne boli posudzované aj možnosti integrácie technológií (možnosti priestorovej zástavby  

a úžitková hmotnosť) pre ženijné, chemické, PVO a ďalšie modifikácie do platformy BOV/VTV 4x4. Týmto bola preukázaná nevhodnosť 

podvozkovej platformy 4x4. 

Na základe predpokladaných trendov technologického vývoja týchto technológií (ich životný cyklus) sa ako vhodný variant javí platforma  

BOV 8x8, ktorá poskytuje možnosť vykonať v rámci jedného životného cyklu platformy BOV 8x8 minimálne jednu modernizáciu technologického 

vybavenia. Jednotná platforma bojových a podporných vozidiel zvyšuje ekonomiku prevádzky a interoperabilitu Pozemných síl OS SR. 

  

                                                           
7 SEMPO-34-1/2016-OdKOMPS, prerokovaná na 5. zasadaní Komisie VTR v októbri 2018. 
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1.9.Porovnanie variant kanónov 

V súčasnosti OS SR používajú v bojových vozidlách pechoty nasledujúce druhy kanónov: 

- 73mm kanón 2A28 lafetovaný na podvozkovej platforme BVP-1, 

- 30mm kanón 2A42 lafetovaný na podvozkovej platforme BVP-2, 

- 14,5mm ťažký guľomet KPVT lafetovaný na  podvozkovej platforme OT-90. 

V nasledujúcej časti budú analyzované produkty dvoch ponúkaných variant kanónov výrobcu ZTS špeciál a.s. Dubnica nad Váhom s produktom 

GTS-30 Slovensko a výrobcu Northrop Grumman s produktom Bushmaster USA. 

1.9.1. MK44S (Stretch) 30 mm/40 mm 

Automatický kanón Bushmaster Chain Gun® (reťazový nabíjací mechanizmus zbrane) 30 mm/40 mm MK44S (Stretch) umožňujúci streľbu 

muníciou 30 x 173 mm NATO. MK44S (Obr. 22) je zbraň novej generácie, ktorá je overená v boji.  Základným predpokladom kanónu MK44S je  

jednoduchosť dizajnu, vysoký výkon, jednoduchá údržba a konštantná rýchlosť podávania munície čo zabezpečuje minimalizáciu možných 

zádržiek v podávacom nábojovom mechanizme.   

Kanón MK44S je schopný strieľať programovateľnú muníciu (Obr. 20).  
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Obr. 20 Úsťový nadstavec na programovateľnú muníciu 

Princíp automatického nabíjania kanónu Bushmaster nie je založený na spätnom tlaku plynov, ale na mechanickom princípe, pričom 

mechanizmus je poháňaný elektromotorom s možnosťou manuálneho pohonu. Výhodou činnosti kanóna Bushmaster je minimálne zanášanie 

nabíjacieho mechanizmu karbónovými usadeninami tvorenými horením strelného prachu náboja čo vytvára predpoklad eliminácie možných 

zádržiek tvorených karbónovými usadeninami. Základná údržba kanónu Bushmaster bezprostredne po streľbách je vykonávaná len vyčistením 

hlavne a špičky rotačného uzamykacieho mechanizmu.  

 

Obr. 21 MK44S 30mm 
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Tab. 2 Základné TTÚ zbrane MK44S (Stretch) 30 mm/40 mm 

Kaliber 30 mm/40mm 

Munícia /30x173 mm NATO Štandard/ 
Airburst 

Všetky typy 

Rýchlosť streľby Jednotlivo 
Programovateľná 

dĺžka dávky 
veľká kadencia 

200 rán/min 

Hmotnosť kanóna 160,1 kg 

Dĺžka kanóna 3 430 mm 

Sila záklzu 26,689 kN 

Napätie zdroja elektrického spúšťadla 
±24 V 

Elektromotor o výkone 0,746kW 

Podávanie Dvojpásové 

Znovu natiahnutie elektrické alebo ručné 
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1.9.2. MK44 30 mm 

Automatický kanón Bushmaster Chain Gun® (reťazový nabíjací mechanizmus zbrane) MK44 30 mm (Obr. 23) je zbraň novej generácie, osvedčená 

v boji a je v súčasnej dobe využívaná viacerými armádami sveta. Pokračuje v tradícii kanónu Bushmaster s jednoduchosťou dizajnu, výkonom 

streľby, jednoduchou údržbou a konštantnou rýchlosťou podávania munície. MK44 je schopný strieľať novou programovateľnou muníciou. 

 

Obr. 22 MK44 30mm 

Tab. 3 Základné TTÚ zbrane MK44 30 mm 

Kaliber 30 mm 

Munícia /30x173 mm NATO Štandard/ 
Airburst 

Všetky typy 

Rýchlosť streľby Jednotlivo 
Programovateľná 

dĺžka dávky 
veľká kadencia 

200 rán/min 

Hmotnosť kanóna 156 kg 

Dĺžka kanóna 3 405 mm 

Sila záklzu 35,584 kN 

Napätie zdroja elektrického spúšťadla 
±24 V 

Elektromotor o výkone 0,746kW 

Podávanie Dvojpásové 

Znovu natiahnutie elektrické alebo ručné 



 
 

48 
 

1.9.3. BUSH III  35 mm  

Automatický kanón  Bushmaster III 35mm (Obr. 24) poháňa technológia Chain Gun® (reťazový nabíjací mechanizmus zbrane). 

 

Obr. 23 BUSH III 35mm 

Tab. 4 Základné TTÚ zbrane BUSH III 35 mm 

Kaliber 35 mm 

Munícia 35x228 mm Všetky typy 

Rýchlosť streľby Jednotlivo 
Programovateľná 

dĺžka dávky 
veľká kadencia 

200 rán/min 

Hmotnosť kanóna 160,1 kg 

Dĺžka kanóna 4 020 mm 

Sila záklzu 44,482 kN 

Napätie zdroja elektrického spúšťadla 
±24 V 

Elektromotor o výkone 2,238kW 

Podávanie Dvojpásové 

Znovu natiahnutie elektrické alebo ručné 
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1.9.4. 30 mm automatický kanón GTS-30/N 

30 mm automatický kanón GTS-30/N (Obr. 25) umožňujúci streľbu 30 x 173 mm NATO štandard AP, HEI, APFSDS muníciou je určený pre boj  

s ľahko pancierovanými cieľmi v diaľkach do 1500 m, nepancierovanými prostriedkami a živou silou nepriateľa v diaľkach do 4 000 m a tiež so 

vzdušnými cieľmi, lietajúcimi v malých výškach do 2 000 m podzvukovou rýchlosťou so šikmou diaľkou do 2 500 m. Streľbu z kanóna je možno 

viesť jednotlivými ranami i dávkou (veľkou alebo malou kadenciou). Kanón pracuje spoľahlivo za rôznych podmienok prevádzky v rozsahu teplôt 

±50° C, v podmienkach dažďa, prachu, pokrytý ľadom i suchom stave. 

Automatický kanón GTS-30/N je v štádiu finalizácie prípravy a zatiaľ neprebehli komplexné testy čo predstavuje možné riziko v dodávkach.  

 

Obr. 24 GTS-30/N 
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Tab. 5 Základné TTÚ zbrane GTS-30/N 

Kaliber 30 mm 

Munícia /30x173 mm NATO Všetky typy s výnimkou Airburst 

Stúpanie progresívne 

Rýchlosť streľby Jednotlivo 
malá kadencia 

200-300 rán/min 
veľká kadencia 

min 550 rán/min 

Hmotnosť kanóna 125 kg 

Dĺžka kanóna 3 053 mm 

Sila záklzu 40-50 kN 

Napätie zdroja elektrického spúšťadla 27 +2/-5 V 

Podávanie Dvojpásové 

Znovu natiahnutie Pyrotechnické alebo ručné 

Počet pyronábojov 3 

Sila pre ručné naťahovanie 

- pri nabíjaní do 400 N 

- pri znovu nabíjaní s vytiahnutím 
zlyhaného náboja 

do 600 N 

1.9.5. 30 mm automatický kanón GTS-30/A  

30 mm automatický kanón GTS-30/A umožňujúci streľbu s použitím munície 30 x 165 mm a je určený pre boj s ľahko pancierovanými cieľmi  

v diaľkach do 1500 m, nepancierovanými prostriedkami a živou silou nepriateľa v diaľkach do 4 000 m a tiež so vzdušnými cieľmi, lietajúcimi  

v malých výškach do 2 000 m podzvukovou rýchlosťou so šikmou diaľkou do 2 500 m. Streľbu z kanóna je možno viesť jednotlivými ranami  

aj dávkou (veľkou alebo malou kadenciou). Kanón pracuje spoľahlivo za rôznych podmienok prevádzky v rozsahu teplôt ±50°C, v podmienkach 

dažďa, prachu, pokrytý ľadom i suchom stave. 
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Tab. 6 Základné TTÚ zbrane GTS-30/A 

Kaliber  30 mm 

Munícia 30x165 mm  Všetky typy 

Stúpanie  progresívne 

Rýchlosť streľby  Jednotlivo malá kadencia 
200-300 rán/min 

veľká kadencia 
min 550 rán/min 

Hmotnosť kanóna  125 kg 

Dĺžka kanóna  3 053 mm 

Sila záklzu  40-50 kN 

Napätie zdroja elektrického spúšťadla  27 +2/-5 V 

Podávanie  Dvojpásové 

Znovu natiahnutie  Pyrotechnické alebo ručné 

Počet pyronábojov  3 

Sila pre ručné naťahovanie 

- pri nabíjaní  do 400 N 

- pri znovu nabíjaní s vytiahnutím 
zlyhaného náboja  

do 600 N 
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1.10.Prehľad požadovaných počtov bojových obrnených vozidiel 8x8 

V súvislosti s aktualizáciou pokračovania projektu „Bojové obrnené vozidlo 8x8“ bola vykonaná analýza potreby vozidlovej platformy BOV 8x8 

s výhľadom budovania OS SR do roku 2035.  

Predmetná analýza definuje komplexnú potrebu vozidlovej platformy 8x8 pre celé spektrum použitia bojových variant vozidiel a vozidiel určených 

pre jednotky palebnej a logistickej podpory. Jedným z výsledkov analýzy je zámer použitia kolesového podvozku 8x8 na špeciálne účelové 

nadstavby, ktoré nahradia platformy pásových podvozkov. Toto riešenie, je finančne menej náročné už pri samotnom obstarávaní techniky 

a následne miera vynakladaných prevádzkových nákladov je nižšia ako u pásového variantu identického typu vozidla. 

Štruktúra mechanizovaných práporov OS SR založená na princípe 4-3-38 je vojensky opodstatneným a zároveň ekonomicky prijateľným riešením 

potreby zvýšiť celkovú operačnú efektivitu mechanizovaných brigád OS SR a priblížiť ju tak potrebám obrany štátu v rámci kolektívnej obrany 

NATO.  

Štruktúra mechanizovaných brigád OS SR (a teda aj počet bojových vozidiel v mechanizovaných práporoch) sú dané operačnou potrebou  

a ekonomickými možnosťami štátu. 

V rámci tvorby modelov budúcich OS SR bola vykonaná vojnová hra9 na overenie operačných plánov OS SR pri obrane štátu v rámci kolektívnej 

obrany SR. Vojnová hra o. i. identifikovala nedostatky v operačnej efektivite mechanizovaných brigád OS SR, ktoré Pozemným silám OS SR 

                                                           
8 Štyri vozidlá tvoria čatu, tri čaty tvoria rotu, tri roty tvoria prápor. 
9 Vojnová hra je jednou z metód plánovania, trénovania a testovania taktiky a stratégie, kde výsledkom sú správy a možné postupy pre vedenie operácií. 
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neumožňujú dostatočne pokryť šírku a hĺbku operačného priestoru na hlavnom operačnom smere10 a zároveň tento priestor udržať  

až do príchodu manévrových síl spojencov v rámci kolektívnej obrany SR11. Tento poznatok z vojnovej hry je v súlade s aktuálnymi poznatkami  

zo súčasných ozbrojených konfliktov a zároveň potvrdil aj opodstatnenosť požiadavky Aliancie na zvyšovanie operačnej efektivity pozemných síl 

spojencov (osobitne sa to týka spojencov na východnom strategickom smere NATO vrátane SR). 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že optimálnym spôsobom na dosiahnutie vyššej operačnej efektivity mechanizovaných brigád OS SR je súbežné 

zvýšenie ich kvantitatívnych parametrov a modernizácia ich zbraňových systémov. Zvýšenie kvantitatívnych parametrov mechanizovaných brigád 

OS SR je možné dosiahnuť priblížením štruktúr mechanizovaných práporov OS SR štandardom NATO12, pričom rozsah úpravy štruktúr 

mechanizovaných práporov OS SR závisí najmä od ekonomických možností štátu. V porovnaní s variantmi 4-4-4, resp. 4-4-3 sa štruktúra 

mechanizovaných práporov OS SR založená na princípe 4-3-3 javí ako ekonomicky optimálna. Navýšením počtu bojových vozidiel v čatách  

sa dosiahne cca. 30% zvýšenie bojového potenciálu mechanizovaných práporov s primeraným pozitívnym dopadom na operačnú efektivitu 

mechanizovaných brigád OS SR. Zároveň sa zachová súčasný počet čiat a rôt v mechanizovanom prápore, čím nedôjde k nárastu iných súvisiacich 

                                                           
10 Pozemné sily OS SR sa reorganizáciami postupne redukovali z pôvodných 2 armádnych zborov na 2 mechanizované brigády s 5 manévrovými prápormi, čo dnes predstavuje 
155 BVP a 17 tankov. Napriek tomuto postupnému znižovaniu bojového potenciálu sa naďalej predpokladá, že na hlavnom operačnom smere budú PS OS SR vykonávať 
pozemné operácie  v priestore širokom cca 90 km a do hĺbky cca 60 až 100 km (cca 5400 až 9000 km2). Súčasné počty bojovej techniky mechanizovaných brigád tak umožňujú 
vytvoriť maximálnu hustotu na prednom okraji obrany cca 1,9 bojové vozidlo na 1 km šírky obrany. Na 500 m šírky obrany teda pripadá iba 1 bojové vozidlo (avšak iba za 
predpokladu, že by boli rozmiestnené v jednej línií obrany, teda bez možnosti posilniť obranu do hĺbky operačného priestoru). Takáto hustota zbraní pri vedení obrany na 
hlavnom operačnom smere vojensky neakceptovateľná, zvlášť pri terénnom reliéfe časti územia SR na východnej hranici a operačných možnostiach predpokladaného 
protivníka. 
11 V rámci tvorby Vojenskej stratégie SR boli analyzované možné scenáre použitia OS SR v predpokladanom bezpečnostnom a operačnom prostredí. Tieto scenáre 
predpokladajú, že do príchodu síl NATO bude SR zabezpečovať udržanie obrany na hlavnom operačnom smere vlastnými silami. Bojový potenciál PS OS SR musí byť teda 
dostatočný na to, aby zastavil protivníka na určenej čiare, stabilizoval situáciu do príchodu VJTF/NRF a vytvoril tak podmienky pre spoločnú operáciu NATO na obnovenie 
územnej celistvosti SR v rámci kolektívnej obrany NATO. 
12 V rámci obranného plánovania NATO sa kalkuluje s minimálnou požiadavkou na 3 až 4 prápory v mechanizovanej brigáde. Ťažký a stredný mechanizovaný prápor by mali 
disponovať min. 53 ks bojových vozidiel (cca. 800 vojakov v prápore). 
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nákladov, ktoré by boli spojené napr. s nárastom počtu veliteľov čiat a rôt, resp. adekvátnym nárastom požiadaviek na veliteľské vozidlá, KIS, 

infraštruktúru (priestory pre veliteľov čiat a rôt) a pod. 

Alternatívne riešenia platforiem sú navrhované z dôvodu operačnej efektivity jednotky, ktorá bude v rámci manévru práporu pôsobiť nezávisle 

od mechanizovaných rôt, a teda táto jednotka bude mať odlišné požiadavky napr. na manévrovateľnosť. Z tohto dôvodu napríklad navrhujeme  

v 1. mb obstarať 6 ks POV ShM 120mm, ktoré budú operačne pôsobiť ako súčasť mechanizovaných rôt (na PBOV) a 4 ks BOV 8x8 ShM 120mm, 

ktoré budú v rote bojovej podpory mechanizovaného práporu (nebudú začleňované do mechanizovaných rôt). Ďalším dôležitým dôvodom pre 

alternatívne riešenie platforiem je predpokladaný rozdiel v obstarávacích nákladoch v prospech platforiem BOV 8x8 (BOV 8x8 veliteľské pre 

veliteľa brigády, BOV 8x8 MV - miesta velenia, BOV 8x8 AMBS).“ Požiadavky na projekty predkladané OS SR sú kreované v zmysle štandardov 

NATO. Požiadavky na projekty predpokladajú aj potrebnú modernizáciu v priebehu životného cyklu techniky vzhľadom na rýchly pokrok a zmeny 

v používaných zbrojných systémoch (obzvlášť u systémoch využívajúcich zvýšený podiel elektroniky). Požiadavky na PBOV a BOV 8x8 vychádzajú 

z požiadaviek na mechanizované jednotky definovaných v Bi-SC CC&CS. Požiadavky na vybavenie sú štandardné pre takéto vozidlá a vychádzajú 

z predpokladu miesta nasadenia, spôsobu nasadenia, požadovanej odolnosti a predovšetkým z ich účelu (účelové modifikácie). Požadované 

modifikácie sa nevymykajú štandardne používaným vozidlám v ostatných členských krajinách vzhľadom k tomu, že požadované spôsobilosti 

vychádzajú z jednotného základu – dokumentov rovnako platných pre všetky členské krajiny NATO. V prípade požiadavky na „lepší“ parameter, 

je to len zohľadnenie štandardu používaného v minulosti (napr. systémy CBRN a ich automatický režim pri detegovaní bojových chemických 

látok). 

V súlade s vykonanou analýzou potreby vozidlovej platformy 8x8 a s prihliadnutím na rozpočet a priority MO SR, dodávky jednotlivých typov budú 

riešené fázovito. Prehľad počtov a typov BOV 8x8 v jednotlivých fázach obstarávania (Tab. 7 – 11). 
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Tab. 7 Prehľad požadovaných počtov BOV 8x8 v prvej fáze obstarania 

 Počet (ks) Celkom (ks) 

Druh 
techniky 

BOV 8 x 8 60 

76 BOV 8 x 8 veliteľské 6 

BOV 8 x 8 zdravotné 10 

Tab. 8 Prehľad požadovaných počtov BOV 8x8 v druhej fáze obstarania 

 Počet (ks) Celkom (ks) 

Druh 

techniky 

BOV 8 x 8 ER 9 

92 
BOV 8 x 8 EPsZ 24 

BOV 8 x 8 EWOC 3 

BOV 8 x 8 PVO 56 

Tab. 9 Prehľad požadovaných počtov BOV 8x8 v tretej fáze obstarania 

 Počet (ks) Celkom (ks) 

Druh 

techniky 

BOV 8 x 8 17 

97 
BOV 8 x 8 prieskumné 6 

BOV 8 x 8 veliteľské 9 

BOV 8 x 8 ShM 120 mm 36 
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BOV 8 x 8 zdravotné 29 

Tab. 10 Prehľad požadovaných počtov BOV 8x8 v štvrtej fáze obstarania 

 Počet (ks) Celkom (ks) 

 Druh 

techniky 

BOV 8 x 8 štábne MV 81 

93 
BOV 8 x 8 družstvo antimateriálových 

pušiek 
3 

BOV 8 x 8 družstvo granátometné  9 

Tab. 11 Prehľad požadovaných počtov BOV 8x8 v piatej fáze obstarania 

 Počet (ks) Celkom (ks) 

 Druh 

techniky 

BOV 8 x 8 VOV 13 

142 

BOV 8 x 8 DPT 11 

BOV 8 x 8 CBRN MF PLT 4 

BOV 8 x 8 CBRN MF COY 2 

BOV 8 x 8 ženijný MILENG CS COY 45 

BOV 8 x 8 mínový vrhač MILENG CS 

COY 
29 

BOV 8 x 8 výbušný odmínovač 

MILENG CS COY 
29 
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BOV 8 x 8 špeciál-Route clearance 

MILENG SPEC RC TM 
9 
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2.Spôsob, kritériá, postup a plán obstarania 

2.1.História obstarávania výskum a vývoj 

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 537 z 15. novembra 2017 k „Návrhu realizácie dodávok Bojových obrnených vozidiel 8x8 a Bojových 

obrnených vozidiel/Viacúčelových taktických vozidiel 4x4 s dôrazom na zapojenie slovenského obranného priemyslu“ vláda schválila návrh 

realizácie dodávok do 81 ks Bojového obrneného vozidla 8x8, s dôrazom na maximálnu možnú mieru zapojenia slovenského obranného priemyslu 

vo finančnom rámci a v rozsahu tak ako je to uvedené v predmetnom materiáli a pri splnení princípov ekonomicky najvýhodnejšej ponuky. Vláda 

zároveň zobrala na vedomie realizáciu projektu výskumu a vývoja BOV 8x8 v spolupráci Ministerstva obrany SR s Ministerstvom obrany Fínskej 

republiky a uložila Ministrovi obrany predložiť na rokovanie vlády samostatné informácie o výsledkoch technických a vojskových skúšok  

a informovať o ďalšom postupe realizácie ich obstarania do 31. decembra 2018. 

Materiál „Informácia o výsledkoch technických a vojskových skúšok (certifikácia prototypu BOV 8x8) a ďalšom postupe realizácie obstarania“  

(UV-38955/2018) bol predložený do vlády dňa 15.11.2018. Samotný materiál do rokovania vlády zaradený nebol.  
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2.2.Spôsob obstarania bojových obrnených vozidiel 

Na základe posúdenia doterajších procesov riadenia projektu, navrhlo MO SR Vláde SR v roku 2021 realizovať obstaranie bojových vozidiel na 

kolesovom podvozku 8x8 na úrovni vláda-vláda. Hlavnými výhodami akvizície na úrovni vláda – vláda je nielen podstatné zvýšenie garancie 

dodania obstarávanej techniky ale aj poskytnutie možnosti hlbšej vojenskej spolupráce a prehlbovania strategických partnerstiev s krajinou, ktorá 

túto techniku dodá. 

Táto forma obstarania predstavuje uzatvorenie medzivládneho kontraktu na dodávku požadovaných vozidiel a služieb s možnosťou garantovania 

ceny výrobkov počas celého trvania kontraktu. V rámci tejto formy obstarania je možné okrem zabezpečenia výhodných podmienok dodávok, 

cien za vozidlá aj skrátiť čas na reálne zabezpečenie dodávok do OS SR. 

Takáto forma obstarania vozidiel predstavuje výnimku z uplatňovania zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov uvedenú v § 1 ods. 2 písm. ab) tohto zákona, podľa ktorej sa zákon nevzťahuje na zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti 

zadávanú ústredným orgánom štátnej správy iného členského štátu. 

V súvislosti s jej prípadným uplatnením je potrebné mať na zreteli fakt, že v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a rady č. 2009/81/ES  

z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými 

obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc č. 2004/17/ES a 2004/18/ES 

(transponovanej do zákona o verejnom obstarávaní) smie členská krajina Európskej únie predmetnú výnimku použiť v prípade, ak vláda jedného 

členského štátu dodáva druhému členskému štátu vojenské zariadenia, ktoré sú dodané z už existujúcich zásob, ktoré táto vláda považuje za 

nadbytočné, pričom pod túto výnimku možno subsumovať aj nákup nového materiálu za predpokladu uzatvorenia medzivládnej dohody.  

Rovnako je pri takomto obstaraní tovarov však potrebné mať na zreteli článok 11 Smernice Európskeho parlamentu a rady 2009/81/ES 
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o koordinácii postupov pre zadávanie zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo 

obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES, ktorý hovorí, že žiadne pravidlá, 

postupy, programy, dohody, úpravy alebo zákazky uvedené v tomto oddiele sa nesmú použiť na účely obchádzania ustanovení tejto smernice. 

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 503 z 8. septembra 2021 k obstaraniu BOV 8x8 Vláda SR schválila obstaranie BOV 8x8 formou vláda vláde 

a uložila ministrovi obrany začať proces obstarania BOV 8x8 zaslaním požiadaviek na predkladanie vládnych ponúk takzvaných Request for 

Government Proposal (ďalej len RfGP) do 30. septembra 2021 a predložiť na rokovanie vlády vyhodnotenie zaslaných ponúk – štúdiu 

uskutočniteľnosti na realizáciu obstarania BOV 8x8 s bližšie špecifikovanými technickými parametrami jednotlivých variant vozidiel a s časovým 

plánom ich obstarania do 31. marca 2022. 

MO SR odovzdalo RfGP zástupcom oslovených krajín Európskeho hospodárskeho priestoru a strategických partnerov SR v oblasti obrany, vládam 

Spojených štátov amerických, Veľkej Británie a Kanady dňa 30. septembra 2021. Termín odovzdania ponúk bol stanovený na 31. decembra 2021. 

K uvedenému dátumu bolo odovzdaných celkovo päť ponúk. 

Súčasťou kontraktu bude uzatvorenie opcie na dodávky vozidiel rovnakého dodávateľa v ďalších fázach projektu. Zámerom uzatvorenia opcie je 

zachovať kontinuitu rovnakej podvozkovej platformy a zbraňových systémov z hľadiska budúcich dodávok po ich úspešnom zavedení do 

používania v OS SR a zrýchlenie dodacej lehoty od doby vzniku požiadavky do doby dodania techniky. Koncepcia jednotnej platformy dáva 

predpoklad na zníženie nákladov pri samotnej prevádzke vozidiel, zabezpečení pravidelnej údržby, servisu a obstarávaní náhradných dielov ako 

aj pri výcviku obslúh. 
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2.3.Kritéria obstarávania  

Pri hodnotení ponúk bol hlavný dôraz kladený na atribúty uvedené v nasledujúcich bodoch. 

2.3.1. Celková cena vozidla 

Celkovú cenu tvorí súčet jednotlivých cien za jednotlivé súčasti vozidla (najmä podvozková časť, motorová časť, prevodová časť, elektronické 

systémy riadenia paľby, zbraňové systémy, prevádzkové systémy vozidla, výbava a pod.) 

2.3.2. Celková cena integrovanej logistickej podpory 

Celkovú cenu tvorí súčet jednotlivých cien za logistickú podporu (napr. za výcvik obsluhy, školenia inštruktorov, katalógu náhradných dielov, 

výcvikovej dokumentácie, prevádzkovej dokumentácie, opravárenskej dokumentácie a pod.) 

2.3.3. Prevádzkové náklady 

Prevádzkové náklady sú tvorené súčtom prevádzkových nákladov na jednotlivé systémy v závislosti od počtu najazdených kilometrov, počtu 

odpracovaných motohodín, počtu výstrelov a podobne. 

2.3.4. Ďalšie kritériá 

Percento zapojenia sa obranného priemyslu Slovenskej republiky, splnenie technických požiadaviek, termíny dodávok, Interoperabilita s NATO  

a účasť na kontrakte bude podmienená zaručením dodávok náhradných dielov a poskytovaním opráv v krízových a mimoriadnych situáciách. 
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2.4.Časový postup realizácie projektu  

V rámci projektového riadenia tohto projektu bol časový postup realizácie analyzovaný v jednotlivých rokoch nasledovným spôsobom. 

2.4.1. Rok 2021 

Administratívno-technická prípravu projektov. Odsúhlasenie finančného zabezpečenia vládou Slovenskej republiky a odsúhlasenie postupu 

verejného obstarávania. 

Príprava podkladov a zaslanie požadovaných špecifikácií RfGP pre potencionálnych dodávateľov techniky prostredníctvom pridelencov obrany. 

2.4.2.Rok 2022 – 2028 

Vyhodnocovanie ponúk a určenie úspešného uchádzača (výrobcu/dodávateľa). Na základe výsledkov predložených ponúk a výsledkov testov, 

analýzy predložených ponúk stanoviť úspešného uchádzača (výrobcu/dodávateľa) vozidiel a uzatvorenie zmluvných vzťahov na obstaranie. 

Výroba prvých overovacích sérií. Výroba bojových obrnených vozidiel 8x8 v stanovených modifikáciách v minimálnom počte 1 kus pre vykonanie 

technických, kontrolných a používateľských/vojskových skúšok vykonávaných v súlade s interným predpisom. Spracovanie technicko-

organizačných opatrení na odstránenie zistených nedostatkov vyplývajúcich zo skúšok a ich odstránenie. Zavedenie vozidiel do používania OS SR. 

Sériová výroba vozidiel a ich postupné dodávky s  logistickou podporou v zmysle uzatvorených zmlúv. Príprava podkladov a špecifikácií vozidiel 

do ďalšej fázy obstarávania. 
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2.5.Plán obstarania bojových obrnených vozidiel 8x8 

Zámerom je v prvej fáze obstarania vyzbrojiť dva stredné mechanizované prápory PS OS SR vrátane logistického zabezpečenia v počte 76 kusov 

BOV 8x8 (Tab. 12). 

Termíny dodávok sa môžu zmeniť v závislosti na reálnych nákladoch za 1 ks vozidla, forme integrovanej logistickej podpory a hlavne v závislosti 

na výrobných možnostiach dodávateľa. Požiadavka MO SR bude dodanie minimálne jedného kusu z každej varianty vozidla do jedného roka od 

podpisu zmluvy tzv. overovacích sérií. 

Tab. 12 Návrh dodávok BOV 8x8 

 Počet (ks) Celkom (ks) 

Druh 

techniky 

BOV 8x8 60 

76 BOV 8x8 veliteľské 6 

BOV 8x8 zdravotné 10 

Postup obstarania v nasledujúcich fázach bude zosúladený s reálnymi možnosťami dodávok vybraného dodávateľa a prideleným a schváleným 

rozpočtom MO SR. Každá etapa obstarávania bude predmetom vlastného schvaľovania Vládou SR. Zámer rozdelenia obstarávania po jednotlivých 

fázach spočíva vo vybudovaní a doplnení špecifickej ucelenej spôsobilosti jednotiek OS SR. 
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3.Vyhodnotenie 

3.1.Úvod 

Sekcii Modernizácie MO SR bolo v stanovenom termíne do 31.12.2021 doručených celkovo 5 ponúk (Tab. 13). 

Tab. 13 Doručené ponuky 

Krajina Výrobca 
Vozidlo  

(technický základ) 
Skrátené označenie 

Fínsko Patria Land Oy Patria AMVXP 8x8 Patria 8x8 

Česká republika Tatra Defence Vehicle PANDUR II PANDUR II 

Rumunsko GDELS Mowag GmbH PIRANHA V PIRANHA V 

Španielsko 
GDELS Santa Barbara 

Sistemas 
VCR 8x8 DRAGON DRAGON 

USA GDLS Stryker LAV III Stryker 
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3.2. Metodika vyhodnocovania prijatých ponúk 

Systém vyhodnotenia (Tab. 14) spočíval vo vyhodnotení 4 hlavných oblastí, z ktorých boli vytvorené čiastkové vyhodnotenia. Čiastkové 

vyhodnotenia jednotlivých skupín určili poradie krajín s dosiahnutými bodmi, podľa modelu v každej zo 4 oblastí (technická, logistická, finančná, 

zapojenie SVK priemyslu) a z vyhodnotenia právnej spôsobilosti na uzatvorenie kontraktu formou G2G13. 

Tab. 14 Hodnotené oblasti s % zastúpením 

1. Technická spôsobilosť 30 % 

2. Celková cena 35 % 

3. Logistika 10 % 

4. Zapojenie SVK obranného priemyslu 25 % 

5. Právny rámec Y/N 
 Celkom 100% 

Krajina s najvyšším počtom bodov v príslušnej oblasti získala maximálny vládou SR schválený počet % (technická 30%, logistická 10%, zapojenie 

SVK priemyslu 25%), rozdiel bol vo finančnej skupine, v ktorej ponuka s najnižšou cenou získala maximálny počet 35 %. Ďalšie krajiny  

v poradí na základe získaného počtu bodov získali priamo úmerne nižší počet % v jednotlivých oblastiach vyhodnocovania. Pri vyhodnocovaní  

bola posudzovaná aj právna oblasť, ktorá z doručených ponúk vyhodnocovala koncepciu a spôsob splnenia požiadavky na formu obstarávania 

G2G. 

                                                           
13 Zápis MO SR zo zasadnutia projektového tímu k vyhodnocovaniu ponúk k projektu BOV 8x8 z 11.1.-21.1.2022 č. SEMOD-EL74/27-95/2022. 
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Na projekte a vyhodnotení sa podieľal projektový tím zložený z približne 60 odborníkov z MO SR a OS SR vo všetkých posudzovaných oblastiach. 

V oblasti zapojenia sa slovenského obranného priemyslu boli súčasťou vyhodnocovacieho tímu aj odborníci z Ministerstva hospodárstva SR (ďalej 

len MH SR). V oblasti vyhodnocovania financií boli prizvaní na vyhodnocovanie aj odborníci z Ministerstva financií SR (ďalej len MF SR), ktorí 

odmietli účasť, nakoľko štúdia uskutočniteľnosti je dokumentom, ktorý následne MF SR posudzuje a vyhodnocuje. 
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3.3. Metodika testovania vozidiel 

3.3.1. Cieľ a podmienky hodnotenia 

Súčasťou vyhodnocovania bolo testovanie vozidiel BOV 8x8 (ďalej len testy) v priestoroch Vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie 

v dňoch 7.10. februára 2022. 

Cieľom testovania bolo overenie vybraných takticko-technických parametrov najmä v oblasti streleckých spôsobilostí, jazdných vlastností, 

ergonomických charakteristík a technických parametrov v rámci technických možností VTSÚ Záhorie ako aj zhodnotenie potenciálu testovaných 

vozidiel pre účely vykonania modernizácie v budúcnosti ako súčasti životného cyklu a spôsobilosti testovaných vozidiel splniť požiadavky OS SR  

v prípade ich výberu pre finálne riešenie projektu BOV 8x8. 

Pre záverečné hodnotenie je potrebné brať do úvahy nasledujúce faktory: 

- testované vozidlá neboli v plnej miere konfigurované podľa požiadavky OS SR,  

- testované vozidlá neboli plne prispôsobené na nesenie a vezenie požadovaného materiálu/zásob v zmysle požiadavky, 

- v testovaných vozidlách neboli integrované KIS a systém C2. 

Testované vozidlá neboli doplnené na 100% palebným priemerom munície pre integrované zbraňové systémy, prevádzkovými kvapalinami  

a hmotami ako aj štandardizovanými hmotnostnými ekvivalentami osádky, ktoré sú požadované pre objektívne merania parametrov s výstupom 

v podobe certifikovaných protokolov v zmysle metodík MO SR.  
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Výsledky zistené pri testovaní14 sú informatívne a slúžia ako podpora rozhodovacieho procesu na určenie úspešného - víťazného vozidla s cieľom 

minimalizovať rozsah nevyhnutných úprav, ktoré budú mať dopad na finančnú a časovú náročnosť týchto úprav. 

  

  

                                                           
14 Zápis MO SR z testov BOV 8x8 vykonaných vo VTSÚ Záhorie v dňoch 7.2.-10.2.2022 č. SEMOD-EL74/27-100/2022. 
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3.4. Technická časť 

V technickej časti boli vyhodnocované ponuky uchádzačov z hľadiska splnenia technických parametrov požadovaných na BOV 8x8 obsiahnutých 

v RfGP. Pre účely vyhodnotenia ponúk boli brané len informácie uvedené uchádzačmi v doručených ponukách. Do vyhodnotenia neboli 

akceptované žiadne iné zdroje (internet, technická literatúra a pod.). 

3.4.1. Metodika vyhodnocovania technickej skupiny 

Vyhodnotenie bolo vykonané porovnaním parametrov predpísaných v prílohách RfGP, ich doplnením do sumárneho porovnania s pridelením 

bodov podľa splnenia požiadavky. Pridelenie bodov k jednotlivým parametrom (podľa rozdelenia do kategórií M, P, I) bolo realizované 

nasledovne: 

Splnil – body pridelené v stanovenom rozsahu 

- parameter vyhovuje pre hodnoty požadované v RfGP. 

Nesplnil – body nepridelené 

- parameter nevyhovuje pre hodnoty požadované v RfGP, 

- parameter neuvedený.  

Obmedzenia vo vyhodnotení: 

- neúplnosť dodaných údajov (utajované údaje s dodaním na základe ďalších rokovaní), 

- nejednotnosť formy spracovania zaslaných ponúk, 

- nejasnosť (neuvedené merné jednotky, uvedené hodnoty sa nedajú porovnať s ostatnými ponukami napr. nešpecifikované zbraňové 

systémy v rámci variantných riešení). 
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Na základe vyššie uvedených obmedzení hodnotiaci tím stanovil nasledovné priority pri vyhodnocovaní ponúk: 

- mobilita, manévrovateľnosť, 

- palebná sila, 

- ochrana živej sily, 

- zabezpečenie výcviku. 

V rámci hodnotenia boli technickou skupinou vyhodnocované „ďalšie navrhované - voliteľné riešenia jednotlivých bodov“, ktoré neboli zahrnuté 

v požadovanej konfigurácii jednotlivých vozidiel. Bonusové body boli pridelené v rozsahu (0 až 5) a zvýraznili pridanú hodnotu hodnoteného 

výrobku. 
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3.4.2. Technické informácie  

Prehľad technických parametrov ponúkaných riešení na obstaranie BOV 8x8 (Tab. 15). 

Tab. 15 Porovnanie rozhodujúcich parametrov 

Rozhodujúci parameter 
Požiadavka 

OS SR 

Patria AMVXP 

8x8 
Pandúr II Pirhania 5 Stryker 

VCR 8x8 

Dragon 

Krajina FIN CZE ROU USA ESP 

Mobilita / manévrovateľnosť 

1. Prípustná celková hmotnosť vozidla T  32 neudané 33 neudané 33 

2. Maximálny výkon motora kW  450 neudané 461 neudané 540 

3. 
Merný výkon motora pri 

maximálnej hmotnosti 
kW/t min. 15,5 14,06 neudané 13,97 12,7 16,36 

4. 
Merný výkon motora pri bojovej 

hmotnosti 
kW/t  17,44 neudané 15,52 neudané neudané 

5. Dojazd Km min. 500 700 neudané neudané 530 500 

6. Brodenie (bez prípravy) Mm nestanovené 1500 neudané 2000 1700 1500 

7. Prekonávanie vodnej prekážky   pláva 
áno 

(do 26,5t) 
áno nie nie neudané 



 
 

72 
 

Rozhodujúci parameter 
Požiadavka 

OS SR 

Patria AMVXP 

8x8 
Pandúr II Pirhania 5 Stryker 

VCR 8x8 

Dragon 

Krajina FIN CZE ROU USA ESP 

8. Navigačný systém  

INS áno áno 
áno 

(príplatok) 

áno 

(prípl.) 
neudané 

GPS áno áno 
áno 

(príplatok) 
áno neudané 

9. Polomer zatáčania m max. 16 11 neudané 16 neudané 16 

10. Prepraviteľnosť 

železnica 
STANAG 

2832 
áno áno áno áno áno 

lietadlo 
STANAG 

3584 
áno áno áno áno áno 

Palebná sila 

1. Veža  
diaľkovo  

ovládaná 

TURRA-30 
fir. ELBIT 

ELBIT 

LW-30 

fir. 
 ESCRIBANO 

fir. RAFAEL 

ELBIT UT 30 

MK2 

fir. COCKERILL fir. 

RAFAEL fir. EVPU 
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Rozhodujúci parameter 
Požiadavka 

OS SR 

Patria AMVXP 

8x8 
Pandúr II Pirhania 5 Stryker 

VCR 8x8 

Dragon 

Krajina FIN CZE ROU USA ESP 

2. Kanón mm 
30 mm  

automatický 

Bushmaster 

MK44S 

(30x173) 

áno 

(30x173) 

EL30 

(30x173) 

áno 

(30x113) Bushmaster  

MK44S 

(30x173) 

GTS-30/A 

(30x165) 

EL30 

(30x173) 

áno 

(30x173) 

3. Konverzia kanóna mm 35/40 nie nie 
áno  

(na 40) 

áno  

(na 40) 
neudané 

4. Palebný priemer ks 320 307/330/- 270 220 156/- neudané 

5. Guľomet mm 7,62 FN MAG neudané M240 M240 HK MG5 A1 

6. Palebný priemer ks 1000 600/1200 neudané 400 800 neudané 

7. PTRS  SPIKE LR2 áno áno áno nie áno 

8. TV kamera - deň   áno áno áno nie áno 

9. IR kamera - noc   áno áno áno nie áno 
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Rozhodujúci parameter 
Požiadavka 

OS SR 

Patria AMVXP 

8x8 
Pandúr II Pirhania 5 Stryker 

VCR 8x8 

Dragon 

Krajina FIN CZE ROU USA ESP 

10. Laserový diaľkomer m 10 000 áno áno áno nie áno 

11. Meteo senzor   áno áno áno áno áno 

12. Záložný zdroj elektrickej energie   áno áno nie áno áno 

Ochrana živej sily 

1. 

Balistická ochrana úroveň 3 3 2 3 neudané neudané 

Balistická ochrana (možnosť 

zvýšenia) 
úroveň 4 áno áno áno neudané neudané 

2. Rušička IED   áno áno áno neudané áno 

3. Mínová ochrana úroveň 3a/3b 4a/4b 3a 4a/4b neudané neudané 

4. Detekcia laserového ožiarenia    áno áno príplatok príplatok áno 

5. Aktívna ochrana - zadymenie    áno áno áno nie áno 

6. Filtroventilačné zariadenie (CBRN)   
automatické/ 

mechanické 
áno/áno áno/áno nie/áno áno/áno neudané 

7. 
Automatické PPZ v motorovom          

a v bojovom priestore 
   áno áno áno áno neudané 
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Rozhodujúci parameter 
Požiadavka 

OS SR 

Patria AMVXP 

8x8 
Pandúr II Pirhania 5 Stryker 

VCR 8x8 

Dragon 

Krajina FIN CZE ROU USA ESP 

8. Kúrenie/ventilácia/klimatizácia    áno áno áno áno neudané 

Výcvik 

1. 
Trenažér pre výcvik obsluhy a 

dielenského personálu 
   áno áno áno nie neudané 

2. Vežový trenažér    áno áno áno nie neudané 

3. Komplexný taktický simulátor    áno áno áno nie neudané 

4. Trenažér ROLL OVER    áno áno áno nie neudané 

5. Školenia    áno áno áno áno neudané 

6. Školenia v slovenskom jazyku    nie neudané neudané neudané neudané 

3.4.3. Doplňujúce technické informácie 

Muníciu kalibru 7,62x51 NATO pre lafetovaný guľomet ponúkli všetci uchádzači. Uchádzačmi boli ponúknuté zbraňové systémy pre muníciu 

kalibru 30x113, 30x165 a 30x173 NATO. Z hľadiska interoperability a vzájomnej zameniteľnosti v multinárodnom prostredí sa najvhodnejším 

variantom javí použitie munície 30x173, ktorá je dominantnou v používaní členskými krajinami NATO. Munícia 30x165 je určená výhradne pre 

kanón GTS-30/A zabudovaný v diaľkovo ovládanej zbraňovej stanici - Remote Controlled Weapon Station (ďalej len RCWS) TURRA-30. Tento typ 
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munície je z hľadiska dostupnosti a ceny najvýhodnejší pre SVK, avšak všetky ostatné krajiny NATO používajú muníciu 30x173. Munícia 30x113, 

ktorá bola ponúknutá americkým dodávateľom je používaná armádou USA a z hľadiska interoperability je pre SVK nevyužiteľná. 

Parametre merný výkon motora pri maximálnej hmotnosti a palebný priemer ktoré boli v požiadavke, neboli splnené v primárne ponúkanej 

variante fínskej, českej, rumunskej ani americkej ponuky. Napriek tejto skutočnosti komisia vyhodnotila uvedené parametre ako vyhovujúce pre 

daný typ vozidla. 

PTRK SPIKE bol ponúknutý s výnimkou BOV 8X8 Stryker pre všetky ostatné typy BOV 8x8. Americký dodávateľ ponúka svoj PTRK, čo je z hľadiska 

potrieb SVK neakceptovateľné. 

V oblasti aktívnej ochrany BOV 8x8 boli predložené rôzne typy zadymovacích prostriedkov kalibru 76mm a 80mm. Z technického hľadiska je 

preferovaný kaliber 80mm, ktorý je zavedený a používaný v OS SR. 

V oblasti BOI a KIS sú ponuky FIN a ROU po technickej stránke porovnateľné a navyše aj ponuka CZE spĺňa požiadavky SR na BOI a KIS. Ponuka 

USA čiastočne nespĺňa povinné požiadavky SR za oblasť BOI a KIS. Ponuka ESP nebola hodnotiteľná za oblasť BOI a KIS. 

V oblasti výcviku nám simulátory, trenažéry a prvotné školenia ponúkajú krajiny Fínsko, Česko a Rumunsko. USA nám neponúka výcvikové 

zariadenia, len prvotné školenia, ktoré by boli vykonané v USA. Z ponuky Španielska nie je možné identifikovať rozsah výcviku a školení. Ponuka 

nezahŕňa výcvikové trenažéry, simulátory a rozložiteľné výcvikové komponenty. Vo všetkých ponukách absentuje podporná špecifikácia rezov, 

modelov a obrazov súčiastok vozidla a zbraňového systému určené na zlepšenie chápania fungovania systémov. 

3.4.4.Variantné riešenia 

V nadväznosti na tab č.16 „Porovnanie rozhodujúcich parametrov“ krajiny v ponukách uviedli nasledovné variantné riešenia. 



 
 

77 
 

3.4.4.1. Fínska ponuka  

V základnom variante ponúkla diaľkovo ovládanú vežu TURRA-30 s 30 mm automatickým kanónom Bushmaster MK44S a uviedla nasledovné 

varianty v porovnaní so základným variantom s cenovou ponukou nasledovne: 

- diaľkovo ovládanú vežu TURRA-30 s 30 mm s automatickým kanónom GTS-30/A (30x165), pri znížení jednotkovej ceny o 300.000 €/kus 

s DPH, 

- diaľkovo ovládaná veža ELBIT UT 30 MK2 s 30 mm s automatickým kanónom Bushmaster MK44S (30x173), pri navýšení ceny o 300.000 

€/kus s DPH, 

- diaľkovo ovládaná veža ELBIT UT 30 MK2 s 30 mm s automatickým kanónom ELBIT EL30 (30x173), pri navýšení ceny o 120.000€/kus s DPH. 

Fínska ponuka uviedla ďalšie možnosti s cenovou ponukou nasledovne: 

- mobilné maskovacie súpravy znižujúce detekciu a pozorovanie vo viditeľnej, infračervenej a mikrovlnnej oblasti spektra. Pri obstaraní 76 ks 

mobilných kamufláží v lesnej a zimnej farbe je cena 177.139 €/súprava s DPH. 

Ďalšou možnosťou fínskej ponuky je ponuka ochrany M4a/4b, ktorá prevyšuje požadovanú úroveň ochrany proti mínam 3. Na požiadanie môže 

byť ponúknutý systém vozidla s ochranou proti RPG a vyšším stupňom balistickej ochrany až do K4. Cena za túto možnosť nebola v ponuke 

uvedená. 

3.4.4.2. Česká ponuka 

V základnom variante ponúkla RCWS izraelskej spoločnosti ELBIT a uviedla, že vývojovo majú vyriešené a prakticky overené aj RCWS od firiem 

RAFAEL, COCKERILL a EVPÚ, avšak bez bližšej špecifikácie typového označenia diaľkovo ovládaných veží a bez cenovej ponuky. 
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Ďalej česká ponuka uviedla schopnosť vozidla prekonávať vodnú prekážku plávaním, avšak ponúkaný variant nespĺňa balistickú ochranu úrovne 

3 a protimínovú ochranu úrovne 3b. Ponúkané vozidlo v tomto prípade nespĺňa ochranu na požadovanej úrovni. Ponuka neuvádzala dodatočné 

náklady spojené s implementáciou zariadení umožňujúcich zabezpečiť schopnosť vozidla prekonávať vodnú prekážku. 

3.4.4.3. Americká ponuka  

Ponuka uvádza možnosť výberu vozidla vo variantoch s 2 rozličnými diaľkovo ovládanými vežami. Vozidlo Stryker LAV III s ľahkou diaľkovo 

ovládanou vežou LW-30 s automatickým kanónom kalibru 30x113 alebo Infantry Carrier Vehicle – Dragon (ďalej len ICV-D) s automatickým 

kanónom kalibru 30x173. Nakoľko pre uvedené varianty neboli rovnako spracované cenové ponuky, bolo nemožné určiť cenový rozdiel týchto 

riešení. 

3.4.5. Čiastkové vyhodnotenie 

Sumarizáciou výsledkov porovnania parametrov predpísaných v prílohách RfGP, technická skupina stanovila poradie BOV 8x8 podľa bodových 

výsledkov vozidiel, po jednotlivých modifikáciách (Tab. 16) u každej ponuky (krajiny). 
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Tab. 16 Vyhodnotenie technickej skupiny15 

Krajina Fínsko 
Česká 

republika 
Rumunsko USA Španielsko 

BOV 8x8 
Patria AMVXP 

8x8 
PANDUR II PIRANHA V 

Stryker 

LAV III 

VCR 8x8 

DRAGON 

 Body Body Body Body Body 

INF 928 922 867 728 97 

V 976 957 915 775 85 

AMB 658 648 633 492 44 

TRE+SIM 207 170 197 0 0 

Sumár 2769 2697 2612 1995 226 

Na základe vyhodnotenia dostupných údajov je z pohľadu technickej skupiny preferované vozidlo s čo najvyššou protimínovou ochranou, 

dodržanou úrovňou balistickej ochrany v základnom vyhotovení, výhodou obojživeľnosti a modernizačným potenciálom pre využitie 

v plánovanom období 20 rokov. V kontexte doručených informácii a bodového hodnotenia vyplynulo nasledovné poradie BOV 8x8 za technickú 

časť: 

1. Fínsko (Patria AMVXP 8x8), 

2. Česká republika (PANDUR II), 

3. Rumunsko (PIRANHA V), 

                                                           
15 Body pridelené v zmysle bodu 3.4.1. Metodika vyhodnocovania technickej skupiny. 
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4. USA (Stryker LAV III), 

5. Španielsko (VCR 8x8 DRAGON). 

3.4.6. Testovanie a doplnené varianty 

Na základe prvotného stanovenia poradia uchádzačov boli do užšieho výberu zaradené ponuky Fínska, Českej republiky a Rumunska. Tieto krajiny 

mali možnosť predstaviť svoje vozidlá na testovaní, ktoré sa uskutočnilo vo VTSÚ Záhorie. Vozidlo PIRANHA V rumunskej vládnej ponuky sa v 

určenom termíne testov BOV 8x8 nezúčastnilo.  Na testoch sa zúčastnili dve vozidla:  

Fínska ponuka zastúpená podvozkovou platformou vozidla BOV 8x8 – Patria AMV 8x8 na platforme XP-32 s integrovaným vežovým kompletom 

RCWS TURRA-30 (EVPÚ – Slovensko) osadená kanónom MK44S (Bushmaster) – v sériovom vyhotovení vozidla, s upraveným prototypom 

vežového kompletu TURRA-30 a čiastočným vybavením podľa špecifikácie OS SR pre Skúšky vybraných takticko-technických parametrov. 

Dodávateľom objektu bola spoločnosť Patria Land Oy, Hämeenlinna, Fínsko.  

Česká ponuka bola zastúpená podvozkovou platformou vozidla BOV 8x8 – Pandur II 8x8 s integrovaným vežovým kompletom RCWS UT 30 MK2 

(Elbit – Izrael) osadená kanónom MK44S (Bushmaster) – v sériovom vyhotovení pre zákazníka mimo krajiny NATO a čiastočným vybavením podľa 

špecifikácie OS SR pre Skúšky vybraných takticko-technických parametrov. Dodávateľom objektu bola spoločnosť Tatra Defence Vehicles a.s. 

člen skupiny CZECHOSLOVAK GROUP a.s. Česká republika.  

Predmetom testovania BOV 8x8 bolo porovnanie streleckých vlastností, jazdných vlastností, ergonomických vlastností a technických požiadaviek 

vybraných BOV 8x8 z vybraných vládnych ponúk Fínska a Českej republiky na základe slovenskej vládnej žiadosti na dodanie  BOV 8x8.  

Testy boli realizované z dôvodu zistenia takticko-technických podkladov potrebných k procesu obstarania formou žiadosti o vládny návrh BOV 

8x8. 
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Testovanie bolo realizované určenými príslušníkmi Vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie (ďalej len VTSÚ Záhorie), Sekcie 

modernizácie (ďalej len SEMOD), Vojenského ústavu hygieny a epidemiológie (ďalej len VÚHE), Vojenskej polície (ďalej len VP) a OS SR.  

3.4.6.1. Záver k streleckým skúškam: 

Komisia mala čiastočné pripomienky k obidvom vežovým kompletom. Vežový komplet ELBIT UT 30 MK2 nespĺňal požadovaný počet munície v 

zásobníkoch, vežový komplet TURRA-30 MK44S je nabíjateľný výhradne s exteriéru vozidla a odstraňovanie možného zaseknutia náboja pri 

bojovej činnosti predstavuje u vežového kompletu TURRA-30 riziko pre obsluhu vozidla. 

Filozofia konštrukcie RCWS je postavená vo všeobecnosti na univerzálnosti integrovať rôzne zbraňové systémy, senzory a zariadenia. Tento 

prístup a konštrukčné riešenie umožňuje kombinovať rôzne druhy bezosádkových veží s disponibilným podvozkom. Kombinácia je preto 

ovplyvnená podmienkami a prioritami užívateľa. V prípade požiadavky OS SR je nutné brať na zreteľ zachovanie vhodných vlastností 

vozidla/podvozku s integrovanou vežou ako výsledok racionálneho vyváženia výsledných parametrov konečnej kombinácie. V súvislosti s 

predurčením BOV 8x8 pre mechanizovanú brigádu stredného typu, je to zachovanie maximálnej miery mobility a autonómie bez logistickej 

podpory s primeranou palebnou silou. 

V kontexte uvedeného sa javí použitie veže TURRA-30 ako výhodnejšie primárne z dôvodov jej nižších hmotnostných a rozmerových parametrov 

a sekundárne z dôvodov vyššej univerzálnosti a z ekonomického hľadiska, teda nižšej obstarávacej ceny. Veža poskytuje porovnateľnú palebnú 

silu s vežou ELBIT UT 30 MK2, avšak s nižšími dopadmi na mobilitu a podmienky udržateľnosti (nižšie ovplyvnenie užitočného nákladu). Vo vzťahu 

k možnostiam integrovania ďalších systémov a senzorov na zvýšenie efektívnosti paľby sú obe veže s otvorenou architektúrou, pričom veža ELBIT 

UT 30 MK2 poskytuje väčší balisticky chránený vnútorný priestor pre ich umiestnenie. Ďalším faktorom pre posúdenie možností modernizačného 

potenciálu je bezpečnosť zdrojov. V prípade veže TURRA-30 je výrobca dislokovaný v Slovenskej republike, čo vytvára vhodnejšie podmienky pre 



 
 

82 
 

užšiu spoluprácu na prípadnej modernizácii ako aj predpoklady pre hospodárske a ekonomické vyhodnotenie projektu. V prípade veže ELBIT UT 

30 MK2 je renomé výrobcu a rozšírenie veže vo svete stabilizačným faktorom technického riešenia, čo však neneguje problémy v prípade 

ukončenia výroby.   

3.4.6.2. Záver k jazdným vlastnostiam: 

Porovnaním uvedených technických parametrov komisia dospela k záveru, že jazdné vlastnosti porovnávaných vozidiel spĺňajú požiadavky OS SR. 

Následne komisia dospela k názoru, že podvozková platforma fínskej vládnej ponuky PATRIA AMV XP-32 dosiahla pri testovaní lepšie výsledky 

ako vozidlo PANDUR II českej vládnej ponuky.  

Mobilita je reprezentovaná dynamickými parametrami vozidla, ako aj schopnosťou prekonávať rôzne terénne prekážky. V súlade s požiadavkou 

OS SR boli tieto parametre zisťované meraním. Výsledky sú uvedené v zápise o vykonaní testovania BOV 8x8. 

Testované vozidlá neboli v konfigurácii podľa požiadaviek OS SR. Z nameraných hodnôt je teda možné len predpokladať – indikovať schopnosť 

vozidiel plniť požiadavku na mobilitu po realizácii úprav do požadovanej bojovej konfigurácie.  

3.4.6.3. Záver k ergonomickým vlastnostiam: 

Porovnaním uvedených technických parametrov komisia dospela k záveru, že ergonomické   vlastnosti porovnávaných vozidiel spĺňajú požiadavky 

OS SR. Vozidlo fínskej vládnej ponuky PATRIA AMV XP-32 je ergonomicky a priestorovo lepšie koncipované ako vozidlo PANDUR II českej vládnej 

ponuky.  

3.4.6.4. Záver k technickým vlastnostiam: 

Porovnaním uvedených technických parametrov komisia dospela k záveru, že vlastnosti porovnávaných vozidiel spĺňajú požiadavky OS SR. 

3.4.7. Zhrnutie 
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Rozdielna filozofia zaslaných podkladov v RfGP spôsobovala rozdielny prístup k vyhodnocovacím tabuľkám. Niektoré ponuky uviedli exaktné 

hodnoty a parametre (FIN, ROM, USA) vybraných TTÚ a u niektorých ponúk (CZE) dodávateľ deklaroval len plnenie alebo neplnenie parametrov. 

Z tohto dôvodu nebolo možné preveriť a reálne zhodnotiť vybrané parametre. Toto sa prejavilo napríklad v hodnotení KIS, kedy ponuka, ktorá 

deklarovala konkrétny typ spojovacieho prostriedku dostala menšie bodové ohodnotenie ako ponuka, ktorá ho neuviedla ale len deklarovala 

schopnosť spĺňať parametre požadované v RfGP.  

Vo všeobecnosti je možné zhodnotiť že ponuky CZE a FIN, ktoré postúpili do užšieho výberu a dodali vozidlo na testovanie, spĺňajú požiadavky 

OS SR, hoci každé vozidlo je po technologickej stránke rozdielne. Technické parametre spĺňa vo väčšej miere fínska ponuka v oblasti vnútorného 

priestoru, plávania pri zachovaní požadovanej miery balistiky a jazdných vlastností. Za najväčší nedostatok českej ponuky môžeme pokladať 

nesplnenie požiadavky na balistickú ochranu úrovne 3, navyše nie je známa dodatočná cena tohto riešenia. Z informácií poskytnutých českou 

republikou by navýšenie balistickej ochrany na úrovne 3 z úrovne 2 malo navyše za následok nutnosť aplikovania doplnkového vybavenia – 

plavákov v prípade potreby prekonávania vodnej prekážky. Cena dodatočného vybavenia - plavákov nie je rovnako známa. Možným rizikom 

ponuky českej republiky sa javí časový odstup od podpísania zmluvy až po dodanie prvého kusa vozidla. 

3.5.Finančná časť 

Vo finančnej časti boli vyhodnocované ponuky uchádzačov z hľadiska finančných parametrov požadovaných na BOV 8x8 z dokumentu RfGP. 

3.5.1. Metodika vyhodnocovania 

Finančná časť mala za úlohu vypočítať okrem predpokladaných obstarávacích nákladov hlavne celkové náklady na vlastníctvo, teda aj náklady 

potrebné na prevádzku vozidiel v rámci celého životného cyklu. Pri výpočte celkových nákladov na vlastníctvo - Total Cost of Ownership (ďalej 

len TCO) sme postupovali nasledovne: 
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TCO = CV + ŽC20 + PV + PL 

CV – cena vozidla (podľa požadovaného počtu/typu vozidla) 

ŽC20 – životný cyklus na 20 rokov (podľa požadovaného počtu/typu vozidla) 

PV – náklady na prvotný výcvik 

PL – náklady na prvotnú logistiku (manuály a dielenské súpravy v kategóriách ML2-ML4) 

TCO predstavuje sumár údajov, ktoré bolo možné vypočítať u všetkých dodávateľov a teda predstavuje porovnateľný údaj celkových nákladov 

u jednotlivých ponúk.  

3.5.2.Vyhodnotenie ceny s TCO (Tab. 17) 

Tab. 17 Vyhodnotenie ceny s TCO 

 položka BOV 8x8 BOV 8x8 V 
BOV 8x8 

AMB 

Trenažér pre výcvik 
posádky a 

dielenského 
personálu 

Vežový 
trenažér 

Komplexný 
taktický 

simulátor BOV 
8x8 

Trenažér 
Roll Over 

Celková cena v 
EUR s DPH 

 počet obstarávaných 
kusov 

60 6 10 1 3 1 1  

FIN 

cena v €  za 1ks 5 062 388 5 664 338 3 920 191 4 447 214 2 651 365 15 400 126 1 449 199 

 
cena v € za požadované 

množstvo 
303 743 304 33 986 030 39 201 912 4 447 214 7 954 096 15 400 126 1 449 199 

cena vozidla + ŽC 20 
rokov 

321 382 872 35 749 987 41 020 560 neudané neudané neudané neudané 
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 položka BOV 8x8 BOV 8x8 V 
BOV 8x8 

AMB 

Trenažér pre výcvik 
posádky a 

dielenského 
personálu 

Vežový 
trenažér 

Komplexný 
taktický 

simulátor BOV 
8x8 

Trenažér 
Roll Over 

Celková cena v 
EUR s DPH 

 počet obstarávaných 
kusov 

60 6 10 1 3 1 1  

cena vozidla + ŽC 20 
rokov + výcvik 

+logistika (manuály) 
399 126 419 neudané neudané neudané neudané 

prvotná logistika ML 4 229 647 
432 606 701 

TCO 399 126 419 4 447 214 7 954 096 15 400 126 1 449 199 

 

 

 

 položka  BOV 8x8 BOV 8x8 V 
BOV 8x8 

AMB 

Trenažér pre výcvik 
posádky a 

dielenského 
personálu 

Vežový 
trenažér 

Komplexný 
taktický 

simulátor BOV 
8x8 

Trenažér 
Roll Over 

Celková cena v 
EUR s DPH 

 počet obstarávaných 
kusov 

60 6 10 1 3 1 1  

RUM 

cena v €  za 1ks 5 993 760 7 809 360 4 304 400 2 695 800 2 695 800 7 609 200 835 920 

 
cena v € za 
požadované množstvo 

359 625 600 46 856 160 43 044 000 2 695 800 8 087 400 7 609 200 835 920 

cena vozidla + ŽC 20 
rokov 

419 012 208 52 794 821 52 941 768 neudané neudané neudané neudané 
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 položka  BOV 8x8 BOV 8x8 V 
BOV 8x8 

AMB 

Trenažér pre výcvik 
posádky a 

dielenského 
personálu 

Vežový 
trenažér 

Komplexný 
taktický 

simulátor BOV 
8x8 

Trenažér 
Roll Over 

Celková cena v 
EUR s DPH 

 počet obstarávaných 
kusov 

60 6 10 1 3 1 1  

 cena vozidla + ŽC 20 
rokov + výcvik 
+logistika (manuály) 

528 140 597 neudané neudané neudané neudané 

prvotná logistika ML 6 182 904 
553 551 821 

TCO 528 140 597 2 695 800 8 087 400 7 609 200 835 920 

 

 

 

 

 

 položka  BOV 8x8 BOV 8x8 V 
BOV 8x8 

AMB 

Trenažér pre výcvik 
posádky a 

dielenského 
personálu 

Vežový 
trenažér 

Komplexný 
taktický 

simulátor BOV 
8x8 

Trenažér 
Roll Over 

Celková cena v 
EUR s DPH 

 počet obstarávaných 
kusov 

60 6 10 1 3 1 1  

CZ cena v €  za 1ks 4 655 541 5 001 157 3 916 735 3 764 706 1 794 401 14 018 400 1 176 470  
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 položka  BOV 8x8 BOV 8x8 V 
BOV 8x8 

AMB 

Trenažér pre výcvik 
posádky a 

dielenského 
personálu 

Vežový 
trenažér 

Komplexný 
taktický 

simulátor BOV 
8x8 

Trenažér 
Roll Over 

Celková cena v 
EUR s DPH 

 počet obstarávaných 
kusov 

60 6 10 1 3 1 1  

cena v € za požadované 
množstvo 

279 330 822 30 006 941 39 167 349 3 764 706 5 383 202 14 018 400 1 176 470 

cena vozidla + ŽC 20 
rokov 

505 321 758 60 661 510 86 196 189 neudané neudané neudané neudané 

 cena vozidla + ŽC 20 
rokov + výcvik 
+logistika (manuály) 

655 649 963 neudané neudané neudané neudané 

prvotná logistika ML 5 001 469 
684 994 811 

TCO 655 649 963 3 764 706 5 383 202 14 018 400 1 176 470 
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 položka  BOV 8x8 BOV 8x8 V 
BOV 8x8 

AMB 

Trenažér pre výcvik 
posádky a 

dielenského 
personálu 

Vežový 
trenažér 

Komplexný 
taktický 

simulátor BOV 
8x8 

Trenažér 
Roll Over 

Celková cena v 
EUR s DPH 

 počet obstarávaných 
kusov 

60 6 10 1 3 1 1  

USA 

cena v €  za 1ks 4 706 069 4 811 609 3 030 079 neudané neudané neudané neudané 

 

cena v € za požadované 
množstvo 

282 364 116 28 869 657 30 300 792 neudané neudané neudané neudané 

cena vozidla + ŽC 20 
rokov 

neudané neudané neudané neudané neudané neudané neudané 

 cena vozidla + ŽC 20 
rokov + výcvik 
+logistika (manuály) 

343 434 300 neudané neudané neudané neudané 

prvotná logistika ML 24 010 554 
367 444 854 

TCO 343 434 300 neudané neudané neudané neudané 
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3.5.3.Čiastkové vyhodnotenie 

Na základe predložených cenových ponúk od jednotlivých krajín sa pracovalo s údajmi, ktoré boli predložené krajinami v plnom a porovnateľnom 

rozsahu. Na základe výpočtu TCO vyšla ponuka Fínska ako cenovo najvýhodnejšia. V prípade hodnotenia len ceny obstarania vozidiel by bola 

najvýhodnejšia cenová ponuka Českej republiky. 

Španielsko bolo vyradené z posudzovania ponúk z dôvodu nedodania požadovaných údajov. 

Ponuka USA je síce vyhodnotené, ale ich cenová ponuka neobsahovala údaje o ŽC, tým nezodpovedala požiadavkám. Údaje o cenovej ponuky 

USA z tohto dôvodu nie sú konzistentné s ostatnými tromi krajinami, ktoré ostali vo výbere z pohľadu hodnotenia cenových ponúk. 

Hodnotenie krajín podľa TCO: 

1. Fínsko (Patria AMVXP 8x8), 

2. Rumunsko (PIRANHA V), 

3. Česká republika (PANDUR II), 

4. USA (Stryker LAV III), 

5. Španielsko (VCR 8x8 DRAGON). 

3.5.4. Doplňujúce údaje 

Počas testovania vozidiel sa uskutočnilo pracovné rokovanie s prítomnými zástupcami vládnej ponuky Českej republiky z dôvodu prezentovania 

odlišných informácií v oblasti generálnych opráv, v porovnaní s informáciami, ktoré boli uvedené v písomnej ponuke. Nakoľko počas testovania 

boli prezentované hodnoty počtu km do generálnej opravy trojnásobne vyššie ako v písomnej ponuke, boli zástupcovia ponuky ČR požiadaní o 
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oficiálne písomné stanovisko k uvedenému nesúladu. Oficiálna odpoveď doručená dňa 16. februára 2022 uvádza, že ŽC je nastavený na 8 000 

motohodín alebo 400 000 km, takže v požadovanom životnom cykle 20 rokov nie je generálna oprava nutná. 

Z dôvodu vytvorenia možnosti finančne vyhodnotiť varianty vozidiel, ktoré by maximalizovali zapojenie slovenského obranného priemyslu boli 

od vlád Fínska a Českej republiky dožiadané cenové ponuky zahŕňajúce pôvodnú podvozkovú platformu s vežou TURRA-30 s kanónom GTS-30/A.  

Na základe uvedených informácií je tabuľka vyhodnotenie ceny s TCO nasledovná (Tab. 18).
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Tab. 18 Vyhodnotenie ceny s TCO po spresnení informácií po testovaní 

 položka  BOV 8x8 BOV 8x8 V 
BOV 8x8 

AMB 

Trenažér pre výcvik 
posádky a 

dielenského 
personálu 

Vežový 
trenažér 

Komplexný 
taktický 

simulátor BOV 
8x8 

Trenažér 
Roll Over 

Celková cena 
v € s DPH 

 počet obstarávaných 
kusov 

60 6 10 1 3 1 1   

FI
N

 v
ar

ia
n

t 
1

 –
 v

e
ža

 T
U

R
R

A
-

3
0

 a
 k

an
ó

n
 M

K
 4

4
S 

cena v €  za 1ks 5 062 388 5 664 338 3 920 191 4 447 214 2 651 365 15 400 126 1 449 199 

 

cena v € za požadované 
množstvo 

303 743 304 33 986 030 39 201 912 4 447 214 7 954 096 15 400 126 1 449 199 

cena vozidla + ŽC 20 
rokov 

321 382 872 35 749 987 41 020 560 neudané neudané neudané neudané 

cena vozidla + ŽC 20 
rokov + výcvik + 
logistika (manuály) 

399 126 419 neudané neudané neudané neudané 

prvotná logistika ML 4 229 647 
432 606 701 

TCO 399 126 419 4 447 214 7 954 096 15 400 126 1 449 199 
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 položka  BOV 8x8 BOV 8x8 V 
BOV 8x8 

AMB 

Trenažér pre výcvik 
posádky a 

dielenského 
personálu 

Vežový 
trenažér 

Komplexný 
taktický 

simulátor BOV 
8x8 

Trenažér 
Roll Over 

Celková cena 
v € s DPH 

 počet obstarávaných 
kusov 

60 6 10 1 3 1 1   

FI
N

 v
ar

ia
n

t 
2

 –
 v

e
ža

 T
U

R
R

A
-3

0
 

a 
ka

n
ó

n
 G

TS
-3

0
/A

 

cena v €  za 1ks 4 675 333 5 277 475 3 920 191 4 018 114 2 220 834 15 400 126 1 449 199 

 

cena v € za požadované 
množstvo 

280 519 992 31 664 851 39 201 912 4 018 114 6 662 502 15 400 126 1 449 199 

cena vozidla + ŽC 20 
rokov 

298 159 560 33 428 808 41 020 560 neudané neudané neudané neudané 

cena vozidla + ŽC 20 
rokov + výcvik + 
logistika (manuály) 

373 581 928 neudané neudané neudané neudané 

prvotná logistika ML 4 229 647 
405 341 515 

TCO 373 581 928 4 018 114 6 662 502 15 400 126 1 449 199 
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 položka  BOV 8x8 BOV 8x8 V 
BOV 8x8 

AMB 

Trenažér pre výcvik 
posádky a 

dielenského 
personálu 

Vežový 
trenažér 

Komplexný 
taktický 

simulátor BOV 
8x8 

Trenažér 
Roll Over 

Celková cena 
v € s DPH 

 počet obstarávaných 
kusov 

60 6 10 1 3 1 1   

C
Z 

– 
va

ri
an

t 
1

 –
 v

e
ža

 E
LB

IT
 

U
T 

3
0

 M
K

2
 +

 k
an

ó
n

 M
K

 4
4

S 
   

   
   

   
   

  

(o
d

p
o

čí
ta

n
á 

ge
n

e
rá

ln
a 

o
p

ra
va

) 

cena v €  za 1ks 4 655 514 5 001 157 3 916 735 3 764 706 1 794 401 14 018 400 1 176 458 

 

cena v € za požadované 
množstvo 

279 330 822 30 006 941 39 167 349 3 764 706 5 383 203 14 018 400 1 176 458 

cena vozidla + ŽC 20 
rokov 

339 996 942 37 551 677 53 826 141 neudané neudané neudané neudané 

cena vozidla + ŽC 20 
rokov + výcvik + 
logistika (manuály) 

434 845 266 neudané neudané neudané neudané 

prvotná logistika ML 5 001 469 
464 189 502 

TCO 434 845 266 3 764 706 5 383 203 14 018 400 1 176 458 
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 položka  BOV 8x8 BOV 8x8 V 
BOV 8x8 

AMB 

Trenažér pre výcvik 
posádky a 

dielenského 
personálu 

Vežový 
trenažér 

Komplexný 
taktický 

simulátor BOV 
8x8 

Trenažér 
Roll Over 

Celková cena 
v € s DPH 

 počet obstarávaných 
kusov 

60 6 10 1 3 1 1   

C
Z 

– 
va

ri
an

t 
2

 –
 v

e
ža

 T
U

R
R

A
-3

0
 

+ 
ka

n
ó

n
 G

TS
-3

0
/A

 (
o

d
p

o
čí

ta
n

á 

ge
n

e
rá

ln
a 

o
p

ra
va

) 

cena v €  za 1ks 4 208 104 4 553 756 3 916 735 3 308 719 1 741 718 14 018 400 1 176 470 

 

cena v € za požadované 
množstvo 

252 486 216 27 322 538 39 167 352 3 308 719 5 225 155 14 018 400 1 176 470 

cena vozidla + ŽC 20 
rokov 

313 152 336 34 867 267 53 826 132 neudané neudané neudané neudané 

cena vozidla + ŽC 20 
rokov + výcvik + 
logistika (manuály) 

404 552 095 neudané neudané neudané neudané 

prvotná logistika ML 3 450 984 
431 731 823 

TCO 404 552 095 3 308 719 5 225 155 14 018 400 1 176 470 

3.5.5. Zhrnutie 

Na základe doplnených informácií boli z TCO ponuky Českej republiky odrátané náklady na generálne opravy. No aj napriek uvedenej skutočnosti na 

základe výpočtu TCO vyšla ponuka Fínska (variant 2) ako cenovo najvýhodnejšia. V prípade hodnotenia len ceny obstarania vozidiel je najvýhodnejšia 

cenová ponuka Českej republiky (variant 2). Vzhľadom k tomu, že treba brať na zreteľ aj prevádzkovanie vozidiel, vychádza cenová ponuka Fínska 

(variant 2) na prvom mieste. 

Hodnotenie variant FIN a CZ po doplnení údajov: 

1. Fínsko (variant 2) s kanónom GTS-30/A, 

2. Česká republika (variant 2) s vežou TURRA-30 a kanónom GTS-30/A, 
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3. Fínsko (variant 1) s kanónom Bushmaster MK44S, 

4. Česká republika (variant 1) s vežou ELBIT UT 30 MK2 a kanónom Bushmaster MK44S. 
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3.6.Logistická časť 

V logistickej časti boli vyhodnocované  ponuky uchádzačov z hľadiska splnenia logistických parametrov požadovaných na BOV 8x8 obsiahnutých 

v RfGP.  

3.6.1. Metodika vyhodnocovania 

Pre účely vyhodnotenia ponúk boli brané len informácie uvedené uchádzačmi v doručených ponukách. Do vyhodnotenia neboli akceptované žiadne 

iné zdroje (internet, technická literatúra a pod.) mimo doručených. 

Vyhodnotenie bolo vykonané porovnaním parametrov predpísaných v RfGP, ich doplnením do sumárneho porovnania s pridelením bodov podľa 

splnenia požiadavky. 

Pridelenie bodov k jednotlivým parametrom (podľa rozdelenia do kategórií M, P, I) bolo realizované nasledovne: 

Splnil – body pridelené v stanovenom rozsahu 

- parameter vyhovuje pre hodnoty požadované v RfGP. 

Nesplnil – body nepridelené 

- parameter nevyhovuje pre hodnoty požadované v RfGP, 

- parameter neuvedený, 

- parameter neporovnateľný (nie je špecifikovaná merná jednotka). 

Obmedzenia vo vyhodnotení: 

- neúplnosť dodaných údajov, 
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- nejednotnosť formy spracovania zaslaných ponúk, 

- nejasnosť (neuvedené merné jednotky, uvedené hodnoty sa nedajú porovnať s ostatnými ponukami napr. stredná doba prevádzky medzi 

poruchami...). 

Na základe uvedených obmedzení hodnotiaci tím hodnotil výhradne nasledujúce oblasti/parametre: 

- logistika, 

- schopnosť zabezpečenia servisu v SR, 

- čas potrebný na výrobu 1. vozidla, 

- čas potrebný na výrobu 10 vozidiel od termínu podpísania zmluvy, 

- stredná doba prevádzky medzi poruchami, ktorá vyradí vozidlo z prevádzky. 

V rámci hodnotenia boli logistickou skupinou vyhodnocované „ďalšie/odporúčané riešenia jednotlivých bodov“ za hodnotené skupiny parametrov 

podľa RfGP. Body boli pridelené v stanovenom rozsahu (0 až 5) podľa informácií obsiahnutých v doručenej dokumentácii s prihliadnutím na využitie 

počas životného cyklu vozidla. 

Celkové hodnotenie za oblasť Logistika stanovuje percentuálny podiel za časť  Logistika váha 70% z celkového hodnotenia a časť Dodávky a servis 

30% z celkového hodnotenia. 

3.6.2. Časový harmonogram dodávok 

Ponuka Českej republiky a Fínska bola analyzovaná v oblasti dodávok vozidiel BOV 8x8, trenažérov, simulátoru a ďalších obstarávaných súčastí 

objednávky. 

V ponuke Českej republiky boli uvedené nasledovné informácie (Tab. 19) k termínom dodávok: 



 
 

98 
 

Tab. 19 Informácie k dodávkam z ponuky CZ 

Otázka v RfGP Doplňujúce informácie Českej republiky BOV 8x8 
BOV 8x8 

V 
BOV 8x8 

AMB 

Maximálna kapacita daného typu 
vozidla za 12 mesiacov 

Maximálna kapacita výroby/rok 20 6 10 

čas potrebný na výrobu 1. vozidla od 
termínu podpísania zmluvy v mesiacoch 

Všetky skúšky (technické/ kontrolné/ používateľské-
vojskové) + prispôsobenie sú súčasťou. 
18 mesiacov dodávka vežového kompletu. 
Objednávkou sa rozumie začiatok vývoja a výroby 1. vozidla. 

30 30 24 

čas potrebný na výrobu 10 vozidiel od 
termínu podpísania zmluvy 

Na základe požiadavky MO SR budú stanovené priority 
dodávok 1. vozidiel podľa variant. 

42 42 36 

Na základe uvedeného sa očakáva dodávka 1. kusu vozidla BOV 8x8 po 30 mesiacoch u variantov BOV 8x8 a BOV 8x8 V alebo 24 mesiacoch u BOV 

8x8 AMB. 

V ponuke Fínska boli uvedené nasledovné informácie (Tab. 20) k termínom dodávok: 

Tab. 20 Informácie k dodávkam z ponuky FIN 

Otázka v RfGP Doplňujúce informácie Českej republiky BOV 8x8 
BOV 8x8 

V 
BOV 8x8 

AMB 

Maximálna kapacita daného typu 
vozidla za 12 mesiacov 

V závislosti od verzií vyrábaného vozidla. Vyrobené v továrni 
Patria Hameenlinna, nezapočítané ostatné satelitné 
továrne. 

70 

čas potrebný na výrobu 1. vozidla od 
termínu podpísania zmluvy v mesiacoch 

 
Odvolanie na harmonogram 

dodávok 
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čas potrebný na výrobu 10 vozidiel od 
termínu podpísania zmluvy 

 
Odvolanie na harmonogram 

dodávok 

Fínska ponuka obsahovala harmonogram dodávok vozidiel, trenažérov, simulátoru a ďalších obstarávaných súčastí objednávky (Tab. 21). 

Tab. 21 Harmonogram dodávok FIN 

 Kusy / miesto výroby 
Dodávka od podpisu 

zmluvy 

BOV 8x8 6 ks / FIN 19.-21. mesiac 

BOV 8x8 13 ks / SVK 21.-27. mesiac 

BOV 8x8 41 ks / SVK 35.-49. mesiac 

BOV 8x8 V 1 ks / FIN 22. mesiac 

BOV 8x8 V 5 ks / SVK 28.-31. mesiac 

BOV 8x8 AMB 5 ks / FIN 8.-12. mesiac 

BOV 8x8 AMB 5 ks/  SVK 32.-34. mesiac 

Trenažéry 

 

27.-28. mesiac 

Simulátor 26. mesiac 

Výcviky a výcvikový materiál, dokumentácia 19.-29. mesiac 

Súpravy náhradných dielov 21.-23. mesiac 

Katalógy náhradných dielov 24.-26. mesiac 

Na základe uvedeného sa očakáva dodávka 1. kusu vozidla po 19. mesiacoch u variantu BOV 8x8, 22. mesiacoch u BOV 8x8 V a 8. mesiacoch u BOV 

8x8 AMB. Fínsko v zmysle plánovaných dodávok uvádza postupné prenesenie výroby všetkých variantov BOV 8x8 na Slovensko. 
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3.6.3. Čiastkové vyhodnotenie 

Porovnaním doručených ponúk logistická skupina spracovala ich vyhodnotenie. V časti Logistika boli hodnotené nasledovné oblasti: 

- deklarované schopnosti vykonávania korektívnej a preventívnej údržby v podmienkach OS SR, 

- deklarované možnosti dodávky súprav náhradných dielov, náradia a pomôcok pre zabezpečenie údržby, 

- prídavná výbava vozidla,  

- možnosti zabezpečiť záručný a pozáručný servis, 

- možnosti výroby vozidla, 

- bezporuchovosť – spoľahlivosť. 

Z hľadiska vyhodnotenia logistiky sú ponuky Fínska a Rumunska spracované najpodrobnejšie, pre hodnotenú oblasť hodnotovo príbuzné a preto sa 

umiestnili na prvých dvoch miestach. Ponuka USA bola vyhodnotená ako tretia v poradí z dôvodu absencie textovej časti k objasneniu údajov 

uvedených v tabuľkách a z toho vyplývajúcej nemožnosti vyhodnotenia niektorých parametrov. Ponuka Českej republiky spĺňa požiadavky avšak 

v porovnaní s ostatnými ponukami je výraznejší bodový odstup spôsobený najdlhšou dobou  dodávky vozidiel a strednej doby prevádzky medzi 

poruchami. Za oblasť logistiky ponuku Španielska nebolo možné vyhodnotiť. 

3.6.4. Testovanie a doplňujúce údaje 

Počas testovania vozidiel sa uskutočnilo pracovné rokovanie s prítomnými zástupcami vládnej ponuky Českej republiky z dôvodu nutnosti objasnenia 

informácií v oblasti logistiky. Na základe uvedeného bola česká strana požiadaná o oficiálne písomné stanovisko k uvedeným nejasnostiam. Oficiálna 

odpoveď doručená dňa 16. februára 2022 spresňuje dve hodnoty, ktoré menia číselné vyjadrenie v oblasti logistiky. Konkrétne bola upresnená 

maximálna kapacita výroby vozidiel za 12 mesiacov na celkových 36 kusov a údaj strednej doby prevádzky medzi poruchami, ktorá vyradí vozidlo z 

prevádzky bola dodefinovaná na 1050 hodín. 
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Ďalšími spresneniami boli informácie o variante vozidla fínskej ponuky s vežou TURRA-30 a automatickým kanónom GTS-30/A a variante vozidla 

českej ponuky v rovnakej konfigurácii, teda s vežou TURRA-30 a automatickým kanónom GTS-30/A. Takéto technické riešenie však nemalo vplyv na 

bodové hodnotenie logistickej časti. 

3.6.5. Zhrnutie 

Z komplexného vyhodnotenia výsledkov predložených ponúk členovia logistickej skupiny stanovili poradie nasledovne (Tab. 22): 

Tab. 22 Vyhodnotenie logistickej skupiny16 

Predložené 
ponuky krajín 

B1 Logistika 
70% 

D Dodávky 
a servis  30% 

LOG SUPP 

Dosiahnuté 
percentá do 
celkového 

hodnotenia 

Poradie 

Fínsko 91,00 406,45 96,31 10,00% 1. 

Rumunsko 85,00 463,39 95,38 9,90% 2. 

USA 85,00 379,00 89,92 9,34% 3. 

Česká republika 85,00 230,50 80,31 8,34% 4. 

Španielsko 0,00 0,00 0,00 0,00% 5. 

Na základe dodaných údajov vládnej ponuky ČR v oblasti logistiky – ŽC a dopresnení o variantných riešeniach ponuky FIN a ČR je vyhodnotenie 

logistickej časti nezmenené. 

  

                                                           
16 Body boli pridelené v zmysle bodu 3.6.1. Metodika vyhodnocovania. 
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3.7.Zapojenie slovenského obranného priemyslu  

V časti zapojenie SVK obranného priemyslu boli vyhodnocované  ponuky uchádzačov na základe predložených koncepcií zapojenia domáceho 

priemyslu do tendra. Súčasťou skupiny vyhodnocovania tejto časti boli zástupcovia MH SR, ktorí pripravili metodiku vyhodnocovania s využitím 

interných údajov MH SR. 

3.7.1. Metodika vyhodnocovania 

Vzhľadom na široké spektrum potenciálnych subdodávateľov nie možné hodnotiť striktné zapojenie obranného priemyslu, ale priemyslu, prípadne 

aj sektora služieb ako celku. Odhad prínosu zapojenia slovenského priemyslu do tendra je postavený na rozdelení ceny na zákazky na jednotlivé 

komponenty (cena základného vozidla, cena vežového systému, cena kanóna, cena trenažérov a cena simulátora). Predpokladaná cena jednotlivých 

komponentov bola následne prenásobená koeficientmi predstavujúcimi najlepší možný odhad pridanej hodnoty, ktorá by vznikla na Slovensku. V 

prípade všeobecnej ponuky vychádzali koeficienty zo sektorových údajov. Pokiaľ bol v ponuke špecifikovaný slovenský partner s vyššou pridanou 

hodnotou než je sektorový priemer, boli prínosové koeficienty odhadnuté kombináciou podnikových a sektorových ukazovateľov (pridaná hodnota 

na úrovni spoločnosti, importná intenzita v sektore). 

Výsledná hodnota predstavuje najlepší možný odhad podielu pridanej hodnoty vytvorenej na Slovensku z hodnoty tendra pri poskytnutej úrovni 

detailov informácií predkladateľmi ponúk. Vzhľadom na to, že výsledné hodnoty vychádzajú z limitovaných informácií z ponúk uchádzačov, 

podnikových a makroekonomických veličín, výsledné hodnoty sa nemusia zhodovať so skutočným podielom domácej pridanej hodnoty, ktorá bude 

vytvorená zapojením domáceho obranného priemyslu. 
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3.7.2. Čiastkové vyhodnotenie 

Na základe sumárnych výsledkov porovnania prijatých parametrov, skupina stanovila poradie vozidiel podľa percentuálnych výsledkov vozidiel (Tab. 

23) po jednotlivých modifikáciách u každej ponuky (krajiny). 

Tab. 23 Vyhodnotenie skupiny zapojenia slovenského obranného priemyslu17 

Ponuky Výstup pracovnej skupiny 

Krajina Vozidlo 
Odhad podielu domácej 

pridanej hodnoty 

Škála (0-100;  

100 = najlepšia ponuka) 
Hodnotenie skupiny 

 body % % 

Fínsko 
Patria AMVXP 

8x8 
39,7 100,00 25,00 

Česká republika PANDUR II 38,1 95,9 23,97 

Rumunsko PIRANHA 5 25,8 65,1 16,28 

USA 
Stryker 

LAV III 
neuvedené 0 0 

Španielsko VCR 8x8 DRAGON neuvedené 0 0 

Z tabuľky vyplynulo nasledovné poradie: 

                                                           
17 Vyhodnotené v zmysle 3.7.1. Metodika vyhodnocovania. 
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1. Fínsko (Patria AMVXP 8x8), 

2. Česká republika (PANDUR II), 

3. Rumunsko (PIRANHA 5), 

4. USA (Stryker LAV III) a Španielsko (VCR 8x8 DRAGON). 

V čiastkovom závere možno skonštatovať, že predkladatelia ponúk vychádzajú z analýz ich predpokladov bez záväzného garantovania reálneho 

zapojenia obranného priemyslu. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby uvedená skutočnosť bola zapracovaná do zmluvy s víťazným uchádzačom ako 

povinnosť, spolu s uvedením merateľných ukazovateľov, ktorými sa bude posudzovať/hodnotiť naplnenie tejto povinnosti (resp. v akom časovom 

horizonte, s možnosťou zapracovania sankčného mechanizmu). 

3.7.3. Doplňujúce údaje 

Na základe prvotného stanovenia poradia uchádzačov boli do užšieho výberu zaradené ponuky Fínska, Českej republiky a Rumunska. Vyžiadanými 

doplňujúcimi údajmi pre oblasť zapojenia SVK priemyslu bolo vyžiadanie informácií o ponúkaných variantoch fínskej a českej ponuky. Vyžiadané boli 

informácie o variante vozidla fínskej ponuky s vežou TURRA-30 a automatickým kanónom GTS-30/A a variante vozidla českej ponuky v rovnakej 

konfigurácii, teda s vežou TURRA-30 a automatickým kanónom GTS-30/A. Rumunská ponuka neuvádzala iný možný variant vozidla, preto takéto 

informácie vyžiadané neboli. 

Na základe sumárnych výsledkov porovnania prijatých parametrov, skupina stanovila poradie vozidiel podľa percentuálnych výsledkov vozidiel (Tab. 

24), po jednotlivých modifikáciách u každej ponuky (krajiny). 
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Tab. 24 Vyhodnotenie SVK priemyslu 

Ponuky Výstup pracovnej skupiny  

Krajina Vozidlo Vežový komplet 
Odhad podielu domácej 

pridanej hodnoty 

Škála (0-100; 100 = 

najlepšia ponuka) 

Hodnotenie 

skupiny 

 typ body % % 

Fínsko V2 Patria AMVXP 8x8 TURRA-30 + GTS-30/A 30x165 44,7 100,00 25,00 

Česká republika V2 PANDUR II TURRA-30 + GTS-30/A 30x165 43,7 97,7 24,41 

Fínsko V1 Patria AMVXP 8x8 TURRA-30 + MK44S 30x175 39,7 88,7 22,18 

Česká republika V2 PANDUR II ELBIT UT 30 MK2 30x173 38,1 85,1 21,27 

Rumunsko PIRANHA 5 ELBIT 25,8 57,8 14,44 

3.7.4. Zhrnutie 

Vyžiadané doplňujúce informácie ohľadom variantov veže a kanóna, ktoré ku svojej ponuke krajiny Fínsko a Česko uviedli neznamenali zmenu 

v poradí pri vyhodnotení časti zapojenia SVK priemyslu, no demonštrujú navýšenie odhadovaného podielu domácej pridanej hodnoty u variant 

vozidiel s vežou TURRA-30 a kanónom GTS-30/A, ktoré boli ponúknuté, nakoľko obidva komponenty vozidla sú vyrábané na Slovensku. 

  



 
 

106 
 

3.8.Právna časť 

V právnej časti bolo zámerom vyhodnotenie možností akvizície vozidiel BOV 8x8 na úrovni vláda-vláda, teda G2G. 

Účelom posudzovania tohto kritéria bolo vyhodnotiť spôsob, ako aj praktické aspekty ponúk z pohľadu možnosti spolupráce G2G. Možnosti 

ponúkanej spolupráce na úrovni G2G záviseli od vnútroštátnej legislatívy a nastavených procesov jednotlivých štátov. 

Španielsko, Česko a Fínsko predstavili riešenie procesu spolupráce na úrovni G2G, Rumunsko a Spojené štáty americké nedodali žiadne informácie 

týkajúce sa právnych aspektov nákupu BOV 8x8 na úrovni G2G. Z dostupných informácií je však známe, že Spojené štáty americké sú schopné 

spolupracovať spôsobom G2G prostredníctvom programu FMS (Foreign Military Sales). Z tohto dôvodu možno vyhodnotiť, že USA požiadavku na 

G2G spolu so Španielskom, Českou republikou a Fínskom spĺňajú. Schopnosť uzatvorenia zmluvy na úrovni G2G pre Rumunsko nemohla byť 

vyhodnotená, nakoľko ponuka neobsahovala žiadne informácie. 

  



 
 

107 
 

3.9.Zhrnutie vyhodnocovania 

Celkové vyhodnotenie je potrebné vnímať komplexne. Čiastkové vyhodnotenia technickej časti, finančnej časti, logistickej časti, právnej časti, časti 

zapojenia SVK priemyslu boli doplnené o dopresnenia jednotlivých ponúk a predstavené varianty vozidiel, pričom sa uskutočnilo aj testovanie 

vozidiel 2 krajín (CZ a FIN). 

3.9.1. Prvotné vyhodnotenie 

Krajiny boli so svojimi ponukami obodované v jednotlivých častiach podľa uvedenej metodiky vyhodnocovania. Vyhodnocovanými podoblasťami 

technickej časti bolo vyhodnotenie jednotlivých vozidiel a trenažérov/simulátoru, výsledkom logistickej časti bolo vyhodnotenie podoblastí logistiky 

a dodávok so servisom, výsledky finančnej časti a časti zapojenia SVK obranného priemyslu nemalo podoblasti (Tab. 25). 

Tab. 25 Vyhodnotenie 5 ponúk18 

  

BOV 8X8 BOV 8x8 V 8x8 AMB 
Trenažéry/ 
Simulátor 

Logistika 
Dodávky a 

servis 
Technická 

časť 
Finančná časť 

Logistická 
časť 

Časť 
zapojenia 

SVK 
priemyslu 

FÍNSKO 928,00 976,00 658,00 207,00 91,00 406,45 100,00 432 606 701,00 96,31 39,70 

ČESKO 922,00 957,00 648,00 170,00 85,00 230,50 97,28 684 994 811,00 80,31 38,10 

RUMUNSKO 867,00 915,00 633,00 197,00 85,00 463,39 93,94 553 551 821,00 95,38 25,80 

USA 728,00 775,00 492,00 0,00 85,00 379,00 70,43 - 89,92 0,00 

ŠPANIELSKO 97,00 85,00 44,00 0,00 0,00 0,00 8,68 - 0,00 0,00 

                                                           
18 Vyhodnotené v zmysle bodu 3.2. Metodika vyhodnocovania prijatých ponúk. 
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Na základe vyhodnotenia prijatých ponúk projektovým tímom, ktoré sa skladalo z vyhodnotenia technickej, finančnej, logistickej časti a časti 

zapojenia SVK priemyslu vzniklo nasledovné poradie krajín (Tab. 26) s takýmito výsledkami: 

Tab. 26 Poradie krajín po vyhodnotení ponúk 

Dosiahnuté 
percentá 

Poradie Krajina 

100% 1. Fínsko 

83,62% 2. Česko 

81,69% 3. Rumunsko 

30,47% 4. USA 

2,60% 5. Španielsko 

3.9.2. Záver 

Na základe prvotného stanovenia poradia uchádzačov boli od Fínska a Českej republiky vyžiadané doplňujúce údaje o ponúkaných variantoch 

vežového kompletu TURRA-30 a automatickým kanónom GTS-30/A. Tieto doplňujúce údaje boli opätovne vyhodnotené v jednotlivých častiach (Tab. 

27) nasledovne: 
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Tab. 27 Vyhodnotenie krajín po spresnení doplňujúcimi údajmi o variantoch 

  

BOV 8X8 BOV 8x8 V 8x8 AMB 
Trenažéry/ 
Simulátor 

Logistika 
Dodávky a 

servis 
Technická 

časť 
Finančná časť 

Logistická 
časť 

Časť 
zapojenia 

SVK 
priemyslu 

FÍNSKO 1 928,00 976,00 658,00 207,00 91,00 406,45 100,00 432 606 701,00 100,00 39,70 

FÍNSKO 2 928,00 976,00 658,00 207,00 91,00 406,45 100,00 405 341 516,00 100,00 44,70 

ČESKO 1 922,00 957,00 648,00 170,00 85,00 230,50 97,28 464 189 502,00 82,40 38,10 

ČESKO 2 928,00 976,00 658,00 207,00 85,00 230,50 97,28 431 731 823,00 82,40 43,70 

Vyžiadanie doplňujúcich ponúk vežového kompletu a kanóna bolo z dôvodu porovnania rovnakých technologických riešení, ktorý by pri zachovaní 

požadovaných parametrov znamenalo zníženie obstarávacích nákladov a vyššie zapojenie slovenského obranného priemyslu. Doplnením týchto 

variant sa odrazilo v záverečnom hodnotení kde do záverečnej vyhodnocovacej tabuľky boli zaradené dve ponuky fínska a dve ponuky českej 

republiky. Porovnaním a zhodnotením týchto variant, a záverov z testovania vozidiel komisia navrhuje nasledovné poradie výhodnosti ponúk krajín 

(Tab. 28).  

Tab. 28 Poradie krajín s variantmi 

Dosiahnuté 
percentá 

Poradie 
Variant 
krajiny 

100,00% 1. Fínsko 2 

95,00% 2. Fínsko 1 

94,73% 3. Česko 2 

89,30% 4. Česko 1 
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4.Finančná a ekonomická analýza 

Finančná a ekonomická analýza, ako aj samotné odhady nákladov vychádzajú z podkladov ktoré boli poskytnuté niektorými výrobcami na základe 

požiadaviek o informácie Request of Information (ďalej len RFI) zozbierané v priebehu analýznej fázy riešenia projektu. Ďalšie odhady nákladov 

vychádzajú z podkladov prijatých ponúk jednotlivých krajín a bližšieho dopresnenia variantov v procese vyhodnocovania. 

4.1. Odhady nákladov na realizáciu projektu 

Po prijatí ponúk od účastníkov, ktorí zaslali svoje ponuky do tendra, došlo k úprave odhadovaných nákladov. Odhady nákladov vychádzajú z prijatých 

ponúk a následných spresnení na zabezpečenie prvej fázy realizácie projektu. 

4.1.1. Odhad nákladov na realizáciu - fínska ponuka 

Z fínskej ponuky bolo možné určiť odhadované náklady na vozidlá, trenažéry, prvotnú logistickú podporu, výcvik a náhradné diely.  

4.1.1.1.  Odhad nákladov variant 1 fínskej ponuky 

Tento variant vozidla Patria pozostáva z podvozkovej časti Patria a veže TURRA-30 s automatickým kanónom Bushmaster MK44S (Tab. 29). 
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Tab. 29 Odhad nákladov fínskej ponuky 

Názov položky kus cena 1 kus v € s DPH cena v € s DPH 

BOV 8x8 60 5 062 388 303 743 304 

BOV 8x8 V 6 5 664 338 33 986 030 

BOV 8x8 AMB 10 3 920 191 39 201 912 

Trenažér  29 250 635 29 250 635 

Náklady na logistickú 

podporu (dielenské 

špeciálne prostriedky 

ML, výcvik) 

 5 554 759 5 554 759 

Náklady na súpravy 

ND (1:1, 1:15, 1:40) 
 8 826 000 8 826 000 

Spolu   420 562 640 

Odhad nákladov na realizáciu projektu je bez nákladov potrebných na životný cyklus.  

Odhad celkových nákladov vrátane životného cyklu je 432.606.701 € s DPH. Náklady na muníciu a infraštruktúru potrebnú na zabezpečenie 

skladovania neboli uvedené v ponuke a preto je potrebné rátať s navýšením konečných obstarávacích nákladov a teda aj celkových nákladov. 

4.1.1.2.  Odhad nákladov variant 2 fínskej ponuky 

Tento variant vozidla Patria pozostáva z podvozkovej časti Patria a veže TURRA-30 s automatickým kanónom GTS-30/A (Tab. 30).  
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Tab. 30 Odhad nákladov fínskej ponuky 2 

Názov položky kus cena 1 kus v € s DPH cena v € s DPH 

BOV 8x8 60 4 675 333 280 519 992 

BOV 8x8 V 6 5 277 475 31 664 851 

BOV 8x8 AMB 10 3 920 191 39 201 912 

Trenažér  27 529 940 27 529 940 

Náklady na logistickú 

podporu (dielenské 

špeciálne prostriedky 

ML, výcvik) 

 5 554 759 5 554 759 

Náklady na súpravy 

ND (1:1, 1:15, 1:40) 
 8 826 000 8 826 000 

Spolu   393 297 455 

Odhad nákladov na realizáciu projektu je bez nákladov potrebných na životný cyklus.  

Odhad celkových nákladov vrátane životného cyklu je 405.341.516 € s DPH. Náklady na muníciu a infraštruktúru potrebnú na zabezpečenie 

skladovania neboli uvedené v ponuke a preto je potrebné rátať s navýšením konečných obstarávacích nákladov a teda aj celkových nákladov. 

4.1.1. Odhad nákladov na realizáciu – česká ponuka 
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Z českej ponuky bolo možné určiť odhadované náklady na vozidlá, trenažéry, prvotnú logistickú podporu, výcvik a náhradné diely.  

4.1.1.1.  Odhad nákladov variant 1 českej ponuky 

Tento variant vozidla Pandur II pozostáva z podvozkovej časti TATRA a veže ELBIT UT 30 MK2 s automatickým kanónom Bushmaster Mk44S  

(Tab. 31).  

Tab. 31 Odhad nákladov českej ponuky 

Názov položky kus cena 1 kus v € s DPH cena v € s DPH 

BOV 8x8 60 4 655 514 279 330 822 

BOV 8x8 V 6 5 001 157 30 006 941 

BOV 8x8 AMB 10 3 916 735 39 167 349 

trenažér  23 728 744 23 728 744 

Náklady na logistickú 

podporu (dielenské 

špeciálne prostriedky 

ML, výcvik) 

 9 487 231 9 487 231 

Náklady na súpravy ND 

(1:1, 1:15, 1:40) 
 22 411 741 22 411 741 

Spolu   404 132 829 
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Odhad nákladov na realizáciu projektu je bez nákladov potrebných na životný cyklus. Odhad celkových nákladov vrátane životného cyklu  

je 464.189.502 € s DPH. Náklady na muníciu a infraštruktúru potrebnú na zabezpečenie skladovania neboli uvedené v ponuke a preto je potrebné 

rátať s navýšením konečných obstarávacích nákladov a teda aj celkových nákladov. 

4.1.1.2. Odhad nákladov variant 2 českej ponuky 

Tento variant vozidla Pandur II pozostáva z podvozkovej časti TATRA a veže TURRA-30 s automatickým kanónom GTS-30/A (Tab. 32). 

Tab. 32 Odhad nákladov českej ponuky 2 

Názov položky kus cena 1 kus v € s DPH cena v € s DPH 

BOV 8x8 60 4 208 104 252 486 216 

BOV 8x8 V 6 4 553 756 27 322 538 

BOV 8x8 AMB 10 3 916 735 39 167 352 

Trenažér  23 728 745 23 728 745 

Náklady na logistickú 

podporu (dielenské 

špeciálne prostriedky 

ML, výcvik) 

 7 936 746 7 936 746 

Náklady na súpravy 

ND (1:1, 1:15, 1:40) 
 24 064 068 24 064 068 

Spolu   374 705 666 
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Odhad nákladov na realizáciu projektu je bez nákladov potrebných na životný cyklus.  

Odhad celkových nákladov vrátane životného cyklu je 431.731.823 € s DPH. Náklady na muníciu a infraštruktúru potrebnú na zabezpečenie 

skladovania neboli uvedené v ponuke a preto je potrebné rátať s navýšením konečných obstarávacích nákladov a teda aj celkových nákladov. 

4.1.2. Odhad nákladov na realizáciu – rumunská ponuka 

Z rumunskej ponuky bolo možné určiť odhadované náklady na vozidlá, trenažéry, prvotnú logistickú podporu a výcvik (Tab. 33).  

Tab. 33 Odhad nákladov rumunskej ponuky 

Názov položky kus cena 1 kus v € s DPH cena v € s DPH 

BOV 8x8 60 5 993 760 359 625 600 

BOV 8x8 V 6 7 809 360 46 856 160 

BOV 8x8 AMB 10 4 304 400 43 044 000 

Trenažér  19 228 320 19 228 320 

Náklady na logistickú 

podporu (dielenské 

špeciálne prostriedky 

ML, výcvik) 

 9 574 704 9 574 704 

Náklady na súpravy 

ND (1:1, 1:15, 1:40) 
 neuvedené neuvedené 

Spolu   478 328 784 
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Odhad nákladov na realizáciu projektu je bez nákladov potrebných na životný cyklus.  

Odhad celkových nákladov vrátane životného cyklu je 553.551.821 € s DPH. Náklady na muníciu, infraštruktúru potrebnú na zabezpečenie 

skladovania a náhradné diely neboli uvedené v ponuke a preto je potrebné rátať s navýšením konečných obstarávacích nákladov a teda aj celkových 

nákladov. 

4.1.3. Odhad nákladov na realizáciu – americká ponuka 

Z americkej ponuky bolo možné určiť odhadované náklady na vozidlá, prvotnú logistickú podporu a výcvik (Tab. 34). 

Tab. 34 Odhad nákladov Spojených štátov Amerických 

Názov položky kus cena 1 kus v € s DPH cena v € s DPH 

BOV 8x8 60 4 706 069 282 364 116 

BOV 8x8 V 6 4 811 609 28 869 657 

BOV 8x8 AMB 10 3 030 079 30 300 792 

Trenažér  neuvedené neuvedené 

Náklady na logistickú 

podporu (dielenské 

špeciálne prostriedky 

ML, výcvik, trenažéry) 

 25 910 290 25 910 290 

Náklady na súpravy 

ND (1:1, 1:15, 1:40) 
 neuvedené neuvedené 
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Názov položky kus cena 1 kus v € s DPH cena v € s DPH 

Spolu   367 444 855 

Odhad nákladov na realizáciu projektu je bez nákladov potrebných na životný cyklus.  

Nakoľko náklady na životný cyklus vozidiel nebol v americkej ponuke uvedený, nie je možné vyčísliť odhad celkových nákladov vrátane životného 

cyklu. Náklady na muníciu, infraštruktúru potrebnú na zabezpečenie skladovania, náhradné diely a trenažéry neboli uvedené v ponuke a preto je 

potrebné rátať s navýšením konečných obstarávacích nákladov. 

4.1.4. Odhad nákladov na realizáciu – španielska ponuka 

Zo španielskej ponuky nebolo možné určiť žiadne náklady nakoľko ponuka tieto informácie neobsahovala. 

4.1.5. Ďalšie náklady 

Z dôvodu nedodania výšky predpokladaných nákladov v oblasti zabezpečenia munície, infraštruktúry, náhradných dielov a trenažérov v niektorých 

ponukách bolo nutné tieto náklady pre jednotlivé ponuky dopočítať z dostupných zdrojov. 

4.1.5.1. Náklady na muníciu 

Predpokladané náklady na muníciu potrebnú pri obstaraní vozidiel v prvej fáze, kde bola stanovená požiadavka na 1 palebný priemer pre 60 ks 

vozidiel BOV 8x8 a 6 vozidiel BOV 8x8 V potrebné pripočítať k fínskej, českej, rumunskej a americkej ponuke boli stanovené na 39.328.410 € s DPH 

pre muníciu s muníciou pre kanón 30mm x 165 (Tab. 35) a 47.257.386 € s DPH pre muníciu s muníciou pre kanón 30mm x 173 (Tab. 36). 
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Tab. 35 Náklady na muníciu 30mm x 165 

30mm x 165 požadovaný počet ks na 1 vozidlo  Cena 1 ks 1 vozidlo 66 vozidiel 

AP-T  150 € 41,40 6 210 409 860 

HEI-T 170 € 46,80 7 956 525 096 

TP-T 150 € 36,60 5 490 362 340 

HE-T 170 € 46,10 7 837 517 242 

7.62mm x 51        

Standard 600 € 0,76 456 30 096 

AP 400 € 1,84 736 48 576 

SPIKE 4 ks        

Spike LR2 4 € 132 000 528 000 34 848 000 

Dymové granáty 8 ks        

80mm dymové granáty 8 € 4 900 39 200 2 587 200 

CELKOM  €  595 885 39 328 410 

Tab. 36 Náklady na muníciu 30mm x 173 

30mm x 173 požadovaný počet ks na 1 vozidlo  Cena 1 ks 1 vozidlo 66 vozidiel 

AP-T  150 € 426,50 63 975 4 222 350 

HEI-T 170 € 203,50 34 595 2 283 270 

TP-T 150 € 97,90 14 685 969 210 

HE-T 170 € 202,20 34 374 2 268 684 

7.62mm x 51        

Standard 600 € 0,76 456 30 096 

AP 400 € 1,84 736 48 576 

SPIKE 4 ks        
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30mm x 173 požadovaný počet ks na 1 vozidlo  Cena 1 ks 1 vozidlo 66 vozidiel 

Spike LR2 4 € 132 000 528 000 34 848 000 

Dymové granáty 8 ks        

80mm dymové granáty 8 € 4 900 39 200 2 587 200 

CELKOM  €  716 021 47 257 386 

4.1.5.2. Náklady na infraštruktúru 

Predpokladané náklady na infraštruktúru potrebnú na zabezpečenie skladovania potrebné pripočítať k fínskej, českej, rumunskej a americkej ponuke 

sú stanovené na 15.000.000 € s DPH. 

4.1.5.3. Náklady na náhradné diely 

K rumunskej a americkej ponuke je potrebné pripočítať dodatočné náklady na súpravy náhradných dielov 1:1, 1:15 a 1:40. 

4.1.5.4. Náklady na trenažéry a simulátor 

K americkej ponuke je potrebné pripočítať dodatočné náklady na trenažéry a simulátor. 

4.2. Čiastkový záver 

Nekonzistentnosť a rôzna forma vyplňovania údajov značne komplikovala vyhodnocovací proces. Zhrnutie a porovnanie cenových ponúk ukázalo 

potrebu navýšenia finančných prostriedkov oproti pôvodne plánovanému rozpočtu 322.200.000 €  pri všetkých doručených ponukách. 

Jedným z dôvodov navýšenia rozpočtu je započítanie prostriedkov KIS do ceny projektov ako aj ich integrácia do vozidiel. KIS je integrálnou súčasťou 

vozidla, ktorá bude ovplyvňovať nie len priestorové rozmiestnenie ostatných prvkov vozidla, ale bude mať vplyv aj na celkovú energetickú bilanciu 

vozidla a hlavne elektromagnetickú kompatibilitu. Navyše jednou z požiadaviek je integrácia vozidlových systémov do brigádneho systému velenia 
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a riadenia, kde je výhodnejšie integrovať systémy jednou spoločnosťou, ktorá nad touto integráciu prevezme zodpovednosť a poskytne na celé 

riešenie záruku. Takéto riešenie podstatne zníži mieru rizika pri integrácii KIS priamo v rámci obstarania vozidla, nakoľko MO SR bude schopné dodať 

podklady v takej miere detailov, ktoré vytvoria dobré predpoklady na úspešnú realizáciu projektu aj touto formou.  

K navýšeniu nákladov podstatnou mierou prispela aj inflácia cien za materiál a navýšenie cien munície. 

Navýšenie potreby finančných prostriedkov je rozdielne u každého dodávateľa a pri rôznych variantoch riešenia nadstavbovej časti a druhu 

použitého kanóna (Tab. 37).  

Tab. 37 Sumárny prehľad predpokladaných nákladov 

Názov položky 

Variant 1 fínskej 

ponuky - cena v 

€ s DPH 

Variant 2 fínskej 

ponuky - cena v 

€ s DPH 

Variant 1 českej 

ponuky - cena v 

€ s DPH 

Variant 2 českej 

ponuky - cena v 

€ s DPH 

Rumunská 

ponuka – cena v 

€ s DPH 

Americká 

ponuka - cena v 

€ s DPH 

BOV 8x8 303 743 304 280 519 992 279 330 822 252 486 216 359 625 600 282 364 116 

BOV 8x8 V 33 986 030 31 664 851 30 006 941 27 322 538 46 856 160 28 869 657 

BOV 8x8 AMB 39 201 912 39 201 912 39 167 349 39 167 352 43 044 000 30 300 792 

Trenažér 29 250 635 27 529 940 23 728 744 23 728 745 19 228 320 neuvedené 

Náklady na logistickú 

podporu (dielenské 

špeciálne prostriedky ML, 

výcvik) 

5 554 759 5 554 759 9 487 231 7 936 746 9 574 704 25 910 290 
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Názov položky 

Variant 1 fínskej 

ponuky - cena v 

€ s DPH 

Variant 2 fínskej 

ponuky - cena v 

€ s DPH 

Variant 1 českej 

ponuky - cena v 

€ s DPH 

Variant 2 českej 

ponuky - cena v 

€ s DPH 

Rumunská 

ponuka – cena v 

€ s DPH 

Americká 

ponuka - cena v 

€ s DPH 

Náklady na súpravy ND 

(1:1, 1:15, 1:40) 
8 826 000 8 826 000 22 411 741 24 064 068 neuvedené neuvedené 

Náklady na realizáciu 

projektu - obstarávacie 
420 562 640 393 297 455 404 132 829 374 705 666 478 328 784 367 444 855 

Celkové náklady – 

vrátane ŽC 
432 606 701 405 341 516 464 189 502 431 731 823 553 551 821 neuvedené 

Predpokladané náklady 

na infraštruktúru 
15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 

Predpokladané náklady 

na muníciu 
47 257 386 39 328 410 47 257 386 39 328 410 47 257 386 47 257 386 

Náklady na realizáciu 

projektu - obstarávacie 
482 820 026 447 625 865 466 390 215 429 034 076 540 586 170 429 702 241 

Celkové náklady – 

vrátane ŽC 
494 864 087 459 669 926 526 446 888 486 060 233 615 809 207 neuvedené 

Dôležitým faktorom je, že aj vyššia potreba financií oproti pôvodnému plánu bude plne krytá z prideleného rozpočtu MO SR bez potreby navyšovania 

rezortného rozpočtu v súlade s programovým plánom projektu. 
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4.3.Odhad nákladov na 2.-5. fázu projektu 

Podklady na predpokladané náklady 2. – 5. fázy projektu (Tab. 38) sú vypočítané z priemernej ceny dodaných ponúk pre vozidlá BOV 8x8, BOV 8x8 

V a BOV 8x8 AMB a náklady na ostatné vozidlá sú určené kvalifikovaným odhadom. Tieto náklady nezahrňujú infláciu, náklady na logistickú podporu, 

náhradné diely, prípadne ďalšie náklady na infraštruktúru a muníciu. 

Tab. 38 Predpokladané náklady na 2.-5. fázu projektu 

2. fáza obstarania - typ – názov položky Počet kusov 
Odhadovaná 
cena s DPH 

Celkom v € s DPH  

BOV 8 x 8 ER (elektronické rušenie) 9 5 500 000,00 € 49 500 000,00 € 

BOV 8 x 8 EPZ (elektronický prieskum a zameranie) 24 5 500 000,00 € 132 000 000,00 € 

BOV 8 x 8 EB (elektronický boj) 3 5 500 000,00 € 16 500 000,00 € 

BOV 8 x 8 PVO (protivzdušná obrana) 56 5 500 000,00 € 308 000 000,00 € 

Náklady celkom 92   506 000 000,00   

3. fáza obstarania - typ – názov položky Počet kusov 
Odhadovaná 
cena s DPH 

Celkom v € s DPH  

BOV 8 x 8 17 4 650 000,00 € 79 050 000,00 € 

BOV 8 x 8 P (prieskumné) 6 5 500 000,00 € 33 000 000,00 € 

BOV 8 x 8 V (veliteľské) 9 5 124 000,00 € 46 116 000,00 € 

BOV 8 x 8 ShM 120 (samohybný mínomet 120 mm) 36 5 500 000,00 € 198 000 000,00 € 

BOV 8 x 8 AMBS (ambulantné) 29 3 918 000,00 € 113 622 000,00 € 

Náklady celkom 97   469 788 000,00   
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4. fáza obstarania - typ – názov položky Počet kusov 
Odhadovaná 
cena s DPH 

Celkom v € s DPH  

BOV 8 x 8 ŠMV (štábne miesto velenia) 81 5 500 000,00 € 445 500 000,00 € 

BOV 8 x 8 AMP (družstvo antimateriálových pušiek) 3 5 500 000,00 € 16 500 000,00 € 

BOV 8 x 8 GM (družstvo granátometné) 9 5 500 000,00 € 49 500 000,00 € 

Náklady celkom 93   511 500 000,00   

5. fáza obstarania - typ – názov položky Počet kusov 
Odhadovaná 
cena s DPH 

Celkom v € s DPH  

BOV 8 x 8 VOV (vyslobodzovacie obrnené vozidlo) 13 5 500 000,00 € 71 500 000,00 € 

BOV 8 x 8 DTP (dielňa technickej pomoci) 11 5 500 000,00 € 60 500 000,00 € 

BOV 8 x 8 RCHBO (radiačná, chemická a biologická ochrana)  4 5 500 000,00 € 22 000 000,00 € 

BOV 8 x 8 RCHBO VPP (radiačná, chemická a biologická ochrana – vyhľadávanie a prvá 
pomoc)  

2 5 500 000,00 € 11 000 000,00 € 

BOV 8 x 8 Ž (ženijný)  45 5 500 000,00 € 247 500 000,00 € 

BOV 8 x 8 ŽMV (ženijný mínový vrhač)  29 5 500 000,00 € 159 500 000,00 € 

BOV 8 x 8 ŽVO (ženijný výbušný odmínovač)  29 5 500 000,00 € 159 500 000,00 € 

BOV 8 x 8 ŽČC (ženijný čistič ciest)   9 5 500 000,00 € 49 500 000,00 € 

Náklady celkom 142   7810 000,00   
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5. Analýza rizík a analýza citlivosti 

5.1. Analýza rizík 

Stav v súčasnosti používanej bojovej a podpornej techniky, ktorá je vo väčšom percente už po dosiahnutí doby životnosti ukázal, že vynakladané 

náklady na údržbu techniky, problémové obstarávanie a nedostupnosť náhradných dielov, ako aj veľmi malý potenciál na ich modernizáciu, vyžaduje 

potrebu obmeny tejto techniky a to nákupom nových bojových prostriedkov. 

Po rozhodnutí vlády SR, na základe odporúčaní MO SR, sa Bojové obrnené vozidlá 8x8 svojim takticko-operačným určením, technickými parametrami, 

zbraňovými systémami, výbavou a balistickou ochranou javia ako vhodné riešenie v oblasti vyzbrojovania pri zohľadnení  palebnej sily, flexibility, 

účinnosti, mobility, udržateľnosti a interoperability. 

Rovnako dôležité je brať do úvahy, že analýza rizík je komplexným a časovo náročným procesom. Spracovanie tejto štúdie a samotné vyhodnocovanie 

ponúk bolo v značnej miere ovplyvnené aj faktom že krajiny poskytli nekonzistentné údaje, čo značne komplikovalo vyhodnocovací proces. 

Spracovanie a zaslané údaje do RfGP bolo poňaté každou krajinou inak.  

V podmienkach obranného priemyslu SR nebola doteraz vykonaná relevantná analýza návratnosti vynaložených finančných prostriedkov do 

slovenskej ekonomiky. Snaha o priorizovanie tuzemských výrobcov pracuje s predpokladom, že financie vložené do tuzemskej ekonomiky sa  

v určitom objeme vrátia do ekonomiky naspäť, a teda ich konečné náklady budú nižšie, ako v prípade, že by sa časť nakupovaného výrobku nakúpila 

v zahraničí. Tento predpoklad však v podmienkach SR nebol vypočítaný z dôvodu nedostatku údajov, keďže projekty, v ktorých je potrebný výpočet 

návratnosti vynaložených finančných prostriedkov neboli realizované. 
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V procese obstarávania BOV 8x8 boli na dodatočné vyžiadanie zvažované aj kanóny z produkcie na slovenskom trhu. Vežový komplet v pôvodnej 

ponuke zaslanej Českou republikou tvorí veža ELBIT UT 30 MK2 s kanónom Bushmaster MK44S. Na požiadanie projektového tímu Česko dodatočne 

zaslalo alternatívny variant veže a kanónu, ktorý by v konfigurácii veža TURRA-30 s kanónom GTS-30/A bol lacnejší o 446.119 € s DPH pri 1 kuse 

vozidla. Fínsko už v základnej ponuke uvažuje s vežou TURRA-30 a kanónom Bushmaster MK44S. Cena vežového kompletu TURRA-30 s kanónom 

GTS-30/A by bola lacnejšia o 591.164 € s DPH oproti pôvodnej fínskej ponuke.  

Výroba munície na Slovensku je dôležitý faktor z hľadiska nákladov, návratnosti do slovenskej ekonomiky, ako aj zabezpečenia dodávok v prípade 

vzniku krízovej situácie. Otázne je, či by náklady vzniknuté reorientáciou relevantných podnikov nevytvorili priestor na vyššiu konkurencieschopnosť 

daných firiem a hlavne na zjednodušenie logistiky OS SR a zvýšenie interoperability s partnerskými krajinami NATO  

s minimálnymi dodatočnými nákladmi. 

Z logistického hľadiska, krajiny poskytli nekonzistentné údaje o cene súprav náhradných dielov, ako aj nákladov na životný cyklus. Údaje neboli 

dodané, alebo ich dodali vo formáte, ktorý nebolo možné štandardizovane vyhodnotiť. Údaje o cenách za súpravy ND tak neboli brané do úvahy pri 

výpočte TCO. 
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6. Záver štúdie 

Cieľom predmetnej štúdie uskutočniteľnosti obstarania BOV 8x8 je vyhodnotenie ponúk, ktoré boli zaslané MO SR k obstaraniu Bojových obrnených 

vozidiel 8x8 (BOV 8x8) spolu s návrhom poradia ponúk k uzatvoreniu zmluvy a časovým plánom ich obstarania pre Vládu SR. 

Vzhľadom na význam, rozsah a vysokú finančnú náročnosť projektu vyzbrojovania, je pre úspešnú realizáciu nevyhnutné zabezpečenie stabilného 

financovania v celom cykle obranného plánovania. Prípadné nižšie vyčlenenie objemu finančných prostriedkov v jednotlivých rokoch by znamenalo 

posun reálnych dodávok vozidiel do používania OS SR. Súčasné plány vytvárajú predpoklad, že v prípade uzatvorenia kontraktu budú jeho finančné 

aspekty pokryté v plnej miere. Výška finančných prostriedkov je v Programovom pláne rezortu obrany na roky 2022-2028 rozpočtovaná vo výške 

435.269.000 €. 

Na základe výsledkov vykonaných analýz jednotlivých spôsobov zabezpečenia novej obrnenej techniky môžeme konštatovať, že zachovanie 

súčasného stavu, teda ponechanie zastaralej techniky na pásovom podvozku, nie je finančne efektívne a je nevhodné pre zabezpečenie plnej 

obranyschopnosti a použitia OS SR v podmienkach domáceho krízového manažmentu, ako aj pri plnení záväzkov Slovenskej republiky v rámci NATO. 

Nákup novej techniky sa javí ako optimálne riešenie pre výmenu rozhodujúcej výzbroje a techniky OS SR. Takéto riešenie reflektuje zámer vlády 

Slovenskej republiky zabezpečiť vyvážený rozvoj ozbrojených síl, vrátane realizácie súvisiacich modernizačných projektov. 

MO SR bolo doručených v stanovenom termíne do 31.12.2021 celkovo 5 ponúk. Vykonaním prvotného zhodnotenia ponúk boli projektovým tímom 

vybrané ponuky Českej republiky, Fínska a Rumunska ako ponuky, ktoré spĺňali požadované parametre v najširšom spektre. Tieto krajiny boli 

oslovené a pozvané na pristavenie vozidiel k testovaniu. Cieľom testovania bolo porovnanie deklarovaných takticko-technických parametrov vozidiel 
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so skutkovým stavom a spresnenie parametrov, ktoré boli nejednoznačné v zaslaných odpovedných hárkoch na RfGP. Ponuku na prezentáciu vozidiel 

nakoniec akceptovali Česká republika a Fínsko. 

Česká republika a Fínsko boli požiadané o zaslanie dodatočných informácií, ktoré sa týkali ponuky diaľkovo ovládanej veže TURRA-30 a kanóna GTS-

30/A z produkcie na slovenskom trhu. Tieto požiadavky boli vyžiadané z dôvodu porovnania oboch ponúk na rovnaký typ zbraňového systému. Po 

porovnaní týchto ponúk boli následne upravené a doplnené výsledky vyhodnotení  po prvotnej analýze. 

Zhrnutím všetkých dostupných podkladov sa fínska ponuka s vozidlom PATRIA AMV XP od výrobcu PATRIA Oy javí ako ponuka, ktorá v najväčšej 

miere spĺňa požiadavky OS SR na bojové obrnené vozidlo na kolesovom podvozku 8x8. Vozidlo spĺňa všetky požadované technické parametre, 

vrátane tých, ktoré boli stanovené ako kľúčové/prioritné z hľadiska použitia pre potreby OS SR. Výhodou tohto vozidla je aj fakt, že v 

predchádzajúcom období bola podvozková časť vyvíjaná aj v spolupráci s OS SR a veľa špecifických požiadaviek bolo zapracovaných do tejto 

ponúkanej verzie. V tejto fáze nákupu vozidiel by bolo eliminované riziko časového zdržania vyvíjania technických a konštrukčných riešení. Vozidlo 

svojimi technologickými parametrami vytvára rezervu výkonu pre zaťažovanie konštrukcie pre ostatné požadované varianty vozidiel19 a v dohľadnej 

dobe by nebolo nutné zásadne meniť výkonové parametre. Zásadným faktom je aj skutočnosť, že pri preferovanej požiadavke na schopnosť plávať 

pri požadovanej balistickej a mínovej odolnosti (3; 3a/b) nie je nutná konštrukčná úprava vozidla. Ponuka fínskej strany bola zároveň vyhodnotená 

na prvom mieste v bodovom hodnotení všetkých jednotlivých častí. Zaslaná ponuka bola spracovaná prehľadne v zmysle požiadavky RfGP, čo dáva 

veľký predpoklad eliminácie prípadných skrytých nákladov pri uzatváraní kontraktu. U ponuky fínskej strany boli definované aj variantné riešenia 

vežového kompletu, kanóna a navrhnuté a vyčíslené možnosti technických riešení požiadaviek MO SR. 

                                                           
19  Viď bod 1.8. Prehľad požadovaných počtov bojových obrnených vozidiel 8x8. 
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Ponuka Českej republiky s vozidlom PANDUR II 8x8 SK od výrobcu Tatra Defence Vehicle spĺňa vo väčšine údajov požadované parametre.  

V prípade hodnotenia len samotnej ceny obstarania vozidiel je cenová ponuka Českej republiky najvýhodnejšia. V cenovom hodnotení posunul 

ponuku českej strany na druhé miesto fakt vyšších nákladov na prevádzku vozidiel a životný cyklus, ktoré boli potvrdené aj po dodatočnom spresnení 

údajov. Česká republika ponúkla vo svojej ponuke vozidlo s balistickou ochranou úrovne 2. Nesplnenie požiadavky na balistickú ochranu úrovne 3 

môžeme pokladať za najväčší nedostatok. Navyše nie je známa dodatočná cena tohto riešenia. Pre zabezpečenie schopnosti plávania vozidla 

PANDUR II 8x8 SK  v konfigurácii s balistickou ochranou na úrovni 3 je nevyhnutné vykonať úpravu vozidla aplikovaním plavákov, ktoré rozširujú šírku 

vozidla o 1m. Zároveň protimínová ochrana zostáva na nedostatočnej úrovni 3a. Rizikovým faktorom je, že na zostavenie vozidla v konfigurácii 

požiadaviek SVK a dodávky prvých kusov bude potrebný dlhší čas. Toto riziko môže predĺžiť čas potrebný na dodávku prvých overovacích vozidiel na 

vykonanie vojskových skúšok. 

Ponuka Rumunska s vozidlom PIRANHA V od výrobcu GDELS – Mowag GmbH vo väčšine údajov spĺňala požadované parametre špecifikácie  

OS SR. Ponuka sa dostala do užšieho výberu 3 najlepších uchádzačov na základe dosiahnutého hodnotenia ponuky. Z tohto dôvodu bolo Rumunsko 

rovnako ako Fínsko a Česká republika pozvané na testovanie vozidiel. Rumunsko túto ponuku nevyužilo a preto nemohlo byť hodnotené v oblasti 

testovania. Zároveň Rumunsko neposkytlo vyžiadané údaje k forme obstarávania G2G a preto nebolo v tejto oblasti vyhodnotené. 

Zámerom ponuky USA s vozidlom Stryker LAV III od výrobcu GDLS bolo vykonať formu nákupu prostredníctvom programu Foreign Military Sales 

(ďalej len FMS). Táto forma nákupu nezodpovedá požiadavke RfGP na zapojenie SVK obranného priemyslu, keďže koncepcia programu FMS ráta s 

komplexnou výrobou vozidiel v USA. V ponuke USA neboli uvedené údaje k logistickej časti a preto nebolo možné vyhodnotiť náklady potrebné na 

zabezpečenie ŽC. 
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Zámerom ponuky Španielska s vozidlom VCR 8x8 Dragon bolo pripojenie sa SVK k tendru na prebiehajúci nákup BOV 8x8 Ozbrojenými silami 

Španielska. Ponuka neobsahovala požadované údaje z RfGP a preto nebolo možné zhodnotiť žiadne čiastkové oblasti vyhodnocovania (technická, 

logistická, finančná, zapojenie SVK obranného priemyslu). 

V rámci porovnania zbraňových systémov boli porovnávané ponúkané kanóny kalibru 30 mm, a to automatický kanón výrobcu Bushmaster  

v konfiguráciach 30 mm/40 mm MK44S (Stretch) a MK44 30 mm a výrobok slovenského výrobcu ZTS Špeciál Automatický kanón 30 mm  

GTS-30/A. Ako alternatívne riešenie bol posudzovaný aj automatický kanón GTS-30/N umožňujúci streľbu 30 x 173 mm NATO štandard AP, HEI, 

APFSDS muníciou. Automatický kanón GTS-30/N je v štádiu vývoja, kde v období spracovania štúdie prebiehajú záverečné prípravy k vykonaniu 

skúšobných testov. Obaja výrobcovia ponúkajú inú koncepciu fungovania kanónov. Princíp automatického nabíjania kanónu Bushmaster je založený 

na mechanickom princípe, pričom mechanizmus je poháňaný elektromotorom s možnosťou manuálneho pohonu. Automatický kanón 30 mm GTS-

30/A a GTS-30/N je založený na princípe automatického nabíjania na spätnom tlaku plynov. Obe riešenia spĺňajú technické požiadavky OS SR. Z 

pohľadu ekonomického sú obstarávacie náklady podstatne nižšie u kanónu GTS-30. Veľkou devízou tohto riešenia je jeho výroba štátnym podnikom 

v rezorte MO SR, čo dáva predpoklad nepretržitých dodávok v období krízového riadenia štátu. 

Dôležitým faktorom pri prevádzke vozidiel je aj používanie štandardizovanej munície kanónu, v tomto prípade munície 30x173mm. V súčasnej dobe 

prebieha plán spustenia výroby tejto munície štátnym podnikom MO SR. Výroba tejto munície kalibru NATO 30x173 mm na Slovensku je dôležitý 

faktor z hľadiska nákladov, návratnosti do slovenskej ekonomiky, ako aj zabezpečenia dodávok v prípade vzniku krízovej situácie.  

Porovnaním technických parametrov a streleckých vlastnosti ponúkaných riešení vežových kompletov RCWS boli vyhodnotené veža ELBIT UT 30 

MK2 namontovaná na vozidle PANDUR II Českej vládnej ponuky a veža TURRA-30 MK44S namontovaná na vozidle PATRIA. Koncepcia riešenia 

ponúknutých vežových systémov je rozdielna so svojimi výhodami a nevýhodami. Vežový komplet RCWS ELBIT UT 30 MK2 nespĺňal požadovaný 
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počet munície v zásobníkoch. Vežový komplet RCWS TURRA-30 MK44S je nabíjateľný výhradne s exteriéru vozidla a odstraňovanie možného 

zaseknutia náboja pri bojovej činnosti predstavuje riziko pre obsluhu vozidla a následné nesplnenie bojovej úlohy. Oba druhy veží v konečnom 

hodnotení spĺňajú technologické požiadavky OS SR. 

Predkladatelia ponúk vychádzajú z analýz ich predpokladov na zapojenie sa slovenského obranného priemyslu do dodávok techniky bez záväzného 

garantovania reálneho zapojenia obranného priemyslu. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby uvedená skutočnosť bola zapracovaná  

do zmluvy s víťazným uchádzačom ako povinnosť, spolu s uvedením merateľných ukazovateľov, ktorými sa bude posudzovať/hodnotiť naplnenie 

tejto povinnosti (resp. v akom časovom horizonte, s možnosťou zapracovania sankčného mechanizmu). Vzhľadom na široké spektrum potenciálnych 

subdodávateľov nebolo možné hodnotiť striktné zapojenie obranného priemyslu, ale priemyslu, prípadne aj sektora služieb ako celku. Obe ponuky 

(česká a fínska) majú vysoké percento zapojenia sa slovenských podnikov do výroby a spĺňajú požiadavky dané uznesením vlády SR. 

Vyhodnotenie cenových ponúk ukázalo potrebu navýšenia finančných prostriedkov oproti pôvodne plánovanému rozpočtu na obstaranie vozidiel 

BOV 8x8 pri všetkých doručených ponukách. K tomuto navýšeniu podstatnou mierou prispela inflácia cien za materiál. Faktorom je aj započítanie 

prostriedkov KIS do ceny vozidiel a ich integrácia a  potreba prvotnej dodávky munície. 

Obstarávacie náklady na projekt predstavujú súčet cien vozidiel, trenažérov a simulátora, súprav náhradných dielov, nákladov na logistickú podporu 

a muníciu. Súčasťou projektu sú aj náklady na prispôsobenie infraštruktúry potrebnej k zabezpečeniu prevádzkovania vozidiel. Dôležitým údajom, 

ktorý bol braný do úvahy pri vyhodnocovaní ponúk, bol údaj o finančných ukazovateľoch prevádzky vozidiel v celom priebehu životného cyklu (20 

rokov). 

Náklady potrebné na obstaranie BOV 8x8 sú v prvej fáze vrátane predpokladaných nákladov na potrebnú infraštruktúru v závislosti od vybraného 

riešenia a ponuky v rozmedzí: 
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od 429.034.000 € s DPH do 482.820.000 € s DPH. 

Dôležitým faktom je, že vyššia potreba financií oproti odhadovanej výške nákladov bude plne krytá z prideleného rozpočtu MO SR bez potreby 

navyšovania rezortného rozpočtu v súlade s programovým plánom projektu. 

Pri zohľadnení vyššie uvedených požiadaviek, vyhodnotení predložených ponúk, z pohľadu ekonomického ako aj z pohľadu zabezpečenia krízového 

riadenia SR, Ministerstvo obrany SR navrhlo vláde Slovenskej republiky akceptovať ako najvýhodnejšie komplexné ponuky vlád  

v procese obstarania BOV 8x8 v nasledujúcom poradí: 

1.Fínsko (Patria AMV XP 8x8), v konfigurácii s vežou Turra-30 a 30 mm kanónom GTS-30/A20 

2.Česká republika (PANDUR II), v konfigurácii s vežou Turra-30 a 30 mm kanónom GTS-30/A21  

3. Fínsko (Patria AMV XP 8x8), v konfigurácii s vežou Turra-30 a 30 mm kanónom Bushmaster MK44S 

4.Česká republika (PANDUR II), v konfigurácii s vežou ELBIT UT 30 MK2 a 30 mm kanónom Bushmaster MK44S 

  

                                                           
20 21  V prípade ukončení realizácie vývoja a začatia sériovej výroby kanónu GTS-30/N do termínu začatia výroby BOV 8x8 je zámyslom MO SR primárne obstarať kanón GTS-30/N 
namiesto kanónu GTS-30/A. Predpokladané navýšenie obstarávacej ceny z dôvodu zmeny obstarávanej munície a kanónu je 9.513.000 € s DPH. Nakoľko zámysel MO SR 
obstarať kanón GTS-30/N nebol súčasťou žiadnej z prijatých ponúk, uvedené bude predmetom rokovaní pri uzatvorení zmluvného vzťahu. 
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7. Kontrakt 

Uznesením vlády č. 241 z 30. marca 2022 Vláda SR schválila vyhodnotenie zaslaných ponúk obstarania BOV 8x8 a časový plán ich obstarania a uložila 

Ministrovi obrany uzatvoriť zmluvné dokumenty s vládou Fínskej republiky, potrebné na obstaranie BOV 8x8 v súlade so závermi schváleného 

vyhodnotenia do 30. septembra 2022. V súlade s týmto uznesením začalo MO SR rokovania s vládou Fínskej republiky a spoločnosťou Patria Land 

Oy v mesiacoch apríl až august 2022. 

Víťaznou ponukou sa stala ponuka Fínskej republiky (Tab. 39) s vozidlom Patria AMV XP s integrovaným kanónom GTS-30/A.  

Tab. 39 Víťazná ponuka 

Názov položky Fínska ponuka s kanónom GTS-30/A - cena v € s DPH 

BOV 8x8 280 519 992 

BOV 8x8 V 31 664 851 

BOV 8x8 AMB 39 201 912 

Trenažér 27 529 940 

Náklady na logistickú podporu (dielenské špeciálne 
prostriedky ML, výcvik) 

5 554 759 

Náklady na súpravy ND (1:1, 1:15, 1:40) 8 826 000 

Náklady na realizáciu projektu - obstarávacie 393 297 455 

Celkové náklady – vrátane ŽC 405 341 516 

Predpokladané náklady na infraštruktúru 15 000 000 

Predpokladané náklady na muníciu 39 328 410 

Náklady na realizáciu projektu - obstarávacie 447 625 865 

Celkové náklady – vrátane ŽC 459 669 926 
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7.1. Technická špecifikácia 

V súlade so zámerom MO SR na používanie kalibru 30x173 mm a zabezpečenie schopnosti plávania, vozidlo Patria AMV XP vo vyrokovanej technickej 

špecifikácii spĺňa tieto hlavné požiadavky: 

- schopnosť prekonávania vodnej prekážky plávaním, 

- balistická a protimínová ochrana stupňa 3, 

- odľahčený bezosádkový zbraňový systém TURRA-30-V9 s integrovaným kanónom GTS-30/N 30x173mm, spriahnutý guľomet FN MAG 7,62x51, 
PTRK SPIKE LR2 a 80mm vrhač dymových granátov. 

MO SR oboznámilo dodávateľovi požiadavku na integráciu kanónu GTS-30/N schopného používať muníciu NATO kalibru 30x173 mm namiesto 

kanónu GTS-30/A od rovnakého dodávateľa. Uvedená skutočnosť sa premietla v počtoch a cene za požadovanú muníciu kalibru 30x173 mm. 

Počas rokovaní boli spresnené nasledujúce súčasti: 

- druhy trenažérov, 

- technické riešenie KIS, 

- integrácia systému riadenia paľby, 

- dokumentácia k vozidlám, trenažérom a simulátoru, 

- 1 x palebný priemer munície 30 mm, munície 7,62 mm a dymových granátov. 
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7.2.Zmluvné dokumenty 

V rámci kontraktu budú uzatvorené tri zmluvné dokumenty. Zmluva na úrovni vláda vláde medzi ministerstvom obrany SR a ministerstvom obrany 

Fínskej republiky. Komerčná zmluva medzi MO SR a Patria Land Oy a komerčná zmluva medzi Patria Land Oy a Konštrukta Defence ako hlavným 

koordinátorom na území SR slovenských podnikov. Dohodnutým jazykom k uzatvoreniu zmlúv bol výhradne anglický jazyk. 

G2G zmluva zastrešuje zmluvné vzťahy a jej cieľom je uľahčiť MO SR získanie sedemdesiatich šiestich BOV 8x8 vrátane možných opcií. Akvizícia 

zahŕňa požiadavky na bezpečnosť dodávok a zapojenie sa slovenského priemyslu, ako je osobitne dohodnuté v komerčnej zmluve medzi MO SR 

a dodávateľom Patria Land Oy. 

Komerčná zmluva medzi MO SR a Patria Land Oy vymedzuje podmienky, za ktorých dodávateľ Patria Land Oy dodáva a predáva a MO SR nakupuje. 

Dodávky sú podľa tejto zmluvy založené na požiadavkách vládneho návrhu (RfGP) na získanie BOV 8x8. Platformy vozidiel BOV 8x8 sú na platforme 

Patria AMV XP 8x8. Dodávky zahŕňajú BOV 8x8 vo variantoch Infantry Vehicle (IFV), Command Control (C2) a Ambulance (AMB), ako aj súvisiacu 

logistickú podporu pre dodávku celkovo 76 vozidiel. 

Komerčná zmluva medzi Patria Land Oy a Konštrukta Defence obsahovo kopíruje komerčnú zmluvu medzi MO SR a Patria Land Oy a vymedzuje 

postavenie spoločnosti Konštrukta Defence ako hlavného koordinátora ďalších slovenských spoločností zapojených do procesu výroby vozidiel 

a dodávok logistickej podpory. 

7.2.1. Komerčná zmluva medzi MO SR a Patria Land Oy 

Komerčná zmluva sa skladá z dokumentov (Tab. 40), kde sú definované technické požiadavky, logistická podpora, materiál a služby dodané MO SR 

takzvané Government Fournished Assets (ďalej len GFA), ceny, podmienky dodávok a preberania, záručné a pozáručné podmienky. 
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Tab. 40 Obsah komerčnej zmluvy 

CONTRACT BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE SLOVAK REPUBLIC AND 
PATRIA LAND OY ON THE ACQUISITION OF 8X8 ACVs IN DIFFERENT VARIANT 
CONFIGURATIONS 

  1 Annex 1  System Requirements 

  2 Annex 2  Technical Specifications of Weapon Systems 

  3 Annex 3  Support Part 

  4 Annex 4  Government Furnished Assets 

  5 Annex 5  Prices and Payment Schedule 

  6 Annex 6  Deliverables and Delivery Schedule 

  7 Annex 7  Acceptance Procedures 

  8 Annex 8  Warranty 

  9 Annex 9  Commercial Secrecy and Communication Plan 

 10 Annex 10  List of Acronyms 

7.2.1.1.Ceny 

Predpokladané náklady potrebné na projekt BOV 8x8 v prvej fáze schválené Vládou SR boli v závislosti od vybraného riešenia a ponuky v rozmedzí 

od 429.034.000 € s DPH do 482.820.000 € s DPH. Predpokladané náklady potrebné na projekt zahŕňali náklady na obstaranie vozidiel, náklady na 

infraštruktúru a muníciu. 
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Náklady na projekt BOV 8x8 dohodnuté v kontrakte (Tab. 41) zahŕňajú náklady na obstaranie vozidiel, trenažérov a simulátoru, logistickú podporu, 

náhradné diely, dokumentáciu a náklady na muníciu 30x173 mm, muníciu 7,62x51 mm a 80 mm dymových granátov. Náklady na infraštruktúru nie 

sú súčasťou uzatvoreného kontraktu, ale sú plánované v rozpočte MO SR. 

 

Tab. 41 Cenové porovnanie ponuky a kontraktu 

Náklady na projekt BOV 8x822 - ponuka  
s DPH 

Náklady na projekt BOV 8x823  - kontrakt 
s DPH 

Táto časť sa z dôvodu obsahu citlivých informácií služobného charakteru alebo obchodného 
tajomstva nezverejňuje. 

Náklady na realizáciu projektu - 
obstarávacie 

432 625 865 
Náklady na realizáciu projektu - 
obstarávacie 

403 772 703,60 

 

Garancia prevádzkových nákladov životného cyklu vozidiel BOV 8X8 na 20 rokov (prevádzka, servis, náhradné diely), ktorá bola predložená v ponuke 

Fínskej republiky je súčasťou zmluvných podmienok komerčnej zmluvy medzi MO SR a Patria Land Oy.24 

                                                           
22 Varianty BOV 8x8 INF a BOV 8x8 C2 s kanónom GTS-30/A 

23 Varianty BOV 8x8 INF a BOV 8x8 C2 s kanónom GTS-30/N 
24 V súlade s hodnotením ÚHP na obstaranie BOV 8x8 z marca 2022 
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Súčasťou zmluvných podmienok je aj indexácia cien, t.j. ročné zohľadnenie inflácie a indexu práce. Podmienky pre výpočet indexácie cien sú uvedené 

v prílohe č. 5 komerčnej zmluvy. 

Po podpise zmluvných dokumentov bude na základe vyrokovaných cien a harmonogramu dodávok upravený programový plán MO SR (Tab. 42) na 

obdobie trvania projektu. 

Tab. 42 Financie projektu BOV 8x8 do programového plánu MO SR 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 SPOLU 

Plánovaný rozpočet v súlade 
so zmluvou 

60 565 905,54 0 99 579 362,92 116 976 784,04 114 728 585,10 11 922 066,00 403 772 703,60 

Plánovaná záloha na indexáciu 
cien 12% 

0 0 11 949 523,55 14 037 214,08 13 767 430,21 1 430 647,92 41 184 815,77 

Plánovaný rozpočet do PP MO 
SR v súlade so zmluvou 
vrátane plánovanej zálohy na 
indexáciu cien 

60 565 905,54 0 111 528 886,47 131 013 998,12 128 496 015,31 13 352 713,92 444 957 519,37 

 

7.2.1.2.Harmonogram dodávok 

Harmonogram dodávok produktov (Tab. 42) bol spresnený v súlade s reálnymi možnosťami dodávok komponentov vozidiel subdodávateľmi, 

prenosom technológií potrebných na začatie výroby vozidiel slovenskými spoločnosťami a procesom zavedenia vozidiel do OS SR. 

 



 
 

138 
 

Tab. 43 Harmonogram dodávok produktov 

 

Táto časť sa z dôvodu obsahu citlivých informácií služobného charakteru alebo obchodného tajomstva 

nezverejňuje. 

 

Po uzatvorení komerčnej zmluvy začne príprava programu ILS, ktorá zahŕňa prípravu dokumentácie potrebnej k prevádzke vozidiel, implementácie 

do OS SR. V závislosti od detailného riešenia programu ILS môžu byť vyššie uvedené termíny dodávok jednotlivých produktov upravené. 

Súčasťou zmluvných podmienok je aj opcia na nákup ďalších vozidiel za rovnakých podmienok uvedených v komerčnej zmluve. Na základe 

uvedeného MO SR prehodnotí aktuálne plánované dodávky (Tab. 8-11) a vykoná prehodnotenie alternatívnych riešení podvozkových častí vozidlami 

6x6 a 4x4 do doby platnosti opcie. Opcia je uplatniteľná po dobu platnosti komerčnej zmluvy. 

V prípade podpisu zmluvných dokumentov 30.08.2022 je tento deň dňom, kedy začína plynúť interval pre dodanie všetkých zazmluvnených dodávok 

v zmysle prílohy č. 6 komerčnej zmluvy.
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